

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

I.

Smluvní strany

1. Domov Jistoty, příspěvková organizace

se sídlem: Slezská 164, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín
zastoupen: Ing. Jiřinou Zdražilovou, ředitelkou

IČO: 00847372
DIČ: CZ00847372, neplátce
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jiřina Zdražilová
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 859
(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

2. KUMAN spol. s r.o.

se sídlem: Slovenská 2933/55, Hranice, 733 01 Karviná
zastoupena: Janem Kubánkem, ředitelem, jednatelem společnosti

IČO: 60779098
DIČ: CZ 60779098
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, sp. zn. oddíl C, vložka 6596

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

xxxxx, stavbyvedoucí, tel.: xxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.2.2024 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je oprava vsakovací jímky objektu chráněného bydlení Karviná.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla.
3. Vícepráce souvisí především s potřebou vybudování okopového chodníku u vsakovací jímky s ohledem na stávající podloží, kde se vlivem dešťů tvoří bažinatá plocha, výměnou svodu u garáže, kdy svod ze zadní strany při deštích začal prosakovat, což nebylo zřejmé při zpracování PD. Další vícepráce souvisí s potřebou výměny prasklého kamenného schodu u objektu CHB, který již nebude možno opravit po natažení marmolitu. Rozsah těchto víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto vícepráce mají vliv na zvýšení ceny díla.

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
- b) **Cena sjednaných víceprací** činí 20 522,86 Kč bez DPH.
- c) Cena za dílo sjednána v čl. V odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se cena za provedené dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy mění a odstavec 1 čl. V Cena za dílo nově zní:

V. Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
337 711,21 Kč bez DPH.
(slovy: třístatřicetsedmtisícšedmsetjedenáctkorun, 21 haléřů).

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží po jejím podpisu jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku stvrzují, že si jej před jeho podpisem přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, který je určitý a pro smluvní strany plně srozumitelný a je projevem jejich svobodné vůle.
5. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.domovjistoty.cz.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy je příloha č. 1 rozpočet víceprací.

V Karviné dne 10.4.2024

V Bohumíně dne 10.4.2024

.....
Jan Kubánek, jednatel
za zhotovitele

.....
Ing. Jiřina Zdražilová, ředitelka
za objednatele