

## DODATEK č. 4 ke smlouvě

### **Institut klinické a experimentální medicíny**

státní příspěvková organizace, zřizovací listina č. j. 17268-II/2012 ze dne 29. 5. 2012  
se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4  
IČO: 00023001  
DIČ: CZ00023001  
bankovní spojení: ČNB, č.ú.: 42334041/0710  
zastoupená Ing. Helenou Rögnerovou, ředitelkou  
dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

### **PENTA PROJEKT s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn.: C 117727  
se sídlem Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava  
IČO: 47916621  
DIČ: CZ47916621  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 672846033/0300  
zastoupená Ing. arch. Jaromírem Homolkou, CSc., jednatelem  
dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

### **Článek 1.**

1. Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 9. 5. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.5.2023, dodatku č. 2 ze dne 2. 11. 2023 a dodatku č. 3 ze dne 22. 12. 2023, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012, občanský zákoník, smlouvu o dílo, a to na základě výsledku nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Návazné investice na výstavbu objektů G1 a G2 – projektové práce“, ev. č. PZ-2022-0000231 (dále jen „Smlouva“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou se Zhotovitel zavázal vyhotovit pro Objednatele jednotlivé projekty (označené „Projekt 1“ až „Projekt 6“) pro investice, které hodlá Objednatel realizovat v návaznosti na výstavbu nových objektů G1 a G2.

### **Článek 2.**

1. Předmětem tohoto dodatku je dodatku je posunutí termínů pro předání návrhu DSP Objednateli, a to pro:
  - *Projekt 5 (Ambulance preventivní kardiologie, ředitelství a administrativa na 5. NP G1)* z důvodu přerušení projektování ze strany Objednatele, kdy v průběhu projektování došlo na straně Objednatele k další změně využití řešených prostor i odborného pracoviště Objednatele, které bude řešený prostor využívat, a
  - *Projekt 6 Odběrové centrum, hlavní koridor, ambulance srdečního selhání (laboratoře na Z3) ve 2. NP stávajícího objektu G,* z důvodu, že Objednatel doposud neurčil odborné pracoviště, které bude řešený prostor využívat.
2. Na základě výše uvedeného smluvní strany sjednávají, že nejpozději bude *Projekt 5* předán Objednateli k připomínkám dne **15.5.2024**.

3. Dále smluvní strany sjednávají, že se ruší čl. V. odst. V.1.1. písm. (d) a nahrazuje se novým, následujícího znění:

*(d) v případě **Projektu 6** budou činnosti vyplývající z této smlouvy Zhotovitelem zahájeny do **patnácti (15) kalendářních dnů** ode dne obdržení písemného pokynu Objednatele k zahájení činnosti s tím, že takový pokyn může být Zhotoviteli doručen nejdříve první den následující po uplynutí **šedesáti (60) kalendářních dnů** ode dne doručení Objednatelem Zhotoviteli pokynu uvedeného v bodu V.1.1.(c) výše, nejpozději však do **tří set padesáti (350) kalendářních dnů** ode dne doručení Objednatelem Zhotoviteli pokynu uvedeného v bodu V.1.1.(c) výše. V případě, že Zhotovitel neobdrží pokyn Objednatele k zahájení činnosti ve stanovené 350denní lhůtě, a pokud se smluvní strany předem písemně nedohodnou jinak, pak smlouva v rozsahu realizace činností týkajících se Projektu 6 automaticky zanikne bez jakýchkoliv nároků stran;*

### Článek 3.

1. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Uvedené změny představují nepodstatnou změnu závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZZV.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Pokud je tento dodatek podepisován elektronicky, je vyhotoven v jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.

V Praze dne

V Jihlavě dne

Helena  
Rögnerová

Digitálně podepsal  
Helena Rögnerová  
Datum: 2024.04.09  
08:49:44 +02'00'

Ing. arch.  
Jaromír  
Homolka, CSc.

Digitálně podepsal  
Ing. arch. Jaromír  
Homolka, CSc.  
Datum: 2024.04.02  
11:42:57 +02'00'

---

za Institut klinické a experimentální medicíny  
Ing. Helena Rögnerová, ředitelka

---

za PENTA PROJEKT s.r.o.  
Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc., jednatel