



# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

uzavřené dne 16.10.2023, jejímž předmětem je realizace zakázky „Sad Ořechovka“  
(dále jen „smlouva“)

### Článek I.

#### Smluvní strany

Objednatel: **statutární město Opava**  
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava-Město**  
IČ: **00300535**  
DIČ: **CZ00300535**  
Číslo účtu: **[REDAKCE]**  
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**  
ID datové schránky: **5eabx4t**  
Zastoupen: **[REDAKCE], primátorem**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDAKCE] vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy**  
Kontaktní osoba ve věcech technických: **[REDAKCE] samostatné pracoviště projektového řízení a kontroly referent oddělení hlavního architekta**  
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Mgr. Jiří Konečný**  
Sídlo: **U Dubu 237, 747 92 Háj ve Slezsku**  
IČ: **88706222**  
DIČ: **CZ8203035434**  
Číslo účtu: **[REDAKCE]**  
Bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s.**  
ID datové schránky: **d8yxpvm**  
Zastoupen: **Mgr. Jiřím Konečným**  
Zapsán: **živnostenský rejstřík Magistrát města Opavy**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **Mgr. Jiří Konečný**  
Kontaktní osoba ve věcech technických: **Mgr. Jiří Konečný**  
dále jen „zhotovitel“

## Článek II. Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 16.10.2023 smlouvu o dílo (PID smlouvy: MMOPP00OBMYZ) k realizaci veřejné zakázky „Sad Ořechovka“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě (dále jen „tento dodatek“) dohodly na dále uvedených změnách a doplnění smlouvy.

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na rozšíření předmětu díla takto:

- předmětem díla je rovněž úprava vstupního prostoru o celkové ploše 850 m<sup>2</sup>

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek III. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena dle smlouvy	1 387 394,00 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	88 375,00 Kč
- nová cena díla	1 475 769,00 Kč
- DPH 21 %	309 911,49 Kč
<b>- nová cena díla celkem s DPH</b>	<b>1 785 680,49 Kč</b>

(slovy: jeden milion sedm set osmdesát pět tisíc šest set osmdesát a 49/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.


Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s následujícími výjimkami: o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu v rámci podnikatelské činnosti budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky; nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění také druhé smluvní straně.



Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 27.3.2024  
č. usnesení 2052/42/RM/24.

Příloha: Položkový rozpočet - doplnění

Digitálně podepsal  
Datum: 2024.04.09  
08:25:12 +02'00'



V Opavě dne \_\_\_\_\_

V .....dne \_\_\_\_\_

**za objednatele**

**zhotovitel**

primátor

**Mgr. Jiří Konečný**

**Příloha - Položkový rozpočet - doplnění**

**Oddíl nástupního prostoru**

	výměra m <sup>2</sup> /ks	cena za MJ	celková cena v Kč bez DPH
Zemní práce v oblasti - srovnání terénu	100 m <sup>2</sup>	350,00 Kč	35 000,00 Kč
Příprava plochy na osetí	850 m <sup>2</sup>	30,00 Kč	25 500,00 Kč
Založení lučního trávniku včetně osiva	850 m <sup>2</sup>	17,50 Kč	14 875,00 Kč
Redukční řez ořešáku včetně likvidace dřevní hmoty	1 ks	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč

**CENA CELKEM BEZ DPH**

**88 375,00 Kč**

**DPH**

**18 558,75 Kč**

**CENA CELKEM S DPH**

**106 933,75 Kč**

Částky vždy zahrnují všechny nezbytné činnosti a materiály potřebné k realizaci jednotlivých opatření.