

Dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu činnosti koordina- tóra bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy a realizace stavby

„Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka“

číslo smlouvy zadavatele stavby: **E618-S-3463/2021/PH**

číslo smlouvy koordinátora BOZP: **202107**

ISPROFIN/ISPROFOND: **511 352 0015**

(dále jen „Smlouva“) mezi

1.1 Zadavatelem stavby:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDAKCE], ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Adresa pro doručování faktur:

• v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjm

(dále jen „zadavatel stavby“)

a

1.2 Koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

4FIT CONSULTING, s.r.o.

se sídlem Praha 10, Oravská 1891/11, PSČ 100 00

IČO: 28873530; DIČ: CZ28873530

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 150434

zastoupená **Mgr. Svatoplukem Michalem**, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností:

4FIT CONSULTING, s.r.o., Oravská 1891/11, Praha 10 100 00

(dále jen „koordinátor BOZP“)

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 16. 08. 2021 uzavřely Smlouvu č. **E618-S-3463/2021/PH** na výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy a realizace stavby „Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka“, s účinností Smlouvy ke dni 17. 08. 2021 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena za prováděné činnosti uvedené ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena prováděných činností - 578.400,- Kč bez DPH
dodatek č. 1 - 172.800,- Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku čl. 10., odst. 10.4 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

1. **Úprava rozsahu předmětu Díla a přílohy č. 1 Smlouvy.**

Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je:

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je předešlé prodloužení stavebních prací zhotovitele stavby a s tím spojená potřeba navýšení celkové částky (ceny) za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace stavby. K předmětnému navýšení dochází zejména s ohledem na dřívější prodloužení Doby pro dokončení Díla dle dodatků ke smlouvě „Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka“ číslo objednatele: **E618-S-1264/2020/PH**.

Smluvní strany shodně konstatují, že došlo k vyčerpání původně zasmluvněného objemu výkonu činnosti. Pro zachování kvality prováděné činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na shora uváděné stavbě, s sebou nese i nutnost příslušně navýšit rozsah jeho výkonu o celkem 48 hodin.

2. **Úprava ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **57 600,- Kč bez DPH**.

Smluvní strany se tak v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením **§ 222, odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 4** ZZVZ je **9,96 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy

Změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku předešlého prodloužení doby realizace předmětné stavby potřebné pro dokončení Díla dle dodatku ke smlouvě číslo objednatele: **E618-S-1264/2020/PH**, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat

a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele

Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je **9,96 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.1 Smlouvy, článku 10, odst. 10.19 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy.

I.

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Dochází ke změně ceny předmětu Smlouvy tak, že dochází k navýšení o 57.8600 Kč bez DPH**
- 2. Ruší se stávající text v odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 4 – CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Zadavatel stavby se zavazuje zaplatit koordinátorovi BOZP cenu za prováděné činnosti ve výši:

a) Cena bez DPH	578.400,- Kč
b) Cena dodatku č. 1 bez DPH	172.800,- Kč
c) Cena dodatku č. 2 bez DPH	57.600,- Kč
d) Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH	808.800,- Kč
e) DPH (základní sazba)	169.848,- Kč
f) Celková cena včetně DPH	978.648,- Kč

Počet souprav pro každou jednotlivou stavbu:

*Plán BOZP (ke každé stavbě samostatně)6x listinná forma; 1 x digitální forma otevřená
1 x digitální forma uzavřená*

*Plán BOZP, část údržba stavby po dokončení ... 6 x listinná forma; 1 x digitální forma otevřená
(ke každé stavbě samostatně) 1 x digitální forma uzavřená*

- 3. Ruší se stávající text v odst. 10.19 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 10 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.19. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

příloha č. 1 - Rozpis nabídkové ceny – *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2*

příloha č. 2 - Plná moc

II.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
- Zaslání dodatku č. 2 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje zadavatel stavby. Nebude-li tento dodatek č. 2 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím


registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.


3. Koordinátor BOZP souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy zadavatele stavby: **E618-S-3463/2021/PH**, číslo smlouvy koordinátora BOZP: 202107, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je následující příloha:
Příloha č. 1 (*současně příloha č. 1 Smlouvy*) - Rozpis nabídkové ceny

- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2

Za zadavatele stavby:



V Praze

 
27.03.2024 09:25
Podepsáno elektronicky

.....

ředitel
Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace

Za koordinátora BOZP:

V Praze

 Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.25
11:49:32 +01'00'

.....
Mgr. Svatopluk Michal
jednatel společnosti
4FIT CONSULTING, s.r.o.

Příloha č. 1

Rozpis nabídkové ceny

„Kordinátor BOZP v přípravě a realizaci
Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka“

Položka	Cena bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Cena celkem vč. DPH (v Kč)
Cena celkem dle Smlouvy <i>Činnost koordinátora BOZP</i>	578 400 Kč	121 464 Kč	699 864 Kč
Cena prací dle dodatku č. 1 <i>Činnost koordinátora BOZP 08/2023 – 06/2024 vč. aktualizace</i>	██████████	██████████	██████████
Cena prací dle dodatku č. 2	██████████	██████████	██████████
Celková cena ve znění dod. č. 2	808 800Kč	169 848Kč	978 648Kč

Cenová nabídka v Kč/hodina vychází z hodinové sazby ██████ Kč/hodina (bez DPH), tj. █████ hodin

Průměrný výkon činnosti KOO BOZP na stavbě není navýšen.

1 – do přípravné/aktualizační fáze je především zahrnuto zpracování/kontrola/administrace/aktualizace:

(Plánu BOZP, Oznámení o zahájení prací pro OIP, Právních předpisů, součinnost s projektantem, činnosti stanovené prováděcími právními předpisy)

2 – stanovený počet hodin vychází z přiměřené kontroly stavby „dle aktuálního dění na staveništi“ a vyhotovení měsíční zprávy (do ceny jsou zahrnuty náklady na dopravu a věci spojené s administrativní činností)

činnost v realizační fázi zahrnuje zejména:

Zveřejnění Oznámení o zahájení prací na viditelném místě na stavbě. Navrhování vhodnějších bezpečnostních řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů prací včetně plánu navrhovaných opatření. Kontrolní činnost na stavbě, identifikace nedostatků a jejich operativní řešení se zhotoviteli stavby a zadavatelem stavby. Zajištění součinnosti v oblasti BOZP na staveništi.

Obsah činností zahrnutých v celkové ceně je dán zadávací dokumentací a dalšími částmi této nabídky.

Kordinátor BOZP prohlašuje, že rozpočet ceny podle požadovaného členění považuje za orientační a závazná je **celková nabízená cena do předpokládaného data ukončení stavby ve znění dle dodatku č. 2, tj. do 06/2024.**

Mgr. Svatopluk Michal
jednatel společnosti
4FIT CONSULTING, s.r.o

Digitálně podepsal
████████████████████
Datum: 2024.03.25
11:49:17 +01'00'