

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	5
Datum předložení TLZ:	2.1.2024
Smlouva o dílo (SoD) č.:	2017/0175
Ze dne:	21.4.2017
Projekt registrační číslo:	EDS 133D21E000030
Stavba:	UK – FF – Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49 – přípravné a projektové práce
Objekt:	Opletalova ulice č.p. 47 a č.p. 49, Praha 1
Název změny:	Doplnění projektové dokumentace
Důvod změny a identifikace původce změny:	
<p>Změnový list vznikl v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž realizace je pro pokračování stavby nezbytná. V rámci bouracích a demontážních prací došlo k nepředvídaným okolnostem, které si vyžádaly následující změny a doplnění projektové dokumentace nad rámec autorského dozoru:</p> <ul style="list-style-type: none"> • krov v objektu C – uložení sloupků na stropní trámy <p>Po odkrytí vrstev podlah v podkroví objektu C bylo zjištěno, že sloupky krovu jsou nestandardně uloženy, a to pouze na dřevěných fošnách roznášejících síly do nosných trámů stropu.</p>	
Popis změny:	
<p>Statik navrhne řešení odpovídající současným podmínkám při návrhu nosných konstrukcí. Projektant zpracuje a vydá ve spolupráci se statikem dokumentaci detailu vynesení sloupků v podkroví objektu C jako IS004.</p> <p>Cena je vypočtena následovně dle stavebních standardů:</p> <ul style="list-style-type: none"> • podepření sloupku krovu v domě C - 4 hod <p>Celkem 4 hod hodinová sazba 1 300 Kč/hod Celkem 5 200,- Kč</p> <p>Uvedené ceny jsou bez DPH.</p>	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
Souhlasí	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
Architektonicko-stavební část; statická část	
Přílohy:	
-	

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

NR

Orientační cenový dopad: (bez DPH)	Odpočet:	
	Přípočet:	5 200,- Kč
	Celkem:	5 200,- Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:		-

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Barbara Poslušná	2. 1. 2024		
Za projektanta:	Ing. arch. Václav Škarda	2. 1. 2024		