

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu

Název zakázky: „Výstavba GSM-R na tratiích Správy železnic“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: [REDAKCE] ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

číslo jednací: 5983/2024-SŽ-SSZ-PRÁV

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-3244/2021/PH**

ISPROFIN / ISPROFOND: **327 321 4901/500 352 0222**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Martinem Chrastilem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klíntovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

číslo smlouvy Zhotovitele: **21 198 208**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 17.08.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Záměru projektu „Výstavba GSM-R na tratích Správy železnic“, s účinností Smlouvy ke dni 24.08.2021 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. Z projednání záměru projektu (ZP) uvedené stavby mezi Správou železnic, odborem O6 a Ministerstvem dopravy ČR a požadavku Stavební správy západ (SSZ) ze dne 5.2.2024. Kdy k zapracování změn vyplývajících z požadavků příslušných orgánů je Zhotovitel dle Pod-čl. 8.10 Obchodních podmínek povinen. Na základě tohoto bude provedena aktualizace ZP, která bude spočívat v aktualizaci časových návazností staveb, které se promítnout do textových i výkresových částí ZP. Zároveň bude provedena s tímto související aktualizace investičních nákladů a ekonomického hodnocení.
2. **Úprava ceny Díla a s tím související úprava Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 1 344 000,- Kč bez DPH.
3. **Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění,** přičemž dochází k zavedení nové 3. a 4. dílčí etapy plnění.

Smluvní strany se tedy v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na výše uvedených změnách Smlouvy.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se Smluvní strany dohodly na úpravě čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy, přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny Díla a přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Dochází ke změně ceny Díla tak, že nová cena Díla je stanovena na částku 8 607 500,00 Kč bez DPH.**
- 2. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy bez DPH: **7 263 500,- Kč**

Cena Díla dle Dodatku č. 1 bez DPH: **8 607 500,00 Kč**

slovy: **osm miliónů šest set sedm tisíc pět set korun českých**

3. Příloha č. 4 – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu Dodatku č. 1, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4. Příloha 5 – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu Dodatku č. 1, která je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) – Rozpis Ceny Díla – *znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*

Příloha č. 2 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram – *znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*

Za Objednatele:

V Praze



10.04.2024 13:45
Podepsáno elektronicky

.....
ředitel
Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze



Podpsal
Datum: 2024.03.28 07:45:25 +0100

.....
Ing. Martin Chrastil
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.



Datum: 2024.03.28 07:47:17 +0100

.....
Ing. Ivan Pomykáček
Místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 DODATKU Č. 1 – PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování **Záměru projektu**

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Návrh technického řešení Záměru projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku ZTP)	komplet	1	██████████	██████████
2	Definitivní odevzdání Záměru projektu, dle SOD v listinné formě i v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	komplet	1	██████████	██████████
3	Návrh technického řešení Aktualizace záměru projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku ZTP)	komplet	1	██████████	██████████
4	Definitivní odevzdání Aktualizace záměru projektu, dle SOD v listinné formě i v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	komplet	1	██████████	██████████
Celkem za základní služby:					8 607 500,-

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Cena Díla

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
8 607 500,-Kč	1 807 575,-Kč	10 415 075,-Kč

PŘÍLOHA Č. 2 DODATKU Č. 1 – PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy o Dílo	návrh technického řešení ZP	předávací protokol
2. Dílčí etapa	do 11 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy o Dílo	čistopis ZP	protokol o provedení Díla
3. Dílčí etapa	do 31 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo	návrh technického řešení AZP	předávací protokol
4. Dílčí etapa	do 33 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo	čistopis AZP	protokol o provedení Díla