

DODATEK č. 1/2024

ke SMLOUVĚ ZE DNE 8.11.2023

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-005584

Číslo smlouvy konzultanta: 2023/0900

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

D55 5502 Kokory – Přerov, DUSP, VD-ZDS, TP, AD – BEZ BIM

1. Ředitelství silnic a dálnic, s.p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIC: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení:

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:

datová schránka:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

2. HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

IČO: 44961944

DIC: CZ44961944

zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

vedoucí společnosti

Link projekt s.r.o.

se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno

IČO: 27678032

DIC: CZ27678032

zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304
zastoupen:
společník
GEOtest, a.s.
se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699
zastoupen:

společník

SAGASTA s.r.o.
se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha
IČO: 04598555
DIČ: CZ04598555
zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250116
zastoupen:

společník

tvořící společnost nazvanou: **HBH / LINK / GEOtest / SAGASTA**
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 8.11.2023 Smlouvu na realizaci zakázky „D55 5502 Kokory – Přerov, DUSP, VD-ZDS, TP, AD“, (dále jen jako „Smlouva“), jejímž předmětem plnění je vyhotovení projektové dokumentace ke společnému povolení (DUSP), vyhotovení projektové dokumentace (VD-ZDS), technické pomoci (TP) a výkon autorského dozoru (AD).
- 1.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu plnění Smlouvy vyvstala potřeba rozšíření/zúžení předmětu plnění spočívajících ve změně specifikace projektu DUSP:
 - méněprací, nerealizováno náhradní řešení odtokové trasy SO 304 z R3 na otevřenu retenční nádrž R4 s odvodem vod do rybníků v Rokytnici, a dále změna R3 na otevřenou nádrž a její úprava v souvislosti s řešením R4
 - dodatečných prací, nové stavební objekty SO 132 Úprava silnice I/55 v k.ú. Majetín a SO 174 Provizorní vozovka pro stavbu SO 132, a dále úpravy stavebních objektů SO 401 Přeložka vedení VVN v km 8,48-8,93 a SO 101 Dálnice v km 7,98-13,94.
- 1.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná se o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Celková cena za poskytování služeb podle článku II. odst.1 Smlouvy se v návaznosti na výše uvedené mění následovně:

Původní znění:

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
29 362 000,00	6 166 020,00	35 528 020,00

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří. Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 7 této Smlouvy.

Nové znění:

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
29 152 000,00	6 121 920,00	35 273 920,00

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1, která nahrazuje Přílohu č. 7 Smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 3.2 Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného dodatku č. 1 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015

Sb., objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Dodatku č. 1 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3.4 Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

3.5 Přílohu tohoto Dodatku č. 1 tvoří:

1. Oceněný soupis prací, který plně nahrazuje Soupis prací přílohy č. 7 Smlouvy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal

Datum: 27.03.2024

D55 5502 Kokory – Přerov, DUSP, VD-ZDS, TP, AD - BEZ BIM

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě část DUSP	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě část VD-ZDS*)	Výkon autorského dozoru (v Kč bez DPH/hod)**)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
2 114 686 744					
BIM	NE	NE	x	x	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x			
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	3 211 000	25 376 241	2 875 000	1 260 000	32 722 241
Cena SoD					29 362 000
Změna ceny Dodatkem č. 1					-210 000
% změna ceny					-0,72%
Cena dle dodatku č. 1					29 152 000 Kč

pozn. Hodnota DUSP snížena vzhledem k formálnímu přepracování z DSP, vyjma změn zpracovaných v plném rozsahu DUSP uvedených ve specifikaci projektu

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. U služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za BIM, tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uváděný uchazečem v Souhrnné tabulce nabídky na RD po odečtení % přírážky na BIM.

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 8

Kontrolní propočty Tab. č. 1 a 4. část DUSP Rozdíl:
Kontrolní propočty Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS Rozdíl:

VD-ZDS

D55 5502 Kokory – Přerov, DUSP, VD-ZDS, TP, AD - BEZ BIM

		Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Kč/hod	Cena v Kč
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")						
		A. Souhrnné řešení stavby				
		0. Průvodní zpráva				
		1. Přehledná situace				
		2. Koordinační situace				
		3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)				
		4. Bilance zemních prací				
		5. Zásady organizace výstavby				
		6. Celkové vodohospodářské řešení				
		B. Stavební část				
Označení stavebního objektu	Předp. výše SN bez DPH*	Příprava staveniště				
SO řady 0xx	18 538 456	Pozemní komunikace				
SO řady 1xx	1 390 511 412	Mostní objekty, zdi				
SO řady 2xx	304 807 909	Vodohospodářské objekty				
SO řady 3xx	224 199 168	Elektro a sdělovací objekty				
SO řady 4xx	69 820 763	Objekty trubních vedení				
SO řady 5xx	9 957 027	Pozemní objekty (vč. PHS)				
SO řady 7xx	16 654 483	Objekty úpravy území				
SO řady 8xx	80 197 526	D. Doklady				
		E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)				
		F. Kontrolní rozpočet				
		G. Související dokumentace				
		H. ZTKP				
		Rešerše geotechnického průzkumu				
		Reprografie v počtu dle VOP				
Celkem VD-ZDS bez přírážky na BIM v Kč bez DPH						

* Předběžné ocenění dle cenových normativů v platném znění nebo dle platného a odsouhlaseného záměru projektu

Výkon autorského dozoru/ Technická pomoc

D55 5502 Kokory – Přerov, DUSP, VD-ZDS, TP, AD - BEZ BIM

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Technická pomoc objednateli v rozsahu :			
-součinnost v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby			
-projekt pro zemní práce ZAV			
-projektové práce při koordinaci se stavbou 5501, 0136 (rezerva)			
-projektové práce vč. MP manipulačních pruhů pro přístup na staveniště			
-DSP vč. IČ bouracích prací pro povolení odstranění provizorních objektů			
Cena TP celkem bez DPH			

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílní činnosti při výkonu AD	AD
činnost	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	
Vyjadřování k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti převjímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	
celkem hodin	
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Digitálně podepsal: Mgr. David Fiala
Datum: 02.04.2024 12:12:52 +02:00