

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

### **BOSPOR – ubytovací a sportovní zařízení, Revoluční čp. 65 a čp. 70, Bohumín**

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., (Občanský zákoník) ve znění pozdějších právních předpisů a doplňků, a to dle ustanovení § 2586 tohoto zákona

#### **I. Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>město Bohumín</b> Masarykova 158 735 81 Bohumín
Zastoupené:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
Smluvně je oprávněn jednat:	Ing. Petr Vícha, starosta města
Technicky je oprávněn jednat:	Ing. arch. Jan Hock, referent odboru rozvoje a investic
IČ:	00297569
DIČ:	CZ00297569 plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín
č.ú:	1721638359/0800

<b>Zhotovitel:</b>	<b>ARTENDR s.r.o.</b> Nádražní 67 281 51 Velký Osek
IČ:	24190853
DIČ:	CZ24190853
Bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
č.ú:	2101208539/2010
tel.:	605 283 808
E-mail:	info@artendr.cz
Zástupce jednání ve věcech	
a) technických:	Ing. František Mandovec
b) smluvních:	PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA

#### **II. Předmět smlouvy**

##### 2.1. Projektová dokumentace

### **BOSPOR – ubytovací a sportovní zařízení, Revoluční čp. 65 a čp. 70, Bohumín**

Účelem uzavření tohoto dodatku je rozšíření rozsahu díla o vnější komunikační trakt a rozdělení projektu na části (stavební etapy).

Projektová dokumentace a výkaz výměr se dělí na čtyři hlavní části:

1. část: Budova B
2. část: Budova A
3. část: Budova T+K
4. část: Spojovací trakt

#### **III. Cena díla**

3.1. Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy dle dodatku č. 3 v rozsahu čl. II této smlouvy zůstává neměnná, avšak s ohledem na členění díla proběhne úhrada jednotlivých částí po jejich odevzdání následujícím způsobem: Po předání 2. části bude uhrazeno 575.000,- Kč bez DPH. Po předání 3. a 4. částí díla bude uhrazeno 575.000,- Kč bez DPH. (1. část již odevzdána)

#### **IV. Doba a místo plnění**

4.1. Z důvodu upřesnění zadání projektu a změny v rozsahu předmětu díla jsou konečné termíny pro odevzdání zbývajících částí projektu stanoveny na:

2. část:	Budova A	30. 04. 2024
3. část:	Budova T+K	31. 05. 2024
4. část:	Spojovací trakt	31. 05. 2024

#### **V. Zvláštní ujednání**

5.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 20. 07. 2023 zůstávají beze změn.

5.2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

V Bohumíně

Ve Velkém Oseku

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Petr Vícha  
starosta města

.....  
PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA  
jednatel ARTENDR s.r.o.