



TSKRP0052EJD

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/66

číslo smlouvy zhotovitele: 6910/MP – dodatek č.1

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy**

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupen: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace

- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek

Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí odd. přípravy a realizace
oprav

p. Ivana Petříková - TDI

2. Zhotovitel: **METROPROJEKT Praha a.s.**

I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895

DIČ: CZ45271895

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., Praha 1, Václavské nám. 42

č.ú. 9302-021/0100

zastoupen: Ing. David Krása, místopředseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl, člen představenstva

Osoby zmocnění k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Mach, obchodní manažer (mimo podpisu
smlouvy a jejich případných dodatků)

- ve věcech technických: Ing. Petr Zobal, vedoucí střediska

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek k dříve uzavřené smlouvě o dílo, týkající se zhotovení díla: „**Ocelkova, Praha 14, č.akce 999 – vypracování PD a zajištění IČ**“.

Na základě provedeného průzkumu stávající dešťové kanalizace a požadavku Policie ČR na vybudování dvou nových přechodů, rozšiřuje se předmět plnění a navyšuje cena díla o zpracování dešťové kanalizace, vložkování přípojek a osvětlení 2 nových přechodů pro chodce.

III.
Změna čl. II. Smlouvy (Předmět plnění)

Doplňuje se čl. II odst. 1. Smlouvy o následující znění:

- Dešťová kanalizace

Celková výměna přípojek dešťové kanalizace

Celkem 24 ks	délka vodorovná 209 m	délka svislá-spád, stupně 98 m
Z toho ražených 15 ks	délka vodorovná 124 m	délka svislá-těžba 122 m
Z toho hloubených 9 ks	délka vodorovná 86 m	délka svislá-spád, stupně 10 m

- Vložkování přípojek

Celkem 46 ks	délka vodorovná 102 m
Z toho vložkování s frézováním 14 ks	
Jen frézování 5 ks	
Jen vložkování 27 ks	

- Osvětlení 2 nových přechodů pro chodce

IV.
Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

Čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění následovně:

1. Cena za provedení díla dle čl. II. se sjednává dohodou smluvních stran následovně.

Cena dle základní SoD bez DPH:	854.800,00Kč
DPH 21%	179 508,00Kč
Cena dle základní SoD vč.DPH	1 034 308,00Kč

Cena za dodatek č.1 bez DPH:	254 650,00Kč
DPH 21%	53 476,50 Kč
Cena za dod.č.1 vč.DPH	308 126,50 Kč

Cena celkem dle SoD+ dod.č.1 bez DPH	1.109.450,00 Kč
DPH 21 %	232.984,50 Kč
Cena celkem dle SoD + dod.č.1 vč.DPH	1.342.434,50 Kč

Bližší specifikace ceny je dána v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

V.
Změna čl. IV. Smlouvy (Platební podmínky)

Doplňuje se Čl. IV. odst. 5 Smlouvy o následující znění:

5. Fakturace bude probíhat následovně:
- Po dokončení části díla dle čl. V. odst. 2. písm. c) ve výši 90% z celkové ceny díla.
 - Po dokončení části díla dle čl. V. odst. 2. písm.d), e) a f) ve výši 10% z celkové ceny díla.

VI.
Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

Znění Čl. V. odst. 2 a 3 se nahrazuje tímto textem:

2. Dokončení jednotlivých částí díla:
- | | |
|---|-----------------|
| a) Podklady a průzkumy | do 28. 10. 2016 |
| b) Návrh projektové dokumentace k projednání | do 15. 11. 2016 |
| c) Předání čistopisu projektové dokumentace | do 31.1. 2017 |
| d) Vypracování podkladů pro výběr zhotovitele | do 28. 2. 2017 |
| e) Obstarání pravomocného ÚR/ÚS (přípojka pro VO) | do 10. 3.2017 |
| f) Obstarání pravomocného SP | do 31. 3. 2017 |
3. Dokončení celého díla, tj. předání celého předmětu plnění: do 31. 3. 2017


VII.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
 - a) Příloha č. 1 - Specifikace ceny

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.

V Praze dne 30. 06. 2016


Technická správa komunikací hl. m. Prahy



izace
cí
hl. m. PRAHY
Rásoňka 770/8, 110 15 PRAHA 1
17

V Praze dne

METROPROJEKT Praha a.s.



Ing.
místopředseda představenstva



EKT
786
www.metroprojekt.cz 4