

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo

(dále jen „**Dodatek**“)

kterou podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) uzavřely dne 23. 1. 2024 níže uvedené smluvní strany

I. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

Zastoupená: prof. Ing. Josefem Lazarem, Dr.
Se sídlem: Královopolská 62/147, 612 64 Brno
IČO: 68081731
DIČ: CZ68081731
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 372707963/0300

(dále jen „**Objednatel**“)

II. Winning PS – stavební firma s. r. o.

Zastoupená: Ondřejem Blahem, MBA, jednatelem
Se sídlem: Křížíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno
IČO: 49436589
DIČ: CZ49436589
Bankovní spojení: KOMERČNÍ BANKA, a.s.
Číslo účtu: 131-824630267/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 12020

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I. Základní ustanovení a účel smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 1. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), v návaznosti na výsledek zadávacího řízení vedeného za účelem zadání veřejné zakázky s názvem „**UPT-VZ-23-06_Přístavba laboratoře elektronové mikroskopie II**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), které bylo realizováno Objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).
2. Pro účely tohoto Dodatku zůstává zachována terminologie podle Smlouvy a význam přiřazený jednotlivým pojmům Smlouvou, není-li dále ujednáno jinak.

3. Účelem uzavření Dodatku je změna závazku ze Smlouvy v níže specifikovaném rozsahu.
4. Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy tak, aby bylo možné dosáhnout účelu a cíle původního předmětu plnění v souladu se ZZVZ.

II. Předmět dodatku a změna ceny

1. Smluvní strany se dohodly, že v rámci plnění Veřejné zakázky je nezbytné zajistit provedení částečně jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem Smlouvy. Věcný rozsah změny závazku je dále definován obsahem změnového listu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany prohlašují, že uvedené úpravy Smlouvy jsou realizovány v souladu se Smlouvou a ustanovením § 222 ZZVZ, kdy s ohledem na charakter jednotlivých změn jsou naplněny podmínky dle ust. § 222 ZZVZ. Konkrétně se jedná o kombinaci důvodů daných ustanovením § 222 odst. 6 a 7 ZZVZ.
3. O nepodstatnou změnu podle § 222 odst. 6 ZZVZ, se jedná z toho důvodu, že v návaznosti na okolnosti (požadavky poddodavatele původní antivibrační technologie na přesnost stavební přípravy, které nebyly uvedeny v projektové dokumentaci), které Objednatel i přes vynaložení náležité péče nemohl předvídat, je nutné závazek ze Smlouvy upravit, a to za účelem výrazného snížení rizika nepřesné realizace předmětu plnění. V opačném případě by se objednatel vystavil zásadnímu riziku omezení budoucí funkčnosti/nefunkčnosti elektronového mikroskopu, který bude v budoucnu instalován do předmětu plnění Veřejné zakázky. Tato změna nemá vliv na celkovou povahu veřejné zakázky (i po změně je nadále sledován původní záměr objednatele) a současně jejím prostřednictvím není překročen související finanční limit podle § 222 odst. 9 ZZVZ (jejím prostřednictvím vůbec nedochází k cenovému navýšení).
4. Změna je nepodstatná rovněž podle § 222 odst. 7 ZZVZ, když se jedná o případ, ve kterém jsou původní položky soupisu prací (antivibrační technologie) nahrazeny kvalitnějšími položkami (antivibrační technologií s lepšími parametry s menším rizikem, že dojde k nepřesnosti při její realizaci) a dochází ke snížení ceny relevantních položek soupisu prací. Bližší podrobnosti jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jeho přílohách.
5. Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny ve smyslu odst. V.1 Smlouvy, která se v důsledku změny závazku dle změnového listu č. 1 snižuje o **4 624,36 Kč** bez DPH a nově tedy činí **23 270 986,64 Kč bez DPH**, tj. 28 157 893,83 Kč vč. DPH (příčemž DPH činí 4 886 907,19 Kč).

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
4. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku tak, aby tento Dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto Dodatku Smlouvy dle ZZVZ a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je
 - Příloha č. 1 – změnový list č. 1

V Brně dle data el. podpisu

za Objednatele



Digitálně podepsal prof.
Ing. Josef Lazar, Dr.
Datum: 2024.04.08
12:04:05 +02'00'

prof. Ing. Josef Lazar, Dr.
Ředitel

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

V Brně dle data el. podpisu

za Zhotovitele

Ondřej

Blaho, MBA

Digitálně podepsal
Ondřej Blaho, MBA
Datum: 2024.04.05
11:34:29 +02'00'

Ondřej Blaho, MBA
Jednatel společnosti

Winning PS – stavební firma s. r. o.