

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

Č. objednatele: V/4024/2023/LN

Č. zhotovitele:

na stavbu „Rekonstrukce mostu ev.č. 2214-2 Běsno“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED]

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

na straně jedné

/dále jen „objednatel“/

a

FREIBAU s.r.o.

Sídlo: U Demartinky 2561/1a, 150 00 Praha 5

Zastoupená: Karlem Ježkem, jednatelem společnosti

IČ: 02094240

Za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED]

Za finanční plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED]

na straně druhé

/dále jen „zhotovitel“/

Dodatek č. 2 SoD je vytvořen z důvodu změny technologie výstavby mostu, bez dopadu na výši celkové ceny díla a termín dokončení.

Na tuto změnu je zpracován ZL č.2

Tento dodatek č.2 SoD je vyhotoven ve formě elektronického originálu s připojením elektronických podpisů oprávněných osob smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 SoD, včetně příloh a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek č. 2 SoD nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č.2 SoD je platný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V , dne

V Praze, dne 8.4.2024

.....

za objednatele:
Ing. Libor Tačner, ředitel

.....

za zhotovitele
Renata Svobodová, jednatel společnosti