

S M L O U V A O D Í L O, dodatek č. 1

č. 2393/2017

na stavbu: **Oprava zpevněných ploch v areálu nemocnice**
dle nabídkového rozpočtu č.17022393

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Vsetínská nemocnice a.s.**

Nemocniční 955

755 01 Vsetín

zastoupen :

- ve věcech smluvních:

Ing.Věra Prousková, předsedkyně představenstva

Ing.Leoš Dostál, člen představenstva

-ve věcech technických :

Ing.Čestmír Čech, technický dozor investora

IČO : 26871068

DIČ : CZ26871068

Zapsaná u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 2946

Zhotovitel:

OPEN RE-ECO. s.r.o.

Jiráskova 701

755 01 Vsetín

zastoupena :

- ve věcech smluvních :

Libor Otevřel, jednatel společnosti, tel: 603830281

Jan Jančálek, jednatel společnosti, tel: 605241403

- ve věcech technických:

Martin Chromčák, stavbyvedoucí, tel.731505065

IČO : 27796477

DIČ : CZ27796477

Zapsaná u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 29945

bankovní spojení : ČSOB a.s. Vsetín

číslo účtu : 213821611/0300

2. PŘEDMĚT A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést v rozsahu přiloženého položkového rozpočtu č.17022393 a rozpočtu č. 17022393 Dod1

Oprava zpevněných ploch v areálu nemocnice

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět tuto činnost uvedenou v předcházejících bodech a je pro tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován.

4. CENA DÍLA

Cena díla se sjednává jako pevná nejvýše přípustná a je doložená položkovými rozpočty

Cena celková smluvní bez DPH: 495 498,-Kč

DPH 21% 104 055,-Kč

Cena celková smluvní vč. DPH: 599 553,-Kč

8. ZÁVĚR

Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

Smluvní strany svým podpisem pod touto smlouvou stvrzují, že se dohodly na celém rozsahu této smlouvy. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku. Smlouva je platná podpisem stran.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou výtiscích, z nich jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Příloha č. 1: Rozpočet č.17022393Dod1 Opr.zpevněných ploch v areálu nemocnice – dodatek ke smlouvě o dílo

Ve Vsetíně, dne: 25. 4. 2017

za objednatele
Ing.Věra Prousková, MBA
předsedkyně představenstva

za zhotovitele
Jan Jančálek
jednatel