

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

*uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“)*

k investiční akci s názvem
**„Provozní (havarijní) propojení ČS Úhlavská se zásobním řadem Ostrá Hůrka – DPS“
09TUOIN08**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

se sídlem nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň
zastoupené Taťánou Kicovou, pověřenou vedením OI MMP
Škroupova 5, 306 32 Plzeň

IČO: 000 75 370
DIČ: CZ00075370

bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

xxx
tel.: xxx, e-mail: xxx

(dále samostatně také jako „objednatel“)

a

Sweco a.s.

se sídlem Tábořská 31, 140 16 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326
IČO: 26475081
DIČ: CZ26475081
zastoupená xxx

společnost zastupují dva členové představenstva společně nebo písemně pověřený člen

bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

xxx
tel.: xxx, e-mail: xxx

(dále také jako „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“)

tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. objednatele 2023/005509**
(dále jen „Dodatek č. 1“)

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 25.07.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zajištění a provedení příslušných průzkumů a dále vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr pro stavbu s názvem „**Provozní (havarijní) propojení ČS Úhlavská se zásobním řadem Ostrá Hůrka**“ (dále jen „stavba“). Vyhotovení dokumentace je předmětem díla. Předmět díla bude objednatelům použitý rovněž jako podklad pro výběr zhotovitele dalšího stupně projektové přípravy stavby
- 1.2. V průběhu provádění díla se vyskytly okolnosti vyžadující nutnost rozdělení projektové dokumentace na dvě samostatné dokumentace pro provádění stavby včetně rozdělení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr na dva samostatné celky, a to na 0. etapu a 1. etapu, tak jak jsou tyto etapy vymezeny níže v tomto dodatku. Tato nutnost vznikla v návaznosti na jednání statutárního města Plzně (dále jen „Město“) se soukromým investorem, který má zájem provést na své náklady stavbu 0. etapy na pozemcích Města a následně dokončenou zkolaudovanou stavbu (za splnění podmínek dohodnutých mezi soukromým investorem a Městem) převést ve prospěch Města. Aby mohl být tento záměr proveden, je nutné rozdělit projektovou dokumentaci tak, aby na jejím základě mohlo dojít k realizaci stavby dle 0. etapy, která musí tvořit samostatný, funkční celek. Nutnost rozdělení projektové dokumentace na etapy má dopad do termínů provádění díla a na cenu díla, neboť rozdělením dokumentace vznikají doplňující požadavky spol. VODÁRNA PLZEŇ a.s., které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, a které je pro řádné provedení díla nezbytné do dokumentací zapracovat a projednat s dotčenými orgány státní správy.
- 1.3. Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1.

II. Předmět Dodatku č. 1

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na základě skutečností uvedených v čl. 1.2. na změně čl. I. bodu 1.1. smlouvy, který nově zní:

„1.1. Účelem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností zhotovitele a objednatele při realizaci díla dle této smlouvy, kterým se rozumí zejména zajištění a provedení příslušných průzkumů a dále vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „DPS“, „projektová dokumentace“ či „PD“). Projektová dokumentace, která řeší část zásobního řadu z VDJ Ostrá Hůrka v úseku dálnice D5 až areál stávající čerpací stanice Úhlavská v areálu VDJ Homolka bude rozdělena na 2 části, přičemž každá část musí být zpracována tak, aby na jejím základě bylo možno realizovat a zkolaudovat 2 oddělené, samostatné, funkční stavební celky.

PD bude rozdělena na:

- a) 0. etapu v rozsahu úseku SO 1.06 až SO 01. 7*
- b) 1. etapu v rozsahu úseku SO 1.01 až SO 01. 5.*

Rozsah jednotlivých etap je patrný z Přehledné situace C1, která tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.

Vyhotovení projektové dokumentace je předmětem díla. Předmět díla bude objednatelům použitý rovněž jako podklad pro výběr zhotovitele stavby.“

- 2.2. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na základě skutečností uvedených v čl. 1.2., že za stávající Přílohu č. 1 smlouvy (Podrobná specifikace požadavků Objednatele) se vkládá nová Příloha č. 2 (Přehledná situace C1), jejíž znění tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 2.3. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na základě skutečností uvedených v čl. 1.2. na změně čl. II, bodu 2.1. smlouvy, který nově zní:

„2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v následujících termínech:

2.1.1. Předání složky se závěrečnými zprávami z průzkumu (výluhy asfaltů, výluhy zeminy):

do 2 měsíců od uzavření smlouvy

2.1.2. Předání DPS projednané s příslušnými správními orgány a dotčenými účastníky, včetně objednatelem

odsouhlaseného Soupisu prací vč. výkazu výměr pro 0. etapu: **do 24.03.2024**

2.1.3. Předání DPS projednané s příslušnými správními orgány a dotčenými účastníky, včetně objednatelem

odsouhlaseného Soupisu prací vč. výkazu výměr pro 1. etapu: **do 31.08.2024.“**

2.4. Smluvní strany se dohodly na provedení dalších prací, nezbytných pro řádné provedení díla a které nebyly zahrnuty v původním závazku, ve finančním objemu 192.500,- Kč bez DPH, přičemž se jedná zejména o:

- zpracování investičního záměru s popisem opatření pro zajištění funkčnosti systému zásobování pitnou vodou pásma ATS Úhlavská pro obě etapy;
- zkapacitnění části potrubí DN 250 v areálu ATS Úhlavská (úsek ATS Úhlavská – napojení na navrhovaný přivaděč DN 500) bude zahrnuto do 0. etapy;
- redukční šachty – aktualizace návrhu redukčních ventilů se zohledněním potřeby vody pro rozvojovou plochu APB, doplnění měření průtoku, tlaku a dálkového přenosu ŘIS, návrh stavební připravenosti pro budoucí připojení šachet na přípojku el. energie – 0. etapa;
- statické zajištění volného konce navrhovaného potrubí DN 500 do doby realizace navazujícího propoje v kolektoru do VDJ Ostrá Hůrka – 1. etapa;
- hydraulické posouzení systému zásobování tlakového pásma ATS Úhlavská při všech reálných provozních stavech (čerpání ATS Úhlavská, čerpání z ČS Starý Plzenec, gravitace z VDJ Ostrá Hůrka, gravitace z VDJ Starý Plzenec) – 1. etapa;
- hydraulický model a návrh opatření pro zajištění proudění vody v navrhovaném přivaděči DN 500 – 1. etapa;
- hydraulické posouzení kapacity navrhovaného vodovodního přivaděče DN 500, stávajících propojů v areálu ČS Úhlavská a posouzení kapacity ČS Úhlavská a ČS Starý Plzenec – 1. etapa

2.5. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. III., bod 3.1. smlouvy, který nově zní:

„3.1 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za činnost dle této smlouvy sjednanou **celkovou cenou ve výši 1.974.500,- Kč bez DPH** (slovy: jeden milion devět set sedmdesát čtyři tisíc pět set Korun českých).

Celková cena díla se skládá z:

	<u>Cena v Kč bez DPH</u>	<u>DPH v %</u>	<u>DPH v Kč</u>	<u>Cena v Kč včetně DPH</u>
Cena za provedení průzkumů (výluhy asfaltu, výluhy zeminy)	xxx	21 %	xxx	xxx
Cena za zpracování DPS 0. etapy a 1. etapy, včetně soupisu prací	xxx	21 %	xxx	xxx

Cena za zpracování činností dle čl. 2.4. Dodatku č. 1	xxx	21 %	xxx	xxx
--	------------	-------------	------------	------------

K ceně dle čl. 3.1. bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“.

2.6. Smluvní strany si dále ujednaly změnu čl. III. bodu 3.3. smlouvy, který nově zní:

„3.3 *Cena za dílo bude objednatel zhotoviteli uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována v níže uvedených dílčích platbách, a to takto:*

- **50 % z celkové ceny díla po splnění povinností dle čl. 2.1.1. a 2.1.2. smlouvy, a to to proti dokumentům:**
 - *faktura,*
 - *jedna kopie protokolu o předání průzkumů (výluhy asfaltu, výluhy zeminy) a DPS 0. etapa projednané s příslušnými správními orgány a dotčenými účastníky, včetně objednatel odsouhlaseného neoceněného soupisu prací vč. výkazu výměr a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr, podepsaného oběma smluvními stranami;*
- **50 % z celkové ceny díla po splnění povinností dle čl. 2.1.3 smlouvy, a to proti dokumentům:**
 - *faktura,*
 - *jedna kopie protokolu o předání DPS 1. etapy projednané s příslušnými správními orgány a dotčenými účastníky, včetně objednatel odsouhlaseného neoceněného soupisu prací vč. výkazu výměr a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr, podepsaného oběma smluvními stranami.*

Jednotlivé protokoly budou vždy vyhotoveny v počtu dvou originálů, přičemž každé ze smluvních stran náleží vždy jeden originál každého. Přílohou každé faktury bude kopie příslušného protokolu o splnění povinností.“.

2.7. Smluvní strany se dohodly, že smluvní ujednání smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti. V případě nejasností bude při výkladu smlouvy přihlíženo ke skutečnostem uvedeným v čl. 1.2 tohoto dodatku a k vůli smluvních stran rozdělit předmět plnění na dvě samostatné části, jak je uvedeno v tomto dodatku.

III.

Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu *.pdf, přičemž dokument je smluvními stranami elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Nedílnou součástí dodatku je Příloha č. 1 – Přehledná situace C1.

3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 19.03.2024

V Praze dne 13.03.2024

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Tat'ána Kicová
Pověřená vedením OI MMP

Ing. Vladimír Mikule a Ing. Nikola Gorelová
místopředseda a členka představenstva