

**Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON AUTORSKÉHO
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

Název zakázky:
„Světlá nad Sázavou ON rekonstrukce“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E293-S-3182/2018

číslo jednací: 3756/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5003520046

a

LD projekt s.r.o.

se sídlem: Leskauerova 2856/6, Líšeň, 628 00 Brno

IČO: 28358562, DIČ: CZ28358562

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl C, vložka 63590

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Lukášem Daňkem, Ph.D., jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 18_27_01

1. Smluvní strany prohlašují, že na základě žádosti Zhotovitele se dohodly na změně Smlouvy o dílo, uzavřené dne 20. 8. 2018, ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4. Důvodem této změny je potřeba navýšení hodin autorského dozoru, která vznikla v důsledku zintenzivnění komunikace s generálním dodavatelem a subdodavateli v rámci odsouhlasování dílčích prvků v rámci kompletační činnosti. Ve většině případů se jedná o atypická řešení vyvolaná památkovou ochranou a za účel kvalitativní dodávky je nezbytné vypracování dílenské dokumentace a jejích odsouhlasení (případně předložení podrobnější specifikace dle PD). Současně dochází k vyvolaným změnám ze strany zhotovitele, které nebyly předem projednány. Na tyto změny je nezbytné reagovat jejich zamítnutím a uvedením do požadovaného stavu dle PD / případně po kontrole ze strany projektanta jejich odsouhlasení. Dále byla řešena přesná specifikace automatického ovládání dveří včetně přístupového systému – projektovaný stav je nutné kontrolovat s předloženým konkrétním řešením.
2. V návaznosti na výše uvedené smluvní strany mění čl. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY, a to následovně:

V čl. 3.3 smlouvy smluvní strany nahrazují částku:

2.041.750 Kč

Slovy: dva miliony čtyřicet jedna tisíc sedm set padesát korun českých

Následující částkou:

2.138.875 Kč

Slovy: dva miliony jedno sto třicet osm tisíc osm set sedmdesát pět korun českých

3. V příloze č. 4 smlouvy o dílo – rozpis ceny díla, v rámci položky č. 11 – rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci Stavby dle čl. 4 obchodních podmínek, se navyšuje množství hodin o xxx hodin, na xxx hodin a celková cena se navyšuje o 97.125,- Kč na 355.875,- Kč.

V následujících tabulkách v rámci přílohy č. 4 dochází ke změně ceny za výkon autorského dozoru (bez DPH) na 355.875,-Kč.

4. V příloze č. 8 Smlouvy - Harmonogram plnění díla se v důsledku shora uvedených skutečností mění termín plnění 7. dílčí etapy, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku Smlouvy.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
7. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
8. Nedílnou součástí dodatku č. 4 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 8 Smlouvy) : Harmonogram plnění díla

Objednatel:

V Olomouci dne 11-4.2024

Zhotovitel:

V Brně dne 9.4.2024

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Lukáš Daněk
jednatel
LD projekt s.r.o.

Příloha č. 1

Harmonogram plnění díla dle dodatku č. 5

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 7 měsíců od podpisu smlouvy	Návrh Záměru projektu a příloh záměru projektu k připomínkovému řízení, návrh technického řešení stavebních objektů a provozních souborů , provedení požadovaných průzkumů v rozsahu ZTP podle požadavků VTP	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 10 měsíců od podpisu smlouvy	Předání schváleného záměru projektu, včetně příloh a ekonomického hodnocení se zapracovanými připomínkami, předání požadovaných průzkumů podle ZTP a VTP	Protokol o provedení Díla, schválený O29 GŘ SŽDC
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 7.7.2020	Návrh technického řešení Projektové dokumentace k připomínkovému řízení v podrobnosti realizační dokumentace	Předávací protokol (pro Část Díla)
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 7.10.2020	Předání kompletního Projektové dokumentace se zapracovanými připomínkami podle VTP	Protokol o provedení Díla
5. <u>Dílčí etapa</u>	do 7.11.2020	Podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
6. <u>Dílčí etapa</u>	do 7.2.2021	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
7. <u>Dílčí etapa</u>	20 měsíců	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 06/2024</u> (v závislosti na zahájení 7. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)