






Změnový list k dodatku č. 1

Účastník	Jméno a příjmení		
Objednatel:	Mgr. Tomáš Řežáb		
Střední průmyslová škola Ostrava			
Technický dozor stavebníka:			
Flagro a.s			
Autorský dozor:			
VANĚK ARCHITEKTURE			
Zhotovitel:			
INTOZA s.r.o			

Označení zakázky (název akce):	„Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava“
Číslo smlouvy:	SOD ze dne 21.2.2024

Cena za dílo (v Kč)	bez DPH	včetně DPH
Původní smlouva - bez dodatku	4 620 520,10	5 590 829,32

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD)**Vícepráce**

Předmět víceprací:

(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)

- 1)Nové přívody elektro do sociálních zařízení
2)ZTI-Ohřivače tep.vody,WC,umývadla
3)SDK obklad potrubí**

Zdůvodnění víceprací + cena:

(pro každou změnu dle pořadového čísla)

Zdůvodnění víceprací a méněprací je součástí zápisu a je na samostatném listu.

Ad 1) Nové přívody elektro do sociálních zařízení .

Cena: 47637,40 Kč bez DPH/ 57641,25 Kč vč. DPH

Ad 2)ZTI-Ohřivače tep.vody,WC,umývadla.

Cena: 90164,00 Kč bez DPH/ 109098,44 Kč vč. DPH

Ad 3)SDK obklad potrubí .

Cena: 40716,00 Kč bez DPH/ 49266,36 Kč vč. DPH

Cena:

Cena víceprací celkem

(v Kč bez DPH):

178 517,40Vícepráce zapříčiněné
chybou PDUvedení
čísla změny

Vyjádření projektanta

-

-

-

-

Jméno a podpis AD:

**Méněpráce**Méněpráce související s vícepracemi,
předmět + cena:*(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)*

- 1) MNP 2) ZTI-Závěsná WC,směšovače

Cena: -131708,52 Kč bez DPH/ -159367,31 Kč vč. DPH

Ostatní méněpráce (nesouvisející s
vícepracemi), předmět, zdůvodnění +
cena:*(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)*

- 1) MNP 1) Ocelové zárubně vstupních dveří do sociálních zařízení

Cena: -49822,83 Kč bez DPH/ -60285,62 Kč vč. DPH

Cena méněprací celkem

(v Kč bez DPH):

-181 531,35**Záměna položek dle §222 odst. 7**Předmět a stručné zdůvodnění záměny,
včetně případného snížení ceny

-

Závěry:	Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby	ANO
	Změny mají vliv na harmonogram realizace	ANO
	Po projednání a seznámení se s uvedenými skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo.	SOUHLASÍ

Přílohy:	1/ Ocenění víceprací v souladu se smlouvou o dílo
	2/ Vyčíslení méněprací
	3/ Přehled změn závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ <i>(nepoužije se v případě VZMR, pokud to nevyžadují podmínky poskytovatele dotace)</i>

ZDŮVODNĚNÍ VCP a MNP

Stavba: Rekonstrukce soc.zařízení SPŠ Ostrava

č.p.	Popis
1	VCP 1-Nové přívody elektro do sociálních zařízení
popis	Během realizace prací bylo zjištěno že stávající elektro přípojky do sociálních zařízení jsou ve špatném technickém stavu a je nutné zhotovit nové.
2	VCP 2-ZTI-Ohřivače tep.vody,WC,umývadla
popis	V sociálních zařízeních části D není přivedena teplá voda.Z hygienických důvodů bylo rozhodnuto o osazení 3 ks ohřivačů teplé vody.
popis	V sociálních zařízeních části D bylo z provozních důvodů rozhodnuto o změně toalet.Nově budou osazeny kombi wc s tlakovým spínačem.
popis	V sociálních zařízeních části D bylo z provozních důvodů rozhodnuto o zvýšení počtu ker.umyvadel o 2 ks.
3	VCP 3-SDK obklad potrubí
popis	Nově provedené odpadní kanalizační potrubí , které nelze osadit do zdiva bude opláštěno SDK obkladem.
4	MNP 1- Ocelové zárubně vstupních dveří do sociálních zařízení
popis	Během realizace prací bylo zjištěno že stávající ocelové zárubně jsou v dobrém technickém stavu a bylo rozhodnuto že nebude provedena jejich výměna.
5	MNP 2- Závěsné WC
popis	V sociálních zařízeních části D nebudou z provozních důvodů osazena závěsná WC s předstěnovou instalací.