

---

Dodatek č.1  
ke SMLOUVĚ O DÍLO  
**"Revitalizace Brusnice, řešení havarijního zatrubnění toku -  
protlaky"**

**uzavřené dne 9. 6. 2017 mezi smluvními stranami:**

**1. Lesy hl. m. Prahy**

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10  
IČ: 452 47 650 DIČ: CZ45 24 76 50  
Bankovní spojení: PPF banka a.s.  
číslo účtu: 2000780018/6000  
zastoupené: Ing. Vladimírem Krchovem, Ph.D., ředitelem organizace  
(dále jen "*objednatel*")

a

**2. SPEEDDRILL, s.r.o.**

se sídlem: Pekárenská 1151/10, 141 00 Praha 4  
IČ: 26745704 DIČ: CZ26745704  
Bankovní spojení: ██████████  
číslo účtu: ██████████  
zastoupené: ██████████, jednatelem společnosti  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Měst. soudem v Praze pod sp. Zn. C  
91087  
(dále jen "*zhotovitel*")

**I.**

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XV. odst. 2. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č.1, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla.

**II.**

1. V článku IV. Doba a místo plnění se mění **Termín ukončení díla**: dílo bude dokončeno do 30. 8. 2017. Důvodem změny termínu ukončení díla je potřeba aktualizace správců podzemních inženýrských sítí nalézajících se v dané lokalitě.

---


III.

1. Všechna ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Praze dne.....

V Praze dne.....

.....  
Za objednatele:  
Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.  
ředitel organizace

.....  
Za zhotovitele:  
  
Jednatel společnosti