

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

statutární město Plzeň

zastoupené: Ing. Tomášem Karhanem, vedoucím Odboru vnitřní správy Magistrátu města Plzně
sídlo: nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň
IČ: 00075370
DIČ: CZ00075370
bankovní spojení: KB Plzeň -město
číslo účtu: 1120-311/0100
(dále jen "objednatel")

a

TERRIGENA Art s.r.o.

zastoupená: MgA. Václavem Štochlem, jednatelem
sídlo: Plzeňská 176, 330 11 Třemošná
IČ: 29105293
DIČ: CZ29105293
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 43-7595220257/0100
(dále jen "zhotovitel")

se jako smluvní strany dohodly na následujících změnách a doplňcích Smlouvy o dílo č. CES 2023/008014 uzavřené dne 5. ledna 2024, které vznikly v průběhu provádění díla v důsledku nepředvídatelných okolností, které nemohl objednatel (zadavatel) jednající s náležitou péčí v době zadání veřejné zakázky předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zároveň cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány nepřekročil 30% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

II. Předmět dodatku

V čl. II. Předmět smlouvy, odst. 2.1, se původní text rozšiřuje o zajištění 2 bezbariérových vstupů, odstranění zjištěných degradací kamenných portálů, úpravu cihlového portálu ON 3, doplnění kamenných dlažeb spočívající zejména v:

- demontáž žulové dlažby u vstupu,
- montáž žulové dlažby – bezbariérové vstupy,
- odstranění zjištěných degradací kamenných portálů,
- oprava degradovaných kamenných portálů,
- otlučení cihlového portálu ON 3,
- restaurování cihlového portálu ON 3 – umělý kámen,
- doplnění kamenných dlažeb ve vnějších a vnitřních prostorách.

V čl. III. Doba plnění, odst. 3.1, se termín dokončení díla prodlužuje do 30. 04. 2024.

V čl. V. Cena díla, odst. 5.1, se původní text rozšiřuje o:

Cenu za provedené dodatečné stavební práce bez DPH: **272 854,62 Kč**
(slovy: dvě stě sedmdesát dva tisíc osm set padesát čtyři korun českých šedesát dva haléřů)

DPH ve výši 21% činí: **57 299,47 Kč**

(slovy: padesát sedm tisíc dvě stě devadesát devět korun českých čtyřicet sedm haléřů)

Cenu za provedené dodatečné stavební práce s DPH: **330 154,09 Kč**
(slovy: tři sta třicet tisíc sto padesát čtyři korun českých devět haléřů)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží při podpisu po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že rozumí jeho obsahu a souhlasí s ním. Dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, odpovídá jejich pravé, svobodné a vážné vůli a že nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného textu dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv provede objednatel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.

V Plzni dne

V Plzni dne

.....
za objednatele:

Ing. Tomáš Karhan
vedoucí Odboru vnitřní správy
Magistrátu města Plzně

.....
za zhotovitele:

MgA. Václav Štochl
jednatel