

**Příloha č. 2**  
**Kalkulace dílčích změn ceny díla**

Čtyři úseky stavby: „Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou – rekonstrukce“  
2. Část: úsek Proseč nad Nisou, škola – Proseč nad Nisou, výhybna

U2

dokument uzavřená smlouva	odstavec (4)				odstavec (5)				odstavec (6)				změna celkem	stav závazku
	méněpráce	vícepráce	součet AH	změna ceny	méněpráce	vícepráce	součet AH	změna ceny	méněpráce	vícepráce	součet AH	změna ceny		
<b>Dodatek č. 1</b> (změna cen)	<b>0,00</b>	<b>17 110 142,89</b>	<b>17 110 142,89</b>	<b>17 110 142,89</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 110 142,89</b>	<b>202 841 636,92</b>
ZL 001	0,00	141 478,60	141 478,60	141 478,60			0,00	0,00			0,00	5 183 247,26	5 324 725,86	
ZL 002	-648 279,32	610 648,04	1 258 927,36	-37 631,28			0,00	0,00			0,00	0,00	-37 631,28	
ZL 003	-949 500,02	894 383,49	1 843 883,51	-55 116,53			0,00	0,00			0,00	574 619,47	519 502,94	
ZL 004	0,00	253 066,40	253 066,40	253 066,40	0,00	-2 354 760,55	2 354 760,55	-2 354 760,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 101 694,15	
ZL 005	-98 224,14	92 522,43	190 746,57	-5 701,71			0,00	0,00			0,00	0,00	-5 701,71	
ZL 006	-184 567,84	173 854,05	358 421,89	-10 713,79			0,00	0,00			0,00	0,00	-10 713,79	
ZL 007	-182 416,26	171 827,37	354 243,63	-10 588,89			0,00	0,00			0,00	0,00	-10 588,89	
ZL 008			0,00	0,00	0,00	2 357 876,14	2 357 876,14	2 357 876,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 876,14	
ZL 009			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZL 010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZL 011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dodatek č. 2</b> celkem	<b>-2 062 987,58</b>	<b>2 337 780,38</b>	<b>4 400 767,96</b>	<b>274 792,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 115,59</b>	<b>4 712 636,69</b>	<b>3 115,59</b>	<b>-261 215,14</b>	<b>6 505 402,14</b>	<b>6 766 617,28</b>	<b>6 244 187,00</b>	<b>6 522 095,39</b>	<b>226 473 875,20</b>
<b>Dodatek č. 3</b>		<b>1 133 115,50</b>	<b>1 133 115,50</b>	<b>1 133 115,50</b>	úprava struktury soupisu prací - bez změnových listů a bez vlivu na cenu									
ZL012		1 133 115,50	1 133 115,50	1 133 115,50			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1 133 115,50
ZL013			0,00	0,00	0,00	167 251,00	167 251,00	167 251,00	-98 017,92	2 013 082,60	2 111 100,52	1 915 064,68	2 082 315,68	
<b>Dodatek č. 4</b> celkem	<b>0,00</b>	<b>1 133 115,50</b>	<b>1 133 115,50</b>	<b>1 133 115,50</b>	<b>0,00</b>	<b>167 251,00</b>	<b>167 251,00</b>	<b>167 251,00</b>	<b>-98 017,92</b>	<b>2 013 082,60</b>	<b>2 111 100,52</b>	<b>1 915 064,68</b>	<b>3 215 431,18</b>	<b>229 689 306,38</b>
<b>Dodatek č. 5</b>					úprava struktury soupisu prací - bez změnových listů a bez vlivu na cenu									
<b>Dodatek č. 6</b>					změna termínu dokončení - bez změnových listů a bez vlivu na cenu									
ZL014			0,00	0,00			0,00	0,00	-51 319,63	3 033 446,60	3 084 766,23	2 982 126,97	2 982 126,97	
ZL015	-294 859,51	277 743,52	572 603,03	-17 115,99			0,00	0,00	-1 688 070,44	723 849,66	2 391 920,10	-944 220,78	-961 336,77	
ZL016			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	197 999,61	197 999,61	197 999,61	197 999,61	
ZL017			0,00	0,00			0,00	0,00	-54 621,48	1 568 753,60	1 623 375,08	1 514 132,12	1 514 132,12	
ZL018	0,00	560 624,43	560 624,43	560 624,43			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 624,43	
ZL019			0,00	0,00			0,00	0,00	-5 848 409,29	149 086,00	5 997 495,29	-5 699 323,29	-5 699 323,29	
ZL020			0,00	0,00	-3 330 581,72	8 051 576,80	11 382 158,52	4 720 995,08			0,00	0,00	4 720 995,08	
ZL021			0,00	0,00	0,00	8 264 928,30	8 264 928,30	8 264 928,30			0,00	0,00	8 264 928,30	
ZL022			0,00	0,00	0,00	46 359,27	46 359,27	46 359,27			0,00	0,00	46 359,27	
ZL023	-38 897,58	0,00	38 897,58	-38 897,58			0,00	0,00			0,00	0,00	-38 897,58	
ZL024	-38 897,58	0,00	38 897,58	-38 897,58			0,00	0,00			0,00	0,00	-38 897,58	
ZL025	-38 897,58	0,00	38 897,58	-38 897,58			0,00	0,00			0,00	0,00	-38 897,58	
ZL026	-19 448,79	40 929,42	60 378,21	21 480,63			0,00	0,00			0,00	0,00	-38 897,58	
<b>Dodatek č. 7</b> celkem	<b>-431 001,04</b>	<b>879 297,37</b>	<b>1 310 298,41</b>	<b>448 296,33</b>	<b>-3 330 581,72</b>	<b>16 362 864,37</b>	<b>19 693 446,09</b>	<b>13 032 282,65</b>	<b>-7 622 420,84</b>	<b>5 673 135,47</b>	<b>13 295 556,31</b>	<b>-1 949 285,37</b>	<b>11 531 293,61</b>	<b>241 220 599,99</b>
ZL027	0,00	39 960,00	39 960,00	39 960,00			0,00	0,00			0,00	0,00	39 960,00	
ZL028			0,00	0,00			0,00	0,00	-36 855,00	756 909,00	793 764,00	720 054,00	720 054,00	
ZL029			0,00	0,00			0,00	0,00	-10 057,32	206 553,00	216 610,32	196 495,68	196 495,68	
ZL030			0,00	0,00	0,00	4 003 229,03	4 003 229,03	4 003 229,03			0,00	0,00	4 003 229,03	
ZL031			0,00	0,00	-803 379,79	298 133,64	1 101 513,43	-505 246,15			0,00	0,00	-505 246,15	
ZL032			0,00	0,00	-1 671 498,69	37 511,87	1 709 010,56	-1 633 986,82			0,00	0,00	-1 633 986,82	
ZL033			0,00	0,00	-9 500,00	413 718,12	423 218,12	404 218,12			0,00	0,00	404 218,12	
<b>Dodatek č. 8</b> celkem	<b>0,00</b>	<b>39 960,00</b>	<b>39 960,00</b>	<b>39 960,00</b>	<b>-2 484 378,48</b>	<b>4 752 592,66</b>	<b>7 236 971,14</b>	<b>2 268 214,18</b>	<b>-46 912,32</b>	<b>963 462,00</b>	<b>1 010 374,32</b>	<b>916 549,68</b>	<b>3 224 723,86</b>	<b>244 445 323,85</b>