

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R23_009
Stavba: OS Karviná, pobočka Havířov

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.3.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			43 609,20
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	43 609,20	9 157,93
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			52 767,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R23 009

Stavba: OS Karviná, pobočka Havířov

Místo: Datum: 25.03.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		43 609,20	52 767,13
02	2. etapa - Stavební úpravy řešené částí 1. PP	43 609,20	52 767,13
12	Věcné změny 2.etapa - ZL02	43 609,20	52 767,13
01	Kamenný obklad stěny - MP	-53 506,06	-64 742,33
02	Změny VZT	-203 709,85	-246 488,92
03	Slaboproudé instalace - doplnění koncových prvků	107 095,00	129 584,95
04	Sanace stropní desky	7 291,64	8 822,88
05	Změna mříží na bezpečnostní folie	-31 092,13	-37 621,48
06	Změna podhledů	94 639,68	114 514,01
07	Úpravy MaR vyvolané zrušením VZT č. 4 a 5	86 840,00	105 076,40
08	Protipožární opatření	36 050,92	43 621,61