



3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

řř SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 251/008Číslo ZBV:

0111.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se o doměření jednotlivých položek na základě zpracování RDS.

Změna se týká těchto položek s pořadovými čísly: 21, 42, 44, 68, 73, 108, 110, 111, 113, 115, 116, 117, 119, 120, 148, 149.

Dále ve Skupině č. 1 dochází k přesunutí pol. č. 106 a 118 do SO 327.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-412 332,35	321 858,25	-90 474,10

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

Správce stavby

datum 12.02.2024

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatelce a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelce a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatelce dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 11-04-2024

Zhotovitel

datum 01-02-2024

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0111.1

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ

Číslo a název rozpočtu:

SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĐOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ

Změna soupisu prací (SO/PS)

008

Skupina Změn: 1

[illegible]



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0111.1													
Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název SO/PS: ř SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ Číslo a název rozpočtu: SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ								Změna soupisu prací (SO/PS) 008 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
149	936541.	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI											
Celkem								13 260 451,74	-412 332,35	321 858,25	13 169 977,65	-90 474,10	-0,68

Za Zhotovitele:

Datum:

01-02-2024

Za Objednatele:

Datum:

13-03-2024

3.6.22.7

Změnový list		
Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ř SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 251/008	Číslo ZBV: 0111.3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí Popis Změny: V rámci schválené ZBV č. 0067 na SO 251 bylo chybně propsáno nižší, než schválené množství položek č. 12, 40 a 81. Místo celé velikosti rozdílu množství ze ZBV bylo nahráno pouze množství do výše ZBV. V tomto ZBV dochází k přičtení položek do správné výměry.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	104 601,98	104 601,98
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Projektant (autorský dozor)	datum 08 -02- 2024 podpis	
Supervize	datum podpis	
Správce stavby	datum 12.02.2024 podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 132 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)	datum 11 -04- 2024	
Zhotovitel	datum 01 -02- 2024	



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0111.3

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

ř SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ

Číslo a název rozpočtu:

SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ

Změna soupisu prací (SO/PS)

008

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	11332.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENTIVA NESTMELENÉHO											
40	28999.	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE											
81	56330.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI											
Celkem								106 714,41	0,00	104 601,98	211 316,40	104 601,98	98,02

Za Zhotovitele:

Datum: 01-02-2024

Za Objednatele:

Datum:

13-03-2024

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
ř SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĐOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĐOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 251/008

Číslo ZBV:
0111.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Nepřenesení množství z PDPS do soupisu prací, který byl upřesněn na základě podrobného zpracování RDS - položky č. 24, 43, 69, 104, 146 a nově vzniklá položka s pořadovým číslem: 701.

Doplnění drenážního žebra podél horní římsy pro zajištění funkčnosti odvodnění izolace - položka č. 25.

Na křídlech opěr byla doplněna konzola, pod kterou bylo nutné provést podkladní beton a podsyp - položky č. 71 a 74.

Upřesnění rozsahu v RDS dle návaznosti na ostatní silniční objekty - položka č. 72 a 124.

Upravení konstrukčního řešení na SO 251, tak aby odpovídalo řešením na ostatních stavebních objektech - položka č. 75 a 109.

Upravení množství kovových prvků dle konkrétního kotevního přípravku uvedeného v RDS - položka č. 103.

Ponížení délky ochranného žlabu pod odpadním potrubím pod konzolami, jedná se o upřesnění na základě RDS - položka č. 107.

V RDS byla zrušena odbočná rampa, na které měl být revizní žebřík - položka č. 150.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-518 527,78	4 784 062,98	4 265 535,20

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 08-02-2024 po

Supervize

datum po

Správce stavby

datum 12.02.2024 po

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13,2 Smluvních podmínek. Na základě toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)

datum 11-04-2024

Zhotovitel

datum 01-02-2024

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0111.4

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

ř SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĐOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ

Číslo a název rozpočtu:

SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĐOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ

Změna soupisu prací (SO/PS)

008

Skupina Změn: 4

[illegible]

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0111.4													
Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název SO/PS: ř SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ Číslo a název rozpočtu: SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ								Změna soupisu prací (SO/PS) 008 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
701	93263.	PŘEKRYTÍ ZRCADLA ELASTOMEROVÝM PÁSEM											
Celkem								20 678 637,32	-518 527,78	4 784 062,98	24 944 172,54	4 265 535,20	20,63

Za Zhotovitele:

Datum: 01-02-2024

Za Objednatele:

Datum:

13-03-2024

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ř SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO 252/009

Číslo ZBV:

0112.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se o doměření jednotlivých položek na základě zpracování RDS.

Změna se týká těchto položek s pořadovými čísly: 22; 25; 32; 33; 38; 41; 42; 43; 67; 69; 72; 108; 109; 112; 113; 114; 116; 122; 124.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-589 313,10	1 239 039,98	649 726,88

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

Správce stavby

datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelce a Zhotovitelce své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatelce dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

11-04-2024
datum

Zhotovitel

01-02-2024
datum

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0112.1

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název SO/PS:
řř SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ
Číslo a název rozpočtu:
SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ

Změna soupisu prací (SO/PS)

009

Skupina Změn: 1[illegible]

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0112.1													
Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název SO/PS: ř SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ Číslo a název rozpočtu: SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ								Změna soupisu prací (SO/PS) 009 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	9115C1.	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ											
124	9117D1.	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ											
Celkem								50 482 739,48	-589 313,10	1 239 039,98	51 132 466,39	649 726,88	1,29

Za Zhotovitele:

Datum: 01-02-2024

Za Objednatele:

13-03-2024
Datum:



3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ř SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO 252/009

Číslo ZBV:

0112.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Doplnění drenážního žebra podél horní římsy pro zajištění funkčnosti odvodnění izolace – položka č. 26.

Navýšení množství podkladního betonu a drenážního potrubí na ROPA7 vlivem vydání RDS změna A – položka č. 68 a 106.

Na křídlech opěr byla doplněna konzola, pod kterou bylo nutné provést podkladní beton – položky č. 71.

Zohlednění požadavku SŽ na úpravu ploch v kolejišti – položka č. 78.

Upravení množství kovových prvků dle konkrétního kotevního přípravku uvedeného v RDS - položka č. 100.

Z důvodu sjednocení materiálu byly položky odvodnění rubu opěry 01 přesunuty do SO 327 – položka č. 103; 115.

Ponížení délky ochranného žlabu pod odpadním potrubím pod konzolami, jedná se o upřesnění na základě RDS – položka č. 104 a 105.

Upřesnění množství na základě požadavku správců – položka č. 107; 117 a 118.

Ponížení množství chrániček na základě zpracování RDS – položka č. 110.

Upřesnění typu a rozsahu svodidel na základě RDS – položka č. 123.

Upřesnění rozsahu v RDS dle návaznosti na PHS – položka č. 120.

Nepřenesení množství z PDPS do soupisu prací, který byl upřesněn na základě podrobného zpracování RDS – položka č. 143.

Doplnění žebříku na RPA3 z důvodu lepšího přístupu při údržbě – položka č. 147.

Nové položky č. 701 a 702:

Na jaře 2010 byl v místě ROPA7 proveden inženýrskogeologický vrt J45, ze kterého vyplynulo, že v dosažitelných hloubkách budou zastíženy horniny s třídou vrtatelnosti I. a II.

RDS uvažovala provedení 29 pilot v místě ROPA7. Při provádění 8 pilot byl přítomen geotechnik zhotovitele, který zapsal skutečně zastížený geologický profil do stavebního deníku (viz příloha). Geologický profil ostatních 21 pilot byl stanoven interpolací a ke každé pilotě byly zpracovány vrtné protokoly (viz přílohy). Při vrtání pilot na ROPA7 byly zastíženy horniny s třídou vrtatelnosti I., II., III. a IV.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 196 012,91	1 604 894,93	408 882,02

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

08-02-2024

podp.

Supervize

datum

12.02.2024

podp.

Správce stavby

datum

01-02-2024

podp.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24

Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)

jméno

datum

11-04-2024

Zhotovitel

jméno

datum

01-02-2024

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název SO/PS:
ř SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ
Číslo a název rozpočtu:
SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ

009

Skupina Změn: 4

[illegible]

Nové položky

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0112.4													
Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název SO/PS: řř SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ Číslo a název rozpočtu: SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ								Změna soupisu prací (SO/PS) 009 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
701	264342.	VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1200MM											
702	264442.	VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 1200MM											
Celkem								6 205 215,56	-1 196 012,91	1 604 894,93	6 614 097,55	408 882,02	6,59

Za Zhotovitele

Datum.

01-02-2024

Za Objednatele:

Datum:

11 3 -03- 2024

3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 704 - Protihluková stěna rampa Dukelská-VMO – rampa Karlova (vpravo)

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 704 - Protihluková stěna rampa Dukelská-VMO – rampa Karlova (vpravo)

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

tř SO 704/001

Číslo ZBV:

0118.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Ve Skupině 1 dochází v rámci vypracované VTD k doměření položky č. 9

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-531,87	0,00	-531,87

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

Správce stavby

datum

12. 03. 2024

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24

Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)

datum

11 -04- 2024

Zhotovitel

datum

28 -02- 2024

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0118.1													
Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název SO/PS: tř SO 704 - Protihluková stěna rampa Dukelská-VMO – rampa Karlova (vpravo) Číslo a název rozpočtu: tř SO 704 - Protihluková stěna rampa Dukelská-VMO – rampa Karlova (vpravo)								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	34711.	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ BETON											
Celkem								1 149 886,97	-531,87	0,00	1 149 355,10	-531,87	-0,05

Za Zhotovitele

Datum: 28-02-2024

Za Objednatele:

Datum:

25-03-2024

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 704 - Protihluková stěna rampa Dukelská-VMO – rampa Karlova (vpravo)

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 704 - Protihluková stěna rampa Dukelská-VMO – rampa Karlova (vpravo)

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

tř SO 704/001

Číslo ZBV:

0118.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Pro realizaci pilotového založení v křižovatce Karlova - Provazníková bylo nutno z důvodu množství známých i neznámých inženýrských sítí provést ručně hloubenou rýhu (pol. č. 104, pol. č. 2). Ve výměře pol. č. 2 zůstává pouze objem vykopané rýhy pro odhalení sítí, tato zemina poté zůstala mezideponovaná jako zpětný zásyp. Z položky byla odstraněna výměra vývrtku, jenž byl uložen na skládku. Z výše uvedeného vyplývá, že výměra pol. č. 2 odpovídá výměře pol. č. 104. Na místo byli po odkrytí sítí přizváni jejich jednotliví správci pro jejich identifikaci a vyjádření. Po identifikaci všech sítí byly tyto sítě vymístěny a zafixovány tak, aby nedošlo k jejich samovolnému posunu (pol. 108).

Do míst budoucích vrtů pilot byly umístěny plechové šablony a výkop byl opětovně zasypán (pol. 106, 107). Na základě požadavku správců některých sítí bylo poté před nájездem vrtné soupravy dotyčné místo ochráněno betonovými panely (pol. 111). V souvislosti se skutečně zastiženým stavem a rozmístěním inženýrských sítí v prostoru křižovatky ulice Karlovy a Provazníkovy upraveno založení sloupků PHS, nově se zde nachází 9 ks pilot průměru 600 mm (pol. 3, 7, 4, 6, 1) a jedna mikropilota (pol. 109, 110).

Na základě pokynu Správce stavby č. 19 ze dne 17.5.2022 a jeho doplnění ze dne 25.7.2022 došlo k nahrazení skleněných výplní protihlukové stěny výplněmi polykarbonátovými pro splnění požadavku na zajištění 4. třídy padajících úlomků dle ČSN EN1794-2, přílohy A (A.3.7.2). Tato změna se projeví vypuštěním položky č. 10 a zavedení nové položky č. 101. Bilance celkových nákladů v rámci VMO pro transparentní panely je součástí příloh ZBV.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-5 790 796,90	8 973 980,56	3 183 183,66

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

07-03-2024

datum

pervize

Správce stavby

datum

12-03-2024

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. _____ m. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

11-04-2024

Zhotovitel

datum

28-02-2024

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0118.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název SO/PS:
tř SO 704 - Protihluková stěna rampa Dukelská-VMO – rampa Karlova (vpravo)
Číslo a název rozpočtu:
tř SO 704 - Protihluková stěna rampa Dukelská-VMO – rampa Karlova (vpravo)

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
2	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ											
3	224324.	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30											
7	224325.	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37											
4	224365.	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B											
6	264139.	VRTY PRO PILOTY TŘ I D DO 700MM											
10	34796.	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ SKLENĚNÝCH											
Nové položky													
108	02730.	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT											
107	12573.	OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ											
		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A											
		SKLÁDEK TŘ. I											
104	13273.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I											
		NEPAŽ TŘ. I											
106	17411.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE											
		ZHUTNĚNÍM											
109	227831.	MIKROPILOTY KOMPLET D DO											
		150MM NA POVRCHU											
110	26115.	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A											
		MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D											
		DO 300MM											
101	34799.a	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z											
		PLEXISKLA											
111	58301.	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)											
		TL 150MM											
Celkem								6 193 753,48	-5 790 796,90	8 973 980,56	9 376 937,14	3 183 183,66	51,39

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0118.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
tř SO 704 - Protihluková stěna rampa Dukelská-VMO – rampa Karlova (vpravo)

Číslo a název rozpočtu:
tř SO 704 - Protihluková stěna rampa Dukelská-VMO – rampa Karlova (vpravo)

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitele:

Datum: 28-02-2024

Za Objednatele:

Datum:

25-03-2024

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 704 - Protihluková stěna rampa Dukelská-VMO – rampa Karlova (vpravo)

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 704 - Protihluková stěna rampa Dukelská-VMO – rampa Karlova (vpravo)

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:
tř SO 704/001

Číslo ZBV:

0118.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Na základě zpracované VTD došlo k mírnému (avšak většímu než 10 %) snížení výměr položek, mezi které patří mj. hmotnosti ocelových sloupků PHS (pol. 8). Došlo také ke snížení hmotnosti hliníkových výplní PHS tím, že rozpočet PDPS předpokládal jednotkovou hmotnost na metr čtvereční 18 kg, zatímco skutečnost dle VTD odpovídá 12,36 kg/m² (pol. 12). VTD také upřesňuje hmotnost materiálu použitého pro kovové zábradlí (pol. 11).

Po dohodě stavbyvedoucího Zhotovitele a zástupce TDI Ing. Jiřího Dvořáka je vypuštěna položka zkoušek CHA na pilotách (pol. 14). Mailová komunikace je součástí ZBV jako její příloha.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 141 839,84	0,00	-1 141 839,84

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 07-03-2024

Supervize

datum

Správce stavby

datum 07-03-2024

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
ěrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 11-04-2024

Zhotovitel

datum 28-02-2024 po

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0118.4													
Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název SO/PS: tř SO 704 - Protihluková stěna rampa Dukelská-VMO – rampa Karlova (vpravo) Číslo a název rozpočtu: tř SO 704 - Protihluková stěna rampa Dukelská-VMO – rampa Karlova (vpravo)								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	33794.	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z KOVU											
12	34717.	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH											
11	348175.	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM											
14	933331.	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH											
Celkem								6 071 832,89	-1 141 839,84	0,00	4 929 993,06	-1 141 839,84	-18,81

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

25-03-2024

Datum:

28-02-2024

Datum:



3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

rř SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĐOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĐOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 251/007Číslo ZBV:

0126.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Předmětem dotyčného ZBV je nárůst objemu zemních prací pro založení pilířů L5 a P5 (SO 251, resp. SO 252) v prostoru svahu pod stávající protihlukovou stěnou při křižovatce ulic Provazníkova a Karlova.

Zvýšení objemu zemních prací spočívá v potřebě vybudování hutněného zemního tělesa (pol. 17 a 14) a dále jeho následným odtěžením (pol. 15) a uložením na skládku včetně poplatků za uložení (pol. 18 a 1). Přírůstek výměry je u všech dotčených položek stejný.

Dotyčná změna úzce souvisí se ZBV 0035 – Zajištění stavebních jam. V rámci zmíněného ZBV nebyly aktualizovány výměry zemních prací spojené se zajištěním stavební jámy L5/P5 a v rámci tohoto ZBV jsou doplněny. Počítané výměry vycházejí z rozměrů daných VTD. Kombinací těchto ZBV došlo v celkovém důsledku ke snížení ceny díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 718 096,17	1 718 096,17

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 08-02-2024

Supervize

datum

Správce stavby

datum 12.02.2024

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 11-04-2024
po

Zhotovitel

datum 01-02-2024
po



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0126.4

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

ř SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ

Číslo a název rozpočtu:

SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ

Změna soupisu prací (SO/PS)

007

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
14	12573.	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I											
15	13173.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I											
17	17110.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM											
18	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ											
Celkem								10 012 308,72	0,00	1 718 096,17	11 730 404,88	1 718 096,17	17,16

Za Zhotovitele:

Datum:

01-02-2024

Za Objednatele:

Datum:

06-03-2024



3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ř SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĐOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĐOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 252/008Číslo ZBV:

0127.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Předmětem dotyčného ZBV je nárůst objemu zemních prací pro založení pilířů L5 a P5 (SO 251, resp. SO 252) v prostoru svahu pod stávající protihlukovou stěnou při křižovatce ulic Provazníkova a Karlova.

Zvýšení objemu zemních prací spočívá v potřebě vybudování hutněného zemního tělesa (pol. 18 a 15) a dále jeho následným odtěžením (pol. 16) a uložením na skládku včetně poplatků za uložení (pol. 19 a 1). Přírůstek výměry je u všech dotčených položek stejný.

Dotyčná změna úzce souvisí se ZBV 0036 a ZBV 0066 – Zajištění stavebních jam. V rámci zmíněných ZBV nebyly aktualizovány výměry zemních prací spojené se zajištěním stavební jámy L5/P5 a v rámci tohoto ZBV jsou doplněny. Počítané výměry vycházejí z rozměrů daných VTD. Kombinací těchto ZBV došlo v celkovém důsledku ke snížení ceny díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 718 096,17	1 718 096,17

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 08-07-2024

Supervize

datum

Správce stavby

datum 12.07.2024

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

Zhotovitel

datum 01-02-2024

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0127.4													
Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název SO/PS: ř SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ Číslo a název rozpočtu: SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ								Změna soupisu prací (SO/PS) 008 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
15	12573.	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I											
16	13173.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I											
18	17110.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM											
19	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ											
Celkem								8 821 433,95	0,00	1 718 096,17	10 539 530,12	1 718 096,17	19,48

Za Zhotovitele:

Datum: 01-02-2024

Za Objednatele:

Datum:

14-03-2024