

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: PVL-44/2024/SML
Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Praha 5, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: XXXXXXXX, ředitel závodu Dolní Vltava
oprávnění jednat o věcech technických: XXXXXXXX, vedoucí PS 2
XXXXXXXX, technický pracovník
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXX e-mail: XXXXXXXX

a

Zhotovitel: DS Machine s.r.o.
sídlo: Na Klínku 494, 289 14 Poříčany
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo: Ing. Jiří Hovorka, Ph.D.
oprávnění jednat o věcech smluvních: Ing. Jiří Hovorka, Ph.D.
oprávnění jednat o věcech technických: Ing. Jiří Hovorka, Ph.D.
IČO: 07275757
DIČ: CZ07275757
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 298188
tel.: +420 XXXXX e-mail: XXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**VD Kamýk – oprava Gallových řetězů a pohonu dolních vrat PK – 1. etapa**“ v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“), ve kterém byla nabídka zhotovitele akceptována.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

V Článku III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavec č. 1 následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

Cena díla dle čl. III. Smlouvy o dílo (bez DPH)	794 890,- Kč
vícepráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	209 712,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH)	1 004 602,- Kč

(slovy: jeden milion čtyřtisíc šest set dvě koruny české).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle Odborného posouzení vypracovaného společností DS Machine s.r.o.v říjnu 2023 a cenové nabídky zhotovitele ze dne 1. 3. 2024.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. Bude-li dodatek č.1 vyhotoven v listinné podobě zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel dva stejnopisy, včetně přílohy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Nabídka číslo: N-2024020-R01 ze dne 1. 3. 2024

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Poříčanech dne

.....

.....

XXXXX
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

Ing. Jiří Hovorka, Ph.D.
jednatel společnosti
DS Machine s.r.o.