

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Název zakázky: „Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí objektu OŘ Plzeň Sušická ul.“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupena: [redacted] ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-1712/2023**
ISPROFIN / SubISPROFIN: 3273214993 / 5323520058

a

BERGER BOHEMIA a.s.

se sídlem: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
IČO: 45357269, DIČ: CZ45357269
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. B 217
bank. spojení: [redacted]
zastoupená **Ing. Zdeňkem Pilíkem**, předsedou představenstva a **Ing. Ladislavem Provodem**, členem představenstva

Korespondenční adresa:

BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 03/23/DŽS

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je **změna termínu dokončení Díla**.

Termín dokončení Díla posouvá o 72 dnů (tj. do 30.06.2024), a to z důvodu dokončení administrace ZL a komplikovaného vypořádání Souborného zpracování geodetické dokumentace stavby, resp. velkého množství sítí a na nich provedených změn, vztaženo ke správcům a pasportizaci (Proces akceptačních protokolů, geometrického plánu a pasportizace sítí). Stavební práce již byly dokončeny.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně Čl. 3. odst. 3.7. Smlouvy a Přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogramu postupu prací. Harmonogram postupu prací obsahuje termíny plnění díla platné ke dni podpisu Dodatku č. 2.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku č. 2 nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení Čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy, na úpravě a doplnění uvedené Smlouvy, takto:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 3.7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.7** Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 2.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 10 měsíců a 11 dnů (tj. do 30.06.2024) ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **5 měsíců a 10 dnů (tj. do 19.01.2024)** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději **do 30.06.2024**.

Lhůty stanovené v podčl. 1.11.5.1 Kapitoly 1 TKP staveb státních drah a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

2) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele E618-S-1712/2023 a číslo smlouvy Zhotovitele: 03/23/DŽS, nedotčené tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je tato příloha:
Příloha č. 1 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram postupu prací - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*

V Praze

Za Objednatele



12.04.2024 08:38

Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Plzni

Za Zhotovitele



Digitálně podepsal

Datum: 2024.04.11

12:21:35 +02'00'

Ing. Zdeněk Pilík
předseda představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.



Digitálně podepsal

Datum: 2024.04.11

10:19:43 +02'00'

Ing. Ladislav Provod
člen představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

