

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedenými smluvními stranami

---

## I.

**Objednatel:** **Brněnské komunikace a.s.**  
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice  
IČO: 60733098  
DIČ: CZ60733098  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479  
**zastoupen** Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem  
ve věcech běžného plnění smlouvy  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
středisko 1100 - realizace inženýrských staveb  
číslo smlouvy objednatele: 1100-23000372

a

**Zhotovitel:** **Trafilitica, s.r.o.**  
se sídlem Wuchterlova 523/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 27187349  
DIČ: CZ 27187349  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 13.10.2004 v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 102942  
**zastoupen** Ing. Petrem Ivasienkem, jednatelem  
číslo smlouvy zhotovitele: 202310

## II.

### Preambule

- (1) Smluvní strany spolu dne 2.10.2023 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel pro objednatele zavázal provést projektovou dokumentaci na rekonstrukci pěti světelných signalizačních zařízení ve statutárním městě Brně v rozsahu dokumentace pro společné územní a stavební řízení v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby na akci: „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2021-2027 - Stavby a rekonstrukce SSZ - zpracování projektové dokumentace, část X.“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- (2) Z důvodu vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných skutečností, v jejichž návaznosti je nutné upravit řešení odvodnění v místech některých stavebních úprav na základě požadavků společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro vydání kladných stanovisek, je nutné prodloužení termínu pro odevzdání konečné DÚSP o 30 dnů.
- (3) Tento dodatek je zpracován v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jelikož tuto změnu objednatel jako zadavatel nemohl s náležitou péčí předvídat, přičemž se nemění celková povaha závazku.
- (4) S ohledem na výše uvedené smluvní strany přistupují k tomuto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým prodloužují termín plnění díla.

### Čl. III.

#### Změna smlouvy o dílo

- (1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci citované smlouvy o dílo ze dne 2.10.2023 tak, že dosavadní znění čl. III. odst. 1 písm. b) se ruší a nahrazuje se novým zněním:
- b) *Zpracování konečné DÚSP včetně dokladové části potřebné pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně soupisu prací, odsouhlasená (bude-li objektivně možné zařídit) s dotčenými orgány a organizacemi včetně zpracování projektu inventarizace zeleně a zpracování připomínek z dokladové části a předání objednateli do 90 dnů ode dne vyjádření objednatele ke konceptu DÚSP.*

### IV.

#### Závěrečné ustanovení

- (1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.  
(2) Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém originále.  
(3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.  
(4) Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.  
(5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
(6) Obě strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prostě omylu, na základě čehož níže připojují své podpisy.

Za objednatele:


V Brně dne .....

  
2024.04.12  
11:08:36 +02'00'

.....  
Ing. Luděk Borový  
generální ředitel

Za zhotovitele:

V Praze dne .....

  
Date: 2024.04.11  
16:29:34 +02'00'

.....  
Ing. Petr Ivasienko  
jednatel