

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 1410/2021
Číslo smlouvy Zhotovitele: 21061064

Smluvní strany:

Objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic
[redacted], specialista sekce technické

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **Metrostav a.s.**
sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
oprávněni k podpisu smlouvy: Ing. František Kočí, předseda představenstva
Ing. Jaroslav Heran, MBA, člen představenstva
oprávněni jednat o věcech smluvních: [redacted], ředitel divize 6
[redacted], ekonomický náměstek
oprávněni jednat o věcech technických: Vedoucí projektu – [redacted]
Stavbyvedoucí – [redacted]

IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-6698650247/0100
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Smluvní strany**“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 25. 6. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo, ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a dodatku č. 5 (dále jen „Smlouva“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 6 je sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla Smlouva uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 6 a ze změnových listů č. 7., 9., 13., 15.a, 16., 17.a, 17.b, 17.c, 32., 36., 38., 40.

II.

Tento dodatek č. 6 mění výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek VI. „Cena“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Cena Díla činí:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):1 812 411 758,10 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 6 – § 222 odst. 6 (bez DPH):.....50 811 020,55 Kč

méněpráce dle dodatku č. 6 - § 222 odst. 6 (bez DPH):-1 793 231,48 Kč

Cena díla dle dodatku č. 6 (bez DPH):.....1 861 429 547,17 Kč

(slovy: jedna miliarda osm set šedesát jedna milionů čtyři sta dvacet devět tisíc pět set čtyřicet sedm korun českých sedmnáct haléřů).

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 11 d) Smlouvy (Soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 6 (aktualizovaný Soupis prací).

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna Smlouvy provedená tímto dodatkem č. 6 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 6 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 6 ke Smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 jsou:

Příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací (pro dodatek č. 6 SoD)

Příloha č. 2: Evidence změnových listů/dodatků vytvořených během realizace díla

Za Objednatele

Za Zhotovitele:

.....

 ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
 Ing. František Kočí
 předseda představenstva
Metrostav a.s.

.....
 Ing. Jaroslav Heran, MBA
 člen představenstva
Metrostav a.s.

Příloha č. 2 Dodatku č. 6 SoD - EVIDENCE ZMĚNOVÝCH LISTŮ / DODATKŮ VYTVOŘENÝCH BĚHEM REALIZACE DÍLA

NÁZEV DÍLA: „VD ORLÍK - ZABEZPEČENÍ VD PŘED ÚČINKY VELKÝCH VOD“

ZL č.	POPIS ZMĚNOVÉHO LISTU	OBJEKT / SOUBOR	STAV ZL	PODPIS DNE	HODNOTA ZL	DODATEK SoD	TYP ZMĚNY
1.	SO 03 – Skluz – otevřená část: likvidace zastižených betonových konstrukcí	SO 03	Schválen	08.09.2022	1 383 852,17 Kč	Dodatek č. 4	222 / 6
2.	VON: Informační systém stavby a 3D model stavby z DPS	VON	Schválen	08.09.2022	-892 290,45 Kč	Dodatek č. 4	222 / 6
3.	SO 03 - zajištění svahů	SO 03	Schválen	23.02.2023	1 363 300,57 Kč	Dodatek č. 4	222 / 6
5.	OST - Monitoring	OST	Schválen	23.02.2023	795 615,24 Kč	Dodatek č. 4	222 / 6
6.	SO 03 – Skluz – otevřená část: Změna provedení jímky	SO 03	Schválen	23.02.2023	-887 532,01 Kč	Dodatek č. 4	222 / 6
7.	SO 01 - SO 03 - Zemnici sit VEO + OSVETLENÍ	SO 01 - SO 03	Schválen	14.09.2023	1 022 735,22 Kč	Dodatek 6	222 / 6
9.	SO 03 - změna třídy výplň. betonu v jímce	SO 03	Schválen	14.09.2023	-530 797,08 Kč	Dodatek 6	222 / 6
10.	SO 03 - ŽB trám	SO 03	Schválen	23.02.2023	105 167,82 Kč	Dodatek č. 4	222 / 6
11.	SO 01 – Dočasný sjezd k SO 01	SO 01	Schválen	23.02.2023	0,00 Kč	Dodatek č. 4	222 / 7
12.	SO 02 – Skluz – krytá část: Provizorní příjezd k VD	SO 02	Schválen	23.02.2023	365 993,40 Kč	Dodatek č. 4	222 / 6
13.	SO 01 - zastižení suti ve výkopech	SO 01	Schválen	14.09.2023	596 065,14 Kč	Dodatek 6	222 / 6
14.	SO 03 - skutečné množství výztuže	SO 03	Schválen	13.07.2023	-5 163 021,48 Kč	Dod. č. 5	222 / 6
15.	SO 03 - úprava základové spáry (bloky 43 - 51)	SO 03	Schválen	13.07.2023	9 016 736,24 Kč	Dod. č. 5	222 / 6
15a.	SO 03 - úprava základové spáry (bloky 40,41, 42))	SO 03	Schválen	13.07.2023	2 914 615,78 Kč	Dodatek 6	222 / 6
16.	SO 01.1 - schodiště v HV	SO 01	Schválen	19.10.2023	9 306 162,03 Kč	Dodatek 6	222 / 6
17.	SO 01 - změny v realizaci jímky (ROZDÍL DPS a REV DPS)	SO 01	Schválen	21.07.2023	17 177 012,49 Kč	Dod. č. 5	222 / 6
17a.	SO 01 - změny v realizaci jímky (nadspotřeba a likvidace jílocementu)	SO 01	Schválen	14.09.2023	2 123 051,11 Kč	Dodatek 6	222 / 6
17b.	SO 01 - Těsnění jímky	SO 01	Schválen	05.12.2023	13 383 782,24 Kč	Dodatek 6	222 / 6
17.c	SO 01 Pilotové založení nátoku	SO 01	Schválen	05.12.2023	6 860 048,81 Kč	Dodatek 6	222 / 6
21.	SO 01 - sanace sjezdu	SO 01	Schválen	29.06.2023	459 590,38 Kč	Dod. č. 5	222 / 6
22.	SO 01 - Karotážní průzkum (etapa 1. až 3.)	SO 01	Schválen	13.07.2023	5 216 951,26 Kč	Dod. č. 5	222 / 6
23.	OST - oprava příjezdové komunikace	OST	Schválen	13.07.2023	2 929 917,53 Kč	Dod. č. 5	222 / 6
24.	SO 02 - provizorní příjezd k VD - 2. etapa	SO 02	Schválen	13.07.2023	751 570,09 Kč	Dod. č. 5	222 / 6
32.	SO01 - Zkušební pole sanační clony	SO 01	Schválen	13.12.2023	9 630 796,75 Kč	Dodatek 6	222 / 6
36.	SO01, SO02 _ VTD úprava výztuže	SO 01; SO 02	Schválen	14.11.2023	1 135 200,00 Kč	Dodatek 6	222 / 6
38.	SO 03 - ornice	SO03	Schválen	13.12.2023	-657 530,21 Kč	Dodatek 6	222 / 6
40.	SO03, SO01 - oprava položek	SO01, 03	Schválen	18.01.2024	3 233 659,28 Kč	Dodatek 6	222 / 6

Zpracoval: 21. 2. 2024, Hrazdira

EVIDENCE ZMĚNOVÝCH LISTŮ / DODATKŮ VYTVOŘENÝCH BĚHEM REALIZACE DÍLA

NÁZEV DÍLA: „VD ORLÍK - ZABEZPEČENÍ VD PŘED ÚČINKY VELKÝCH VOD“

ZL č.	POPIS ZMĚNOVÉHO LISTU	HODNOTA ZL	TYP ZMĚNY	+	-	CELKEM + a -
7.	SO 01 - SO 03 - Zemnici sit VEO + OSVETLENÍ	1 022 735,22 Kč	222 / 6	1 171 830,81	-149 095,59	1 320 926,39
9.	SO 03 - změna třídy výplň. betonu v jímce	-530 797,08 Kč	222 / 6	0,00	-530 797,08	530 797,08
13.	SO 01 - zastižení suti ve výkopech	596 065,14 Kč	222 / 6	818 183,91	-222 118,77	1 040 302,68
15a.	SO 03 - úprava základové spáry (bloky 40,41, 42))	2 914 615,78 Kč	222 / 6	2 914 615,78	0,00	2 914 615,78
16.	SO 01.1 - schodiště v HV	9 306 162,03 Kč	222 / 6	9 306 162,03	0,00	9 306 162,03
17a.	SO 01 - změny v realizaci jímky (nadspotřeba a likvidace jílocementu)	2 123 051,11 Kč	222 / 6	2 291 797,51	-168 746,40	2 460 543,91
17b.	SO 01 - Těsnění jímky	13 383 782,24 Kč	222 / 6	13 384 474,10	-691,86	13 385 165,96
17.c	SO 01 Pilotové založení nátoků	6 860 048,81 Kč	222 / 6	6 860 740,67	-691,86	6 861 432,53
32.	SO01 - Zkušební pole sanační clony	9 630 796,75 Kč	222 / 6	9 630 796,75	0,00	9 630 796,75
36.	SO01, SO02 _ VTD úprava výztuže	1 135 200,00 Kč	222 / 6	1 135 200,00	0,00	1 135 200,00
38.	SO 03 - ornice	-657 530,21 Kč	222 / 6	4 865,76	-662 395,97	667 261,73
40.	SO03, SO01 - oprava položek	3 233 659,28 Kč	222 / 6	3 292 353,23	-58 693,95	3 351 047,18
				SUMA +	SUMA -	CELKEM + a -
HODNOTA ZMĚNOVÝCH LISTŮ		49 017 789,07 Kč				
HODNOTA DODATKU SoD č. 6 ze dne dd.mm.rrrr		49 017 789,07 Kč		50 811 020,55	-1 793 231,48	52 604 252,03