

## DODATEK Č. 1

### ke smlouvě o dílo ze dne 09.11.2023

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník (dále jen NOZ), v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Holešov</b>	
<b>se sídlem:</b>	Masarykova 628, 769 17 Holešov	
<b>IČ/DIČ:</b>	00287172	CZ00287172
<b>Zástupce pro věci smluvní:</b>	Mgr. Milan Fritz – starosta města	
<b>Zástupce pro věci technické:</b>	[REDACTED]	
<b>E-mail:</b>	[REDACTED]	
<b>Telefon/fax:</b>	+[REDACTED]	
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s.	
<b>Číslo účtu:</b>	[REDACTED]	

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	Studio 97A s.r.o.	
<b>se sídlem:</b>	Osvoboditelů 91 Zlín 76001	
<b>IČ/DIČ:</b>	25331141	CZ25331141
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Petr Šenkeřík	
<b>Zástupce pro věci smluvní:</b>	[REDACTED]	
<b>Zástupce pro věci technické:</b>	[REDACTED]	
<b>E-mail:</b>	[REDACTED]	
<b>Telefon/fax:</b>	[REDACTED]	
<b>Zápis v obchodním rejstříku:</b>	obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 257 40	
<b>Bankovní spojení:</b>	Oberbank AG, pobočka ČR	
<b>Číslo účtu:</b>	[REDACTED]	

(dále jen „zhotovitel“)

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany spolu dne 09.11.2023 uzavřely smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti stavby: „**KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ CENTRUM - DOBROTICE**“ (dále také „smlouva o dílo“).

Vzhledem k novým skutečnostem a okolnostem, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo.

Na základě provedených průzkumů na místě bylo zjištěno, že částečné přeložení kanalizace splaškové i dešťové pouze v části KSC Dobrotice je nedostatečné a bude nutné rozšíření přeložky i na stávající řád splaškové kanalizace gravitační a doplnění napojení přípojek na stávající RD. Dále bude přeložena dešťová kanalizace s možností napojení na KSC Dobrotice, ale i dešťové kanalizace navazující na tento řád. Tato skutečnost má vliv na zvýšení ceny díla o částku 72.000 Kč bez DPH, dále bude cena díla navýšena o částku 91.000 Kč bez DPH, a to z důvodu inženýrsko-geologického, hydrogeologického a radonového průzkumu (5 x kopaná sonda, zkoušky pro stavby, komunikace, vyhodnocení vč. agresivity spodní vody, vsakovací zkouška dle ČSN 75 9010, stanovení radonu pro objekty do 800 m<sup>2</sup>).

Dále na základě rozšířené žádosti o závazné stanovisko k umístění stavby se stáním podnikem Povodí Moravy bylo potřeba provést určení hladiny Q100 a dále podrobné zpracování rozlivu v území KSC Dobrotice, tak aby negativně neovlivnilo odtokové poměry při povodních. Souhlasné stanoviska s umístěním byla zajištěna až v termínu 02/2024 a z tohoto důvodu se zhotovitel dohodl s objednatelem o posun termínu o 3 měsíce na 06/2024.

Tímto dodatkem č. 1 se mění smlouva o dílo takto:

**Článek II. Cena díla, platební podmínky odstavce 1 nově zní takto:**

### II. Cena díla, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla dle článku I. této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH:	942.000,00 Kč
DPH:	197,820,00 Kč
<b>Cena celkem s DPH:</b>	<b>1.139.820,00 Kč</b>

**Článek III. Doba a místo plnění odstavce 1 nově zní takto:**

### III. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:  
Zahájení realizace díla: dnem uzavření této smlouvy o dílo.

Zpracování PD pro podání žádosti na stanoviska: **06/2024.**


## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Holešova usnesením č. 125/8/RM/2024 ze dne 28.03.2024.

V Holešově dne 04.04.2024

Ve Zlíně dne 04.04.2024

Za objednatele




Mgr. Milan Fritz  
starosta



Ing. Pavel Karhan  
místostarosta



Za zhotovitele



Ing. Petr Šenkeřík  
jednatel společnosti