

### HARMONOGRAM

Datum zahájení: na základě písemného pokynu objednatel – datum stanovené v pokynu. Pokud není v pokynu Datum zahájení uvedeno, je tímto datem datum doručení pokynu k zahájení prací na adresu Konzultanta.

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept DUSP bez. BIM	6 měsíců od pokynu Objednatel
Čistopis DUSP bez. BIM	1 měsíc od pokynu Objednatel (po projednání souhrnných připomínek Objednatel ke konceptu DUSP
Koncept záborového elaborátu	Nejpozději k odevzdání konceptu DUSP
Čistopis záborového elaborátu bez rozdělení geometrickými plány	Do 14 dní od odevzdání konceptu záborového elaborátu
Geometrické plány	Do 45 dní od odevzdání čistopisu DUSP Tvorba, provedení a odevzdání ověřených GP ÚOZI a místně příslušným katastrálním pracovištěm
Zpracování GP do ZE	Nejpozději do 15 dnů od ověření posledního GP ze strany KP. Doporučujeme zpracovávat do ZE GP po katastrálních územích a určení průběžných termínů dohodou
Záborový elaborát a GP na věcná břemena	Do 1 měsíce od ověření oddělovacích GP katastrům nemovitostí
Majetkoprávní příprava – uzavření smluv (kupní, nájemní, věcná břemena apod.) a/nebo podání úplného návrhu na vyvlastnění – pro veškeré pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu	Do 2 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí.
Výkon inženýrské činnosti – oslovení všech DOSS, jejichž stanovisko je vyžadováno pro získání všech správních rozhodnutí, jejichž zajištění je předmětem plnění	Do 2 měsíců po odevzdání čistopisu projektové dokumentace

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Výkon inženýrské činnosti k DUSP (hlavní trasa)	Podání úplné žádosti o SP (tj. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) na hlavní trasu (pokud je hlavní trasa rozdělena do více řízení, je termín splněn podáním poslední žádosti) do 1 měsíce po předání čistopisu DUSP.
Výkon inženýrské činnosti k DUSP (ostatní SO)	Podání úplné žádosti o DUSP (tj. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) na ostatní SO (s výjimkou hlavní trasy) do 2 měsíců po předání čistopisu DUSP
Koncept VD-ZDS bez BIM	Do 3 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení plnění
Čistopis VD-ZDS bez BIM	1 měsíc od připomínek Objednatele ke konceptu VD-ZDS
Výkon technické pomoci	Od písemné výzvy Objednatele po dobu plnění zakázky
Výkon AD	Od písemné výzvy Objednatele po dobu realizace stavby

**Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 12PT-002945 objednatele**

**SEZNAM PODKONZULTANTŮ**

Společnost právnických osob: „Morava – RD malé zakázky FIDIC 2023“

se sídlem: VIAPONT, s.r.o.

Vodní 258/13, 602 00 Brno

Zastoupená vedoucím společníkem:

Společnost: VIAPONT, s.r.o.

se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno

IČO: 46995447

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917, jakožto konzultant služby „I/23 Krahulov - Třebíč, DUSP, VD-ZDS, BEZ BIM 12PT-002945“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podkonzultantů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podkonzultantů plnit:

<b>Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení podkonzultante</b>	<b>IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo podkonzultante</b>	<b>Část veřejné zakázky, kterou bude podkonzultantem plnit</b>
Energotechnické služby s.r.o.	IČO: 04139348 Durdáková 346/38 613 00 Brno	Zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb
AQUA PROCON s.r.o.	IČO: 46964371 Palackého třída 768/12, 612 00 Brno	Zodpovědný projektant v oboru vodohospodářské stavby
JGK advokáti v. o. s.	IČO: 07536941 28. října 438/219 709 00 Ostrava-Mariánské Hory	Zajištění právního poradenství, zabezpečení výkonu odborného personálu/odborné osoby (klíčového experta) na pozici – Osoby poskytující právní poradenství „právník“

<p>TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o.</p>	<p>IČO: 49606123 Janáčkova 1020/7 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava</p>	<p>Zajištění projekčních prací a činností v oboru Ochrana ovzduší – rozptylové studie a posudky, činnost osoby zajišťující odbornou způsobilost při zpracování rozptylových studií a odborných posudků. Zpracovávání rozptylové (exhalační) studie, technicko-konzultační součinnost</p>
<p>MOVISIO s.r.o.</p>	<p>IČO: 26494183 Michelská 29/6 140 00 Praha-Michle</p>	<p>Zajištění části projekčních prací a souvisejících činností v oboru vizualizací, fotokompozicí a videokompozicí, zajištění odborného personálu/odborně způsobilé osoby (klíčového experta) na pozici – Osoby poskytující služby v oboru vizualizací, fotokompozicí a videokompozicí.</p>
<p>HRDLIČKA spol. s r.o.</p>	<p>IČO: 18601227 Nám. 9. května 45 266 01 Tetín</p>	<p>Zajištění projekčních prací a činností v oboru Geodézie, zajištění výkonu odborného personálu/odborné osoby (klíčového experta) na pozici – Osoby provádějící zeměměřické činnosti. Zajištění komplexních zeměměřických činností v rozsahu geodetického polohopisného a výškopisného zaměření, ověřování výsledků, součinnost při ověření záborového elaborátu, vypracování koordináčního výkresu, technicko-konzultační součinnost</p>
<p>PUTTNER, s.r.o.</p>	<p>IČO: 255 52 953 Šumavská 416/15 602 00 Brno</p>	<p>Zajištění komplexních projekčních prací v oboru technologická zařízení staveb, především vypracování dílčích částí projektové dokumentace řady 400 a technicko-konzultační součinnost.</p>

GB-geodezie, spol. s r.o.	IČO: 262 71 044 Tuřanka 1521/92b 627 00 Brno	Zajištění komplexních zeměměřičských činností v rozsahu geodetického polohopisného a výškopisného zaměření, ověřování výsledků, součinnost při ověření záborového elaborátu, vypracování geodetického koordinačního výkresu, technicko-konzultační součinnost
Ekopontis s.r.o.	IČO: 386 68 66 Cejl 43 602 00 Brno	Zajištění komplexních činností v oboru posuzování vlivů stavby na životní prostředí, součinnost při koordinaci zpracovatelů podkladových studií, technicko-konzultační součinnost.
ARCHIKA - architektonická projekční kancelář s.r.o.	IČO: 29318581 Tomešova 503/1, 602 00 Brno	Zajištění komplexních činností v oboru pozemní stavby
Ing. arch. Zdeněk Stránský	IČO: 64298329 Žižkova 3042/56 616 00 Brno	Zajištění komplexních činností v oboru vizualizace, fotokompozice a videokompozice.
DD plus – geodetická kancelář s.r.o.	IČO: 46962808 Pekárenská 330/12 602 00 Brno	Zajištění komplexních zeměměřičských činností v rozsahu geodetického polohopisného a výškopisného zaměření, ověřování výsledků, součinnost při ověření záborového elaborátu, vypracování geodetického koordinačního výkresu, technicko-konzultační součinnost

**Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 12PT-002945 objednatele**

**PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU**

Společnost právnických osob: „Morava – RD malé zakázky FIDIC 2023“

se sídlem: VIAPONT, s.r.o.

Vodní 258/13, 602 00 Brno

Zastoupená vedoucím společníkem:

Společnost: VIAPONT, s.r.o.

se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno

IČO: 46995447

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917, jakožto konzultant služby „I/23 Krahulov - Třebíč, DUSP, VD-ZDS, BEZ BIM 12PT-002945“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby „I/23 Krahulov - Třebíč, DUSP, VD-ZDS, BEZ BIM 12PT-002945“.

<b>Funkce<sup>4</sup></b>	<b>Příjmení</b>	<b>Jméno</b>
osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce <i>nehodnocená osoba</i>		
osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce <i>nehodnocená osoba</i>		
osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce <i>nehodnocená osoba</i>		
osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce <i>hodnocená osoba</i>		
osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce <i>nehodnocená osoba</i>		
osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce <i>nehodnocená osoba</i>		

<sup>4</sup> Pozn. pro dodavatele: Bude doplněna funkce dle nadpisů / označení pozic použitých zadavatelem v čl. 4.3 zadávací dokumentace

osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce <i>hodnocená osoba</i>	
osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce <i>hodnocená osoba</i>	
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby <i>hodnocená osoba</i>	
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby <i>nehodnocená osoba</i>	
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby <i>nehodnocená osoba</i>	
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby <i>nehodnocená osoba</i>	
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby <i>nehodnocená osoba</i>	
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby <i>nehodnocená osoba</i>	
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby <i>nehodnocená osoba</i>	
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby <i>nehodnocená osoba</i>	
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby <i>hodnocená osoba</i>	
osoby zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby <i>nehodnocená osoba</i>	
osoby zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby <i>nehodnocená osoba</i>	
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce <i>hodnocená osoba</i>	

osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce <i>nehodnocená osoba</i>		
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce <i>nehodnocená osoba</i>		
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce <i>hodnocená osoba</i>		
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce <i>nehodnocená osoba</i>		
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce <i>nehodnocená osoba</i>		
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce <i>nehodnocená osoba</i>		
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce <i>hodnocená osoba</i>		
osoby zodpovědného projektanta v oboru technologická zařízení staveb <i>nehodnocená osoba</i>		
osoby zodpovědného projektanta v oboru technologická zařízení staveb <i>nehodnocená osoba</i>		
osoby zodpovědného projektanta v oboru technologická zařízení staveb <i>nehodnocená osoba</i>		
osoby zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství <i>nehodnocená osoba</i>		
osoby zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství <i>nehodnocená osoba</i>		
osoby zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství <i>nehodnocená osoba</i>		



osoby zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství <i>nehodnocená osoba</i>	
osoby zodpovědného projektanta v oboru geotechnika <i>nehodnocená osoba</i>	
osoby zodpovědného projektanta v oboru geotechnika <i>nehodnocená osoba</i>	
osoby zodpovědného projektanta v oboru geotechnika <i>nehodnocená osoba</i>	
osoby zodpovědného projektanta v oboru geotechnika <i>hodnocená osoba</i>	
osoby zodpovědného projektanta v oboru geotechnika <i>hodnocená osoba</i>	
osoby provádějící zeměměřické činnosti <i>nehodnocená osoba</i>	
osoby provádějící zeměměřické činnosti <i>nehodnocená osoba</i>	
osoby provádějící zeměměřické činnosti <i>nehodnocená osoba</i>	
osoby provádějící posuzování vlivů na životní prostředí <i>nehodnocená osoba</i>	
osoby provádějící posuzování vlivů na životní prostředí <i>nehodnocená osoba</i>	
osoby provádějící posuzování vlivů na životní prostředí <i>nehodnocená osoba</i>	
osoby hlavního koordinátora inženýrských činností <i>nehodnocená osoba</i>	
osoby zajišťující inženýrskou činnost <i>nehodnocená osoba</i>	
osoby zajišťující inženýrskou činnost <i>hodnocená osoba</i>	

osoby zajišťující inženýrskou činnost <i>nehodnocená osoba</i>	
osoby zajišťující inženýrskou činnost <i>hodnocená osoba</i>	
osoby poskytující právní poradenství, právník <i>nehodnocená osoba</i>	
osoby poskytující právní poradenství, právník <i>nehodnocená osoba</i>	
osoby Koordinátora BIM <i>nehodnocená osoba</i>	
osoby Koordinátora BIM <i>hodnocená osoba</i>	
osoby Koordinátora BIM <i>hodnocená osoba</i>	
osoby zodpovědného projektanta v oboru městského inženýrství <i>nehodnocená osoba</i>	
osoba poskytující služby v oboru vizualizací, fotokompozicí a videokompozicí <i>nehodnocená osoba</i>	
osoba poskytující služby v oboru vizualizací, fotokompozicí a videokompozicí <i>nehodnocená osoba</i>	

- 1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce konzultanta na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb PK dle RED BOOK a YELLOW BOOK 2023, číslo veřejné zakázky: 01ST-001103.

## VZOR

### PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLouvĚ

Číslo smlouvy objednatele: 12PT-002945

Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: I/23 Krahulov - Třebíč, DUSP, VD-ZDS, BEZ BIM

#### Ředitelství silnic a dálnic s. p.,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: [doplní konzultant]

se sídlem: [doplní konzultant]

IČO: [doplní konzultant]

Pověřená osoba Konzultanta k předání služby [doplní konzultant]

(dále jen „Konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:  
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
  2. Společně s Plněním Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
  3. Objednatel uvádí, že:
    - a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
    - b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
  4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Konzultanta (přiloží k faktuře).
  5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
- V Praze dne \_\_\_\_\_ V Praze dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

\_\_\_\_\_  
[název Konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby Konzultanta]



## I/23 Krahulov - Třebíč, DUSP, VD-ZDS, BEZ BIM

Žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě část DUSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část Výkon IČ k společnému povolení včetně majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	výkon autorského dozoru (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
41 702 918						
BIM						
Přirážka pro náročné stavby						
Upravená procentní sazba po přirážce						
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci						
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky						
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH						
% změna ceny Nabídka/Předpoklad						

\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. U služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za BIM, tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uváděný uchazečem v Souhrnné tabulce nabídky na RD po odečtení % přirážky na BIM.

\*\*\*) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Tabulka č. 4

## Dokumentace DUSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

## I/23 Krahulov - Třebíč, DUSP, VD-ZDS, BEZ BIM

Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neoceňuje se")

**Zlutě - uchažeť doplnit počet hodin a ocení hodinovou sazbu**

Popis prací	Zadavatelem předpokládany počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
<b>A. Průvodní zpráva</b>				14 250
1. Identifikační údaje				
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení				
3. Seznam vstupních podkladů				
<b>B. Souhrnná technická zpráva</b>				
1. Popis území stavby				
2. Celkový popis stavby				
3. Připojení na technickou infrastrukturu				
4. Dopravní řešení				
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav				
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana				
7. Ochrana obyvatelstva				
8. Zásady organizace výstavby				
9. Celkové vodohospodářské řešení				
<b>C. Situační výkresy</b>				
1. Situační výkres širších vztahů				
2. Katastrální situační výkres				
3. Koordinační situační výkres				
4. Speciální situační výkres				
<b>D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část</b>				
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků				
1.1 Technická zpráva				
1.2 Výkresy				
2. Mostní objekty a zdi				
2.1 Technická zpráva				
2.2 Výkresy				
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace				
3.1 Technická zpráva				
3.2 Hydrotechnické výpočty				
3.3 Statické výpočty				
3.4 Výkresy				
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace				
4.1 Technická zpráva				
4.2 Výkresy				
5. Objekty podzemních staveb				
5.1 Technická zpráva				
5.2 Výkresy				
5.3 Statická část				
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní				
6.1 Technická zpráva				
6.2 Výkresy				
7. Objekty drah				
8. Objekty pozemních staveb				
9. Ostatní stavební objekty				
10. Požárně bezpečnostní řešení				
<b>D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická</b>				
2.1 Technická zpráva				
2.2 Výkresy				
<b>Dokladová část</b>				
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených				
2. Doklad podle jiného právního předpisu				
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury				
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)				
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem				
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy				

7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v související dokumentace, podklady a průzkumy	
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF	
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL	
3. Projekt odpadového hospodářství	
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy	
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace	
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	
7. Podrobný pedologický průzkum	
8. Hluková studie nebo její aktualizace	
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie	
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace	
11. Rešerše geotechnického průzkumu	
12. Hydrogeologický posudek	
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby	
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní	
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)	
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele	
Odhad stavebních nákladů	
Plán BOZP	
Reprografie	
<b>SOUČET celkem za DSP bez přírážky na BIM v Kč bez DPH</b>	

## Inženýrská činnost ke sloučenému povolení včetně majetkoprávního projednání

### I/23 Krahulov - Třebíč, DUSP, VD-ZDS, BEZ BIM

Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neoceňuje se")

Zluté - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Služba SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby				
<b>Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména</b>				
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění				
- změny a doplňky výtětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF				
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění				
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa				
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách				
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami podzemními vodami				
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků				
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les				
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění				
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP				
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů				
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa				
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL				
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky				
- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací				
- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení zřízení křižovatky				
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici				
- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu				
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF				
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění				
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana				
-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany				
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)				
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci společného řízení				
<b>ČÁST A – CELKEM</b>				



			Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B</b>				
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu				
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitosti				
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov				
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věčným břemenem				
obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993				
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků				
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu:				
A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru				
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.				
C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB				
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy				
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN				
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom. plánů do KN a povolení vkladu do KN				
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)				
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí				
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem				
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene				
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene				
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, kraje, ZVHS apod. )				
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva				
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice				
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění				
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.				
<b>ČÁST B CELKEM</b>				
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C</b>				
Zajištění vydání společného povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání společného povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného společného povolení				
<b>ČÁST C CELKEM</b>				
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D</b>				
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.				
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy				
<b>ČÁST D CELKEM</b>				
<b>CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP</b>				

VD-ZDS

I/23 Krahulov - Třebíč, DUSP, VD-ZDS, BEZ BIM

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

		Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Kč/hod	Cena v Kč
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neoceňuje se")						
		<b>A. Souhrnné řešení stavby</b>				437 360
		0. Průvodní zpráva	10			
		1. Přehledná situace	10			
		2. Koordinační situace	50			
		3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)	50			
		4. Bilance zemních prací	10			
		5. Zásady organizace výstavby	20			
		6. Celkové vodohospodářské řešení	30			
		<b>B. Stavební část</b>				
<b>Označení stavebního objektu</b>	<b>Předp. výše SN bez DPH*</b>	Příprava staveniště	10			
SO řady 0xx	x	Pozemní komunikace	50			
SO řady 1xx	x	Mostní objekty, zdi	50			
SO řady 2xx	x	Vodohospodářské objekty	30			
SO řady 3xx	x	Elektro a sdělovací objekty	10			
SO řady 4xx	x	Objekty trubních vedení	10			
SO řady 5xx	x	Pozemní objekty (vč. PHS)	20			
SO řady 6xx	x	Objekty úpravy území	10			
SO řady 7xx	x	Objekty zařízení staveniště	10			
SO řady 8xx	x					
		<b>D. Doklady</b>	40			
		<b>E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)</b>	10			
		<b>F. Kontrolní rozpočet</b>	15			
		<b>G. Související dokumentace</b>	50			
		<b>H. ZTKP</b>	20			
		Rešerše geotechnického průzkumu	20			
		Reprografie v počtu dle VOP				
		<b>Celkem VD-ZDS bez přírážky na BIM v Kč bez DPH</b>				

\* Předběžné ocenění dle cenových normativů v platném znění nebo dle platného a odsouhlaseného záměru projektu

## Technická pomoc / Výkon autorského dozoru

## I/23 Krahulov - Třebíč, DUSP, VD-ZDS, BEZ BIM

Žlutě - uchovávat ocenění hodnovou sazbou

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
<b>Technická pomoc objednatel v rozsahu : DLE SPECIFIKACE A POTŘEB Z RÁMCOVÉ DOHODY</b>			
<b>-Diagnostický průzkum mostu v km 5,483 včetně přepočtu zatížitelnosti</b>			
<b>Cena AD celkem bez DPH</b>			

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apoc

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybnosti k provedenímu množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• účasti kontrolních dnech stavby</li> <li>• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby</li> <li>• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům</li> <li>• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech</li> <li>• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby</li> </ul>	
celkem hodin	
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

- Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené za lupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
- Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
- Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
- Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

