

**Dodatek č. 1 (40305/1)
ke Smlouvě o dílo č. 40305**

Smluvní strany

Objednatel: ČEPRO, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
sp. zn. B 2341 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení Komerční banka a s , č.ú. 11902931 / 0100
IČ / DIČ: 60193531 / CZ60193531
zastoupen Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a
Ing. Ladislavem Staňkem, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo,
ve věcech smluvních a smluvní dokumentace Pavel Ševčík, Odbor centrálního nákupu

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: ANZA s.r.o.
se sídlem. Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03
sp.zn. C 1145 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
bankovní spojení ČSOB, a s , Pardubice, č.ú.: 190454467 / 0300
IČ / DIČ 42937256 / CZ42937256
zastoupen: Zuzanou Petricovou, jednatelkou společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel (společně smluvní strany či každý jako smluvní strana) se níže
uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku v následujícím znění:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 23. 6. 2016 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo, evid. č. Objednatele 40305, č. evid. Zhotovitele 004/2016 (dále též jen „Smlouva“). Předmětem Smlouvy je:
 - A) závazek Zhotovitele provést dílo s názvem „**Provedení repasí dvou vozidel CAS 32 na podvozku Tatra T 815**“, spočívající v provedení oprav (repasí) dvou vozidel CAS ve vlastnictví objednatele a to CAS 32, reg. značky. 3 AL 1385 a CAS 32, reg. značky 1 AA 9543 v souladu se zadávacími podmínkami, uvedenými v Zadávací dokumentaci ze dne 23. 3. 2016 k výběrovému řízení č.: 042/16/OCN, a to zejména v rozsahu:
 - provedení opravy každého vozidla, přičemž v souladu s požadavky Objednatele vyplývající ze Závazných podkladů Zhotovitel provede opravu, příp. výměnu vyjmenovaných dílů, zařízení a komponentů, jedná se zejména o
 - o opravu kabiny, podvozku a motoru, požárního čerpadla

- výměnu nástavby,
 - provedení úpravy každého vozidla v souladu s požadavky Objednatele, vyplývajícími z příloh č. 8a a č. 8b zadávací dokumentace č. 042/16/OCN
- provedení dalších nezbytných činností a služeb potřebných k realizaci díla
 - zajištění provedení v souladu a dle platné legislativy kontroly měření emisí a technickou kontrolu každého vozidla,
 - zajištění ekologické likvidace vybraných vymontovaných dílů a jiných součástí a veškerých odpadů, vzniklých při provádění Díla v souladu s platnou legislativou, s výjimkou dílů, u nichž si Objednatel vyhrazuje právo ponechat si je ve vlastnictví,
 - vyzkoušení díla,
 - vypracování dokumentace nutné k užívání díla a dále sjednané mezi stranami, zejména včetně fotodokumentace průběhu realizace díla

B) závazek Objednatele za řádně a včas provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli Cenu Díla

(dále též jen „Dílo“)

- 2 S ohledem na skutečnost, že se v průběhu provádění Díla vyskytly okolnosti, které zapříčinily vznik potřeby provést na Díle vícepráce a změnit tak rozsah Díla, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, evid. č. 40305/1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

II PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran v návaznosti na shora uvedené skutečnosti na změně rozsahu Díla a na ni navazující změně Ceny díla, tak jak je ujednáno níže
2. V průběhu provádění Díla dle Smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu víceprací a méněprací. Veškeré okolnosti, které zapříčinily změnu rozsahu Díla a vznik víceprací a méněprací, jsou zaznamenány ve „Vyjádření k provádění repasí dvou vozidel CAS 32“ ze dne 15. 8. 2016 a ve vypracovaném Zápisu z jednání, který byl pořízen a podepsán zástupci obou smluvních stran dne 15. 8. 2016 na kontrolním dni v provozovně Zhotovitele v Chlumci nad Cidlinou a tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku jako jeho příloha č. 1 a příloha č. 2
3. Smluvní strany tímto Dodatkem stvrzují změnu rozsahu Díla, tj. tímto Dodatkem smluvní strany sjednávají a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikovaném v čl. 2 Smlouvy se stává i provedení víceprací a neprovedení méněprací, specifikované ve „Vyjádření k provádění repasí dvou vozidel CAS 32“, jež je přílohou č. 1 tohoto Dodatku, a v Zápisu z jednání ze dne 15. 8. 2016, jež tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku. Předmět Smlouvy se doplňuje o práce a výkony Zhotovitele, spočívající ve vykonání víceprací, které tvoří nedílnou součást Díla a budou předány spolu s Dílem
4. Z důvodů změny rozsahu Díla a na ni navazující změně Ceny díla se smluvní strany dohodly a potvrzují, že Cena díla ve výši 4 199 999,- Kč bez DPH uvedená v čl. 4 Cena díla odst. 4.1 Smlouvy se zvyšuje o cenu víceprací stanovenou na základě soupisu víceprací

Cena za vícepráce je stanovena ve výši 216.200,- Kč bez DPH

(slovy: *dvěstěšestnácttisícdvěšest korun českých*)

Cena za méněpráce je stanovena ve výši 24.690,- Kč bez DPH

(slovy dvacetčtyřtisícešestsetdevadesát korun českých)

- 5 Smluvní strany se dohodly, že Cena díla uvedená v čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy se mění a je nově sjednána ve výši 4 391 509,- Kč bez DPH (slovy čtyřmiliónytřístadevadesátjedentisícpětsetdevětkorunčeských), a to na základě níže uvedeného

Cena díla – původní (uvedená v čl 4 odst 4.1 Smlouvy)	4 199 999,- Kč
Cena za vícepráce	+ 216.200,- Kč
Cena za méněpráce	- 24.690,- Kč
Cena díla - nová (zvýšená o vícepráce a snižená o méněpráce)	<u>4.391.509,- Kč</u>

- 6 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že pro účely Smlouvy se Cenou díla rozumí Cena díla zvýšená o cenu víceprací a snižená o cenu méněprací uvedená v odst 4 tohoto článku Dodatku

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn a vztahují se i na předmět tohoto Dodatku.
- 3 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami Smluvní strany potvrzují, že ujednáními v tomto Dodatku jsou mezi sebou beze zbytku vypořádány ve vztahu k vícepracím, jejich důvodům i okolnostem


Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy

Příloha č 1 - „Vyjádření k provádění repasí dvou vozidel CAS 32“ (Zhotovitele)

Příloha č. 2 - Zápis z jednání na kontrolním dnu 15 8 2016

V Praze dne: 19-09-2016

Objednatel:
ČEPRO, a.s.



.....
Mgr. Jan Dušpěva
předseda představenstva

.....
Ing. Ladislav Štaněk
člen představenstva

V Pardubicích dne 14 9 2016

Zhotovitel

ANZA s.r.o.



.....
Zuzana Petricová
jednatelka