

|                |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
| Stavba:        | "Modernizace tiskového sálu a zázemí pro novináře" |
| Objednatel:    | Úřad vlády České republiky                         |
| Zhotovitel:    | Colsys.s.r.o.                                      |
| TDS:           |                                                    |
| Projektant/AD: |                                                    |
| Popis změny:   | Změna termínu dokončení díla                       |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Důvod změny: | Důvodem změny termínu byla změna projektové dokumentace v rámci PBR stavby, kdy byla z důvodu snížení požární zátěže v prostoru tiskového sálu nutná změna materiálu vnitřních konstrukcí nových prvků z dřevěných na kovové. Z tohoto důvodu je nutné upravit dílenské dokumentace především pro čelní stěnu na galerii do režie, nosnou konstrukci pódia pro kamery, boční stěny pod okny a stěnu s LED displejem<br>Vzhledem k úpravě hmotnosti nových prvků je třeba provést i přepoččet zatížení působícího na přilehlé konstrukce.<br>Změna byla zhotoviteli předána 19.3.2024. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                            |                                  |                                                                                                                  |   |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| údaje o změně (zaškrtnout) | Změnu vyvolal:                   | změna projektu                                                                                                   | X |
|                            |                                  | PD neřešil, nemohlo být předvídáno                                                                               |   |
|                            |                                  | PD obsahuje, není v rozpočtu                                                                                     |   |
|                            |                                  | požadavek fin.uživatele                                                                                          |   |
|                            |                                  | změna výměry oproti PD                                                                                           |   |
|                            |                                  | jiné: realizace změny je nutná pro bezpečné užívání prostor                                                      |   |
|                            | Jedná se o změnu:                | ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla                                                              |   |
|                            |                                  | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla                                                                      |   |
|                            |                                  | navýšení ceny díla<br>(změna ceny se předpokládá, bude řešeno po zpracování dílenské dokumentace samostatným ZL) | X |
|                            | Způsob projekčního řešení změny: | zápis do SD ( deníku změn), zápis z KD                                                                           | X |
|                            |                                  | dodatek k PD                                                                                                     | X |
|                            |                                  | jiné: předáno samostatné vyjádření požárního specialisty                                                         |   |

|                         |                          |     |          |
|-------------------------|--------------------------|-----|----------|
| údaje o čerpání rezervy | Ocenění předložil        |     | viz výše |
|                         | Náklady na změnu bez DPH |     | viz výše |
|                         | Výše DPH                 | 21% | viz výše |
|                         | Náklady na změnu vč. DPH |     | viz výše |

|         |                                      |                                                                 |
|---------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| termíny | Termín realizace změny:              | bezprostředně                                                   |
|         | Vliv změny na termín dokončení díla: | 30.6.2024 pro část<br>Modernizace tiskového sálu vlády (atrium) |

|                    |                                    |               |       |
|--------------------|------------------------------------|---------------|-------|
| odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil:                 | datum, podpis | jméno |
|                    | Zhotovitel (stavbyvedoucí):        |               |       |
|                    | Za věcnou a cenovou správnost AD:  |               |       |
|                    | Za věcnou a cenovou správnost TDS: |               |       |
|                    | Objednatel:                        |               |       |

|         |                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| přílohy | vyjádření požárního specialisty vč. dokladů o doručení zhotoviteli |
|---------|--------------------------------------------------------------------|