

DODATEK č. 08002-2024-4502-D-0133/96-02-002-S00715-01

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ - sanace v bývalém areálu PÉROVNY - HOSTIVAŘ, nyní ve vlastnictví společnosti LOGICOR (President Czech) s.r.o., Praha - Hostivař“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **EPS biotechnology, s.r.o.**
se sídlem na adrese: V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice
IČO: 262 95 059
DIČ: CZ26295059
zapsaná v obchodním rejstříku vedenému u KS v Brně, oddíl C, vložka 42243
zastoupen: Ing. Miroslav Minařík, jednatel
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 08002-2023-4502-S-0133/96-02-002-S00715 ze dne 23. 6. 2023 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z ledna 2024 označeného jako „Návrh na Změnu závazku ze smlouvy č. 1 „SEZ - sanace v bývalém areálu PÉROVNY - HOSTIVAŘ, nyní ve vlastnictví společnosti LOGICOR (President Czech) s.r.o., Praha - Hostivař“, vyhotoveného zhotovitelem, doručeného objednateli dne 1.2. 2024, evidovaného objednatelem pod č.j. MF- 3542/2024/4502-3 (dále jen „**ZZS č. 1**“).

Popis a odůvodnění ZZS č. 1: Předmětem ZZS č. 1 jsou nutné změnové činnosti zhotovitele sanace, které souvisí s novými skutečnostmi, zejména se změnou koncepce využívání

předmětného území. V důsledku těchto skutečností dojde ke změně dílčích postupů prací, přičemž koncepce, principy použitých metod a cíl sanace se nemění. Změnou nedojde k navýšení rozpočtu, změna identifikuje méně práce v doprovodných činnostech, jejichž nerealizace nemá žádný vliv na plnění sanačního cíle resp. naplnění podmínek Rozhodnutí ČIŽP. Celková povaha veřejné zakázky se nemění. Změna podmínek omezující sanační práce v lokalitě umožňuje zhotoviteli rychlejší postup sanace a umožňuje odstranění veškeré nadlimitní kontaminace z nesaturované zóny, což původní rozsah zakázky neumožňoval. Změna koncepce budoucího využití areálu má dopad na instalaci a provoz technologie sanace saturované zóny, přičemž původní řešení není s novým konceptem v souladu a bylo nahrazeno novým řešením.

Potřeba méně prací je v celkové hodnotě 7 292 940,00 Kč bez DPH.

Potřeba více prací je v celkové hodnotě 7 292 940,00 Kč bez DPH.

Cenový nárůst je 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00%.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy. Dodatkem se mění rozpočet nikoli celková cena díla.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla bez DPH činí **34 928 809,20 Kč** (slovy: třicet-čtyři-milionů-devět-set-dvacet-osm-tisíc-osm-set-devět korun českých a dvacet haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. “

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 12.4.2024
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Kunovicích dne 28.3.2024
Za EPS biotechnology, s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Miroslav Minařík
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX