

DODATEK č.1

k Objednávce č. 02PT-007569 na realizaci veřejné zakázky na služby s názvem:
„Technická pomoc administrace konečného nároku Zhotovitele“
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0005.18643

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478
bankovní spojení: 10006-15937031/0710
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

2. Dodavatel

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
zastoupený: [REDACTED]
IČO: 463 47 488
DIČ: CZ46347488
kontaktní osoba: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

(společně dále jen „dodavatel“) na straně druhé

II. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 4. 2023 Objednávku, čís. objednávky objednatele: 02PT-007569, jejímž předmětem je realizace dílčí veřejné zakázky na služby s názvem: „**Technická pomoc administrace konečného nároku Zhotovitele**“.
2. Poskytování služeb je navázáno na stavbu „D1 modernizace – úsek 21, EXIT 153 Lhotka – EXIT 163 Velká Bíteš“. Vzhledem k tomu, že Zhotovitel uvedené stavby předložený konečný nárok doplnil o další ZBV, jeho administrace je tak náročnější, než se při zadání zakázky předpokládalo, a vyžaduje větší časovou dotaci. Protože Objednatel požaduje, aby dodavatel administraci konečného nároku Zhotovitele dokončil, dohodly se Smluvní strany na prodloužení termínu poskytování služeb a úměrně tomu i na navýšení ceny poskytovaných služeb, které vychází z jednotkových cen sjednaných Objednávku.

III. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna Lhůty pro dodání či termín dodání:
 - termín dokončení do 31. 12. 2024
 - celková hodnota objednávky v Kč bez DPH/s DPH: 243.200,- Kč/294.272,- Kč, dle Přílohy č. 1

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání uznávanými elektronickými podpisy oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Digitální a informační agenturou, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., Objednatelem. Dodavatel dále prohlašuje, že nepovažuje žádnou část Dodatku č. 1 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona čis. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Ostatní ustanovení Objednávky nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž všichni účastníci obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci Smluvních stran níže své uznávané elektronické podpisy.

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Příloha č. 1

D1 modernizace – úsek 21, EXIT 153 Lhotka – EXIT 162 Velká Bíteš – Technická pomoc administrace konečného nároku Zhotovitele

Služba – funkce	Počet hodin - objednávka	Počet hodin – dod. č. 1	Počet hodin - vč. dod. č. 1	MJ za den	Cena Kč
Asistent Správce stavby					3
Celkem (bez DPH)					243 200 Kč
DPH					51 072 Kč
Cena celkem (včetně DPH)					294 272 Kč

Digitálně podepsa

Datum: 09.04.2024 14:30:03 +02:00