

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. D952160102 ze dne 12. 8. 2016

(dále jen „dodatek“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: **D952160102**
Evidenční číslo zhotovitele: **2016/3310/0098**
Název a číslo akce objednatele: **111150044**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: **Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03**

Statutární orgán: **Ing. Marián Šebesta, generální ředitel**
Osoba oprávněná k podpisu: **Ing. Petr Martínek, investiční ředitel**
Adresa závodu: **Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05,**
Zástupce pro věci technické: **Ing. Marcela Marešová, vedoucí provozního střediska Jičín,**
tel. 724 068 969, technický dozor stavebníka (TDS),
Ing. Iva Táborská, úsekový technik, tel. 601 583 046,
technický dozor stavebníka (TDS),
p. Lukáš Táborský, DiS., technický pracovník,
tel. 495 088 122, technický dozor stavebníka (TDS),
IČ: **70890005**
DIČ: **CZ70890005**
Zápis v obchodním rejstříku: **Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473**
Tel: **495 088 111**
Fax: **495 088 102**
E-mail: **labe-z1@pla.cz**
(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **KVIS Pardubice a.s.**
Adresa sídla: **Pardubice, Zelená Louka, Rosice 151, PSČ 533 53**

Statutární orgán: **Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva**
Ing. Libor Žižka, člen představenstva
Ing. Jaroslav Doležal, člen představenstva
Osoba oprávněná k podpisu: **Ing. Pavel Jeništa**
Zástupce pro věci technické: **Ing. Jaroslav Doležal**
Ing. Libor Žižka
IČ: **46506934**
DIČ: **CZ46506934**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové, č. ú: 17394093/0300**
Zápis v obchodním rejstříku: **Krajský soud v Hradci Králové oddíl B vložka 2435**
Tel: **466 822 640**
Fax: **466 822 649**
E-mail: **kvis@kvis.cz**
(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání smlouvy „IDVT 10177798, Libice n. C. - Odřepsy, odstranění nánosů, ř. km 0,950-2,300“ číslo D952160102 ze dne 12. 8. 2017 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

1. Znění článku 4. Doba plnění díla, bodu 4.2 předmětné smlouvy se mění takto:

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 20. 11. 2017**

2. Znění přílohy č. 1 původní smlouvy „Harmonogram prací“ se upravuje dle přílohy č. 1 tohoto dodatku

3. Příloha č. 2 původní smlouvy „Údaje o nakládání s vytěženými sedimenty a jejich uložení“ se doplňuje o přílohu č. 2 tohoto dodatku

Odůvodnění:

Vytěžený sediment určený k uložení na skládku měl být v souladu s přílohou č. 2 původní smlouvy uložen na zařízení společnosti ŠUMBOR, spol. s r. o. v Netřebicích u Nymburka nebo na zařízení společnosti BAUSET CZ, a.s. v Čepí.

V průběhu provádění prací obě společnosti (ŠUMBOR, spol. s r. o. i BAUSET CZ, a.s.) odmítly z technických a kapacitních důvodů přijmout celý objem vytěženého sedimentu. Zhotoviteli se do konce termínu možného pro těžení sedimentů z koryta vodního toku (28. 2. 2017) plynoucího z výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů nepodařilo zajistit náhradní zařízení pro uložení sedimentů. V těžení je možné pokračovat až od 1.10.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy:

- 1) Harmonogram prací
- 2) Údaje o nakládání s vytěženými sedimenty a jejich uložení

Za objednatele:

V Hradci Králové dne.....

Za zhotovitele:

.....

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

.....

Ing. Pavel Jeništa
předseda představenstva