

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na dodávku a montáž díla na akci s názvem „Oprava komunikace a chodníků na ul. Na Hraničkách a ul. Alšova“ uzavřené dne 25.3. 2024 mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Smluvní strany:

Město Vyškov

se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov
zastoupené: Karlem Jurkou, starostou
ve věcech technických: [REDACTED]
IČ: 00292427
DIČ: CZ00292427
bankovní spojení: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

na straně jedné jako „Objednatel“

a

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha
zastoupená: Ing. Ludvíkem Šumberou, ředitelem závodu Morava jih
ve věcech technických: [REDACTED]
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
bankovní spojení: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

na straně druhé jako „Zhotovitel“

Čl. I. dodatku č. 1 – Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 25.3.2024 mezi sebou uzavřely smlouvou o dílo, jejímž předmětem je dodávka a montáž díla na akci s názvem „Oprava komunikace a chodníků na ul. Na Hraničkách a ul. Alšova“ spočívající v opravě konstrukčních vrstev komunikace ulice Na Hraničkách v úseku od ul. Alšova po ul. P. Bezruče. V rámci opravy budou opraveny uliční vpusti. Součástí stavby je oprava oboustranných chodníků a vjezdů a obnova vodorovného dopravního značení. Budou opraveny kanalizační přípojky k přilehlým nemovitostem. V rámci stavby bude provedena oprava povrchu komunikace na ul. Alšova podél stávajících domů č. 40, 733 a 826, dle výzvy k podání cenové nabídky a dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „Smlouva“).

2. V souladu s čl. XI. („Přípojky“) Smlouvy se smluvní strany dohodly na zúžení předmětu Smlouvy o realizaci přípojek uvedených v projektové dokumentaci a na snížení ceny díla odpovídající předmětnému zúžení. Uvedená změna díla je blíže specifikována ve změnovém listu číslo 001/2024, který je přílohou tohoto dodatku.
3. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku dohodly se smluvní strany v souladu s článkem XII. odst. 3 Smlouvy na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.

Čl. II. dodatku č. 1 – Změna Smlouvy

1. Dle dohody smluvních stran se **článek I. („Předmět smlouvy“)** odst. 2 Smlouvy ruší a nově zní takto:
2. Předmětem díla podle této smlouvy je dodávka a montáž díla na akci „Oprava komunikace a chodníků na ul. Na Hraničkách a ul. Alšova“ spočívající v opravě konstrukčních vrstev komunikace ulice Na Hraničkách v úseku od ul. Alšova po ul. P. Bezruč. V rámci opravy budou opraveny uliční vpusti. Součástí stavby je oprava oboustranných chodníků a vjezdů a obnova vodorovného dopravního značení. V rámci stavby bude provedena oprava povrchu komunikace na ul. Alšova podél stávajících domů č. 40, 733 a 826, dle výzvy k podání cenové nabídky a dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy a dle změnového listu číslo 001/2024, který je přílohou č. 4 a nedílnou součástí této smlouvy.
2. Dle dohody smluvních stran se **článek II. („Cena díla“)** odst. 1 Smlouvy ruší a nově zní takto:
1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla v rozsahu dle čl. I. a čl. VIII. této smlouvy ve výši:

<i>Cena díla bez DPH:</i>	4 629 729,41 Kč
<i>DPH 21 %:</i>	972 243,18 Kč
<i>Cena díla včetně DPH:</i>	5 601 972,59 Kč

slovy: pět milionů šest set jedna tisíc devět set sedmdesát dvě korun českých padesát devět haléřů
3. Dle dohody smluvních stran se do Smlouvy vkládá **Příloha č. 4** obsahující změnový list č. 001/2024.

Čl. III. dodatku č. 1 – Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.


Číslo smlouvy zhotovitele: 193/1/2024/ (1856.4241193FVI)

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo v souvislosti s ním, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 34. schůzi Rady města Vyškova dne 10.4.2024 usnesením č.1903-06.

Příloha: Změnový list číslo 001/2024

Ve Vyškově

V Brně



.....
Karel Jurka
starosta



.....
Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih

**REKONSTRUKCE A OPRAVY
OPRAVA KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ
NA UL. NA HRANIČKÁCH A UL. ALŠOVA**

ZMĚNOVÝ LIST

číslo: 001/2024

Objednatel:	Město Vyškov, Masarykovo náměstí 1/108, 682 01 Vyškov IČ:00292427		
Zhotovitel:	EUROVIA CZ a.s. U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha IČ: 45274924		
Projektant:			
TDI:			
Předmět změny:	Zhotovitel nebude realizovat pro objednatele kanalizační přípojky		
Důvod změny:	Dle ujednání v SOD ze dne 25.3. 2024 čl. XI. Přípojky: část díla odpovídající přípojkám uvedeným v projektové dokumentaci bude realizována na účet vlastníků předmětných přípojek		
Změna vyvolá změnu projektu:	ne		
Termín předání:			
Cena za projektové práce:	0,- bez DPH	0,- s DPH	
Cena za stavební práce (viz Rekapitulace dílčích částí položkového rozpočtu):		snížení o 972 719,40 Kč vč. DPH	
Termín realizace:	dle SOD do 15.7.2024		
Vyjádření GP:			
Vyjádření TDI			
Tímto potvrzujeme změnový list pro práce/dodávky související se smlouvou o dílo ze dne 25.3.2024			
..... zhotovitel		 objednatel	