

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo, uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dne 26.7.2023, číslo smlouvy 01388/INV (dále jen „**Smlouva**“)

mezi:

### **MERO ČR, a.s.**

se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01

IČO: 601 93 468

zastoupená Ing. Jaroslavem Pantůčkem, předsedou představenstva a Ing. Branislavem Posuchem, členem představenstva

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334

kontakt pro smluvní účely: e-mail: x, tel.: x

(dále jen „**objednatel**“)

a

### **Arch.Design, s.r.o.**

se sídlem Sochorova 3262/23, 616 00 Brno – Žabovřesky

IČO: 25764314

zastoupená Ing. Ivo Kovalíkem, jednatelem společnosti

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43305

kontakt pro smluvní účely: e-mail: x, tel.: x

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě dále jen „**Smluvní strana**“)

## I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1.1 Smluvní strany se dohodly o rozšíření díla o vícepráce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.

1.2 Vzhledem k rozšíření díla dle odst. 1.1 tohoto dodatku, které se vztahuje na fázi díla s termínem plněním uvedeným v odst. 4.4 Smlouvy, se Smluvní strany dohodly na prodloužení tohoto termínu. Čl. 4.4 Smlouvy nově zní:

*„4.4 Ukončení a předání PD dle Přílohy č.1 smlouvy o dílo: Dokumentace pro společného povolení - spojené územní a stavební řízení (F2 + F3) včetně vyjádření DOSS, správců sítí a účastníků územního řízení, zapracování požadavků plynoucích z těchto stanovisek a podání žádosti o povolení umístění stavby k příslušnému stavebnímu úřadu do 7 měsíců a 15 dnů od účinnosti této smlouvy.“*

1.3 Vzhledem k rozšíření díla o vícepráce uvedené v odst. 1.1 tohoto dodatku se cena díla navyšuje o částku 386 400,- Kč bez DPH. Čl. 5.1 Smlouvy nově zní:

*„5.1 Smluvní strany se dohodly, že celková cena za řádné, včasné a bezvadné provedení díla činí **7.371.400 Kč** (slovy sedm milionů tři sta sedmdesát jedna tisíc čtyři sta korun českých) bez DPH (dále jen „**cena za dílo**“).“*

## II. Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají bez změn v platnosti.

2.2 Tento dodatek se stává platným dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinným ke dni uveřejněním v registru smluv.

2.3 Tento dodatek je vyhotoven v listinné podobě s vlastnoručními podpisy anebo v elektronické podobě s platnými zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaných certifikátech, kdy každá ze Smluvních stran obdrží vyhotovení dodatku s elektronickými podpisy. Je-li dodatek vyhotoven v listinné podobě, je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá Smluvní strana.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list

V Brně dne

V Kralupech nad Vltavou dne

---

**Arch.Design, s.r.o.**

Ing. Ivo Kovalík  
jednatel

---

**MERO ČR, a.s.**

Ing. Jaroslav Pantůček  
předseda představenstva

---

**MERO ČR, a.s.**

Ing. Branislav Posuch  
člen představenstva