

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2022-137 ze dne 6. 9. 2023
(SMVS: 107V462002207)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb (OŘS) Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel OŘS AHNM

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Vladimír Horák, (technický dozor objednatele)
[REDACTED]

Ing. Ilona Parlásková (zástupkyně ředitele OŘS AHNM)
[REDACTED]

Roman Prášek (vedoucí Oddělení investic Praha OŘS AHNM)
[REDACTED]

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo „**TDO**“

BIM koordinátor: Ing. Imrich Vincúr, [REDACTED]

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Arch.Design, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43305

Sídlo: Sochorova 3262/23, 616 00 Brno

IČO: 257 64 314

DIČ: CZ25764314

Zastoupená: **Ing. Ivo Kovalíkem - jednatelem**

Bankovní spojení: KB Brno

Číslo účtu: 27-0504190207/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických, vedoucí realizačního týmu: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Koordinátor BOZP: [REDACTED]

Datová schránka: s7ucc2n

Adresa pro doručování: Sochorova 3178/23, 616 00 Brno
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „Smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2021-027 ze dne 6. 9. 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 2. 2024 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „Praha, Ruzyně – výstavba multifunkční budovy“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „**Dodatek č. 2**“):

Článek 1 Účel Dodatku

Účelem Dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v prodloužení termínu pro předání písemných výstupů 1. etapy Díla.

Článek 2 Předmět Dodatku

- 2.1. V průběhu provádění 1. etapy Díla, specifikované v bodě 2.1.1. – 2.1.5. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy (Dokumentace bouracích prací, zajištění povolení k odstranění staveb), požádal Zhotovitel dne 12. 3. 2024 o posun termínu pro předání výstupů 1. a 2. etapy Díla. Důvodem je obdržené oznámení Ministerstva životního prostředí ze dne 22. 2. 2024 o zahájení řízení ve věci kácení dřevin souvisejících s demolicí objektu na parc.č. 1807/7 v k.ú. Ruzyně, čímž dochází ke zpoždění min. o 30 kalendářních dnů (o vydání povolení požádáno 17. 1. 2024) s předpokladem navazujícího zpoždění s vydáním povolení k odstranění staveb (1. etapa Díla) i termínu plnění 2. etapy Díla.
- 2.2. Po posouzení daných skutečností a kontrole oprávněnosti z hlediska věcného nemá Objednatel připomínky k prodloužení termínu plnění 1. etapy Díla a navrhuje termín upravit na termín předání do 10 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci povolení k odstranění staveb. Vzhledem k tomu, že nelze určit, kdy bude 1. etapa Díla dokončena, bude otázka případného posunu termínu plnění 2. etapy Díla řešena až v době, kdy budou známy konkrétní dopady prodloužení 1. etapy Díla.
- 2.3. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4. 2. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:
„4.2. Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy Díla Zhotovitel předá do 10 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci povolení k odstranění staveb Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní Dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- 3.3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou.
- 3.2. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uverejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

Za Objednatele:

Mgr. Tomáš Urbánek
ředitel odboru

Mgr. Tomáš
Urbánek

Digitálně podepsal
Mgr. Tomáš Urbánek
Datum: 2024.04.11
12:33:47 +02'00'

podepsáno elektronicky

Za Zhotovitele:

Ing. Ivo Kovalík
jednatel
Arch.Design, s.r.o.

Ing. Ivo
Kovalík

Digitally signed by Ing. Ivo Kovalík
DN: cn=Ing. Ivo Kovalík, c=CZ,
o=Arch.Design,s.r.o., ou=43,
email=ivo.kovalik@archdesign.cz
Date: 2024.04.10 12:00:11 +02'00'

podepsáno elektronicky