




<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	K+P Stavební výroba s.r.o. Husovo nám. 193, 403 17 Chabařovice		
Investor:	PN Kosmonosy	Datum: 14.2.2024	
Název akce: <b>Opravy fasády a klempířských prvků na severní straně hlavní budovy pavilonu B v areálu PN Kosmonosy</b>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	CN – soupis prací (rozpočet)	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny:</b>			
1. Zohlednění skutečného rozsahu prací oproti oceněnému předpokladu (výkaz výměr)			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
1. Při vlastní realizaci opravy fasády bylo zjištěno, že z důvodu poškození (koroze) nadstřešního žlabu docházelo dlouhodobě k zatékání dešťové vody do korunní římsy budovy, což vedlo k jejímu zdegradování. Na základě těchto skutečností byl po projednání a odsouhlasení oběma stranami upřesněn rozsah požadovaných prací, tj. došlo k navýšení skutečného rozsahu zadavatelem požadovaných oprav, oproti původně předložené nabídce zhotovitele.  Jednotlivé změny jsou popsány v příloženém soupisu prací tak, jak budou v průběhu stavby následně realizovány.			
Počet připojených listů specifikací:	1x Soupis prací – změny v průběhu provádění		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>   chyba v PD <input type="checkbox"/>   chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>   vyšší moc <input type="checkbox"/>   jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:	Ing. Roman Novotný - TDS		
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
Změny byly realizovány s ohledem na okolnosti realizace díla (nově zjištěné skutečnosti a následně upravený průběh a rozsah prací). Byly provedeny na žádost objednatele, řádně projednány a dotčenými stranami odsouhlaseny.			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
			
Příloha :			
1x Změnový list – ZL: 1, 1x Soupis prací – změny v průběhu provádění			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	<b>K+P Stavební výroba s.r.o.</b> Husovo nám. 193, 403 17 Chabařovice	
Změnový list vystavil:	Ing. Roman Novotný - TDS	
Datum:	29.3.2024	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <p>1. Zohlednění skutečného rozsahu prací oproti oceněnému předpokladu (výkaz výměr)</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>1. Při vlastní realizaci opravy byl na základě zjištěných skutečností upřesněn rozsah prací, tj. došlo k navýšení skutečného rozsahu zadavatelem požadovaných oprav, oproti původně oceněnému (předloženému) rozsahu ve výkazu výměr.</p> <p>Jednotlivé změny jsou popsány v příloženém soupisu prací tak, jak byly v průběhu stavby v rámci probíhajících KD odsouhlaseny a následně realizovány, tj. byla zcela otlučena zdegradovaná omítka korunní římsy, doplněny chybějící cihly a obnovena původní profilace. Celá římsa byla následně nově omítnuta a povrchově upravena.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH : -----	Cena víceprací bez DPH : <b>180.000,01 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH : <b>180.000,01 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>31.3.2024</b>	
<p>Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy o dílo a musí být provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum: 29.3.2024	Datum: 29.3.2023	

Za Psychiatrickou nemocnici Kosmonosy

Ověřil: Ing. Roman Novotný – TDS

Schválil: MUDr. Jan Křen - ředitel