

Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„ČOV Nebužely – rekonstrukce“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-587/22-D4
Číslo zakázky: 21400120
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: INZET, s.r.o.

se sídlem: Bílá 480/1, Radošovice, 251 01 Říčany
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vločka 54670
IČO: 25611062
DIČ: CZ25611062
Zastoupený: Ing. Bohumilem Neumannem, prokuristou a ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně a více prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, jsou součástí **změnových listů č. 4/2024 a 5/2024**, které jsou přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:


Původní celková cena bez DPH	42 929 229,65 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1	821 078,98 Kč
Změna ceny dodatkem č. 2	525 711,00 Kč
Změna ceny dodatkem č. 4	-470 522,38 Kč
Celková cena bez DPH	43 805 497,25 Kč
DPH 21 %	9 199 154,42 Kč
Cena celkem včetně DPH	53 004 651,67 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-587/22 (**ČOV Nebužely – rekonstrukce**), uzavřené dne 23.9.2022 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo č. R-587/22 (**ČOV Nebužely – rekonstrukce**), uzavřené dne 23.9.2022 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-587/22 (**ČOV Nebužely – rekonstrukce**), uzavřené dne 23.9.2022.
- 3.4 Dodatek č. 4 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.


V Kladně dne 27. 03. 2024

OBJEDNATEL




Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti




Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Mgr. Milan Volf, předseda představenstva



V Říčanech dne 27. 03. 2024

ZHOTOVITEL



INZET, s.r.o.

Ing. Bohumil Neumann, prokurista a ředitel společnosti

