

Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Výstavba TNS Stéblová“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dílžďěná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslav Bocák, ředitelem Stavební správy východ
na základě Pověření č. 12-NM ze dne 22. 8. 2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-5032/2020

číslo jednací: 3549/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5533520008

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921 DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B1809

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským,
místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 3/21-OZ/SOD

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby s názvem „Výstavba TNS Stéblová“ podepsané dne 19.1.2021, která byla zveřejněna v registru smluv a nabyla účinnosti dne 20.1.2021.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 5 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 5 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 5:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se z důvodu schválení **změnových listů (dále jen „ZL“)** stavby č. 13 a 14 v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
13	575 756,60 Kč	0,00 Kč	575 756,60 Kč
14	2 596 535,00 Kč	0,00 Kč	2 596 535,00 Kč
celkem	3 172 291,60 Kč	0,00 Kč	3 172 291,60 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 4 bez DPH **299 538 639,90 Kč**

Změna Ceny díla dle bodu 1.1. Dodatku č. 5 **3 172 291,60 Kč**

Nová Cena díla bez DPH **302 710 931,50 Kč**

2. ZMĚNA SMLOUVY

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Změna Smluvní ceny

V důsledku schválení změnových listů stavby dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: **302 710 931,50 Kč**

slovy: **třístadvamiliónysedmsetdesettisícdevěttřicetjedna korun českých padesát haléřů.**

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 4

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 4 se tímto ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 5, která tvoří nedílnou součást a přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 5.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti.

- 3.2 Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 5
- 3.4 Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 12.4.2024

V Praze dne 11.4.2024

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Luděk Valtr
Předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

9.4.2024

.....
Ing. Martin Janovský
Místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 5

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Stavba: Výstavba TNS Stěblová

Cena dle SoD 274 828 404,-
Cena dle dodatku 1 275 387 471,17
Cena dle dodatku 2 284 667 335,29
Cena dle dodatku 3 291 348 523,70
Cena dle dodatku 4 299 538 639,90

číslo PS, SO	Název PS, SO	Cena dle smlouvy	Cena dle dodatku č. 4	Vícepráce ZL 13, 14	č. Cena dle dodatku č. 5
PS 32-05-01	TNS Stěblová, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS	6 886 519,00	9 196 020,45	2 596 535,00	11 792 555,45
PS 32-05-02	ED SŽDC, doplnění DŘT a řídicího systému	833 433,00	833 433,00		833 433,00
PS 32-09-01	TNS Stěblová, technologie - rozvodna 110 kV	27 751 674,50	27 751 674,50		27 751 674,50
PS 32-09-02	TNS Stěblová, technologie - stanoviště transformátorů 110/23kV	27 502 344,50	27 502 344,50		27 502 344,50
PS 32-09-03	TNS Stěblová, mobilní kontejnerové měniřny	74 857 055,08	74 857 055,08		74 857 055,08
PS 32-09-04	TNS Stěblová, technologie - vlastní spotřeba	3 611 919,50	3 611 919,50		3 611 919,50
PS 32-09-05	TNS Stěblová, technologie - vazba napáječů	1 055 886,52	1 055 886,52		1 055 886,52
PS 32-09-06	TNS Stěblová, technologie - trafostanice 22/0,4kV	19 896 240,50	19 896 240,50		19 896 240,50
PS 32-14-01	TNS Stěblová, POK	784 741,76	823 243,28		823 243,28
PS 32-14-02	Přeložka sdělovacího kabelu DK 38	2 315 380,24	2 156 799,93		2 156 799,93
PS 32-14-03	TNS Stěblová, sdělovací zařízení	284 055,20	284 055,20		284 055,20
PS 32-14-04	TNS Stěblová, přenosový systém	856 420,00	856 420,00	575 756,60	1 432 176,60
PS 32-14-05	TNS Stěblová, EZS	856 931,98	970 954,02		970 954,02
PS 32-14-07	TNS Stěblová, kamerový systém	2 578 895,40	2 917 350,22		2 917 350,22
PS 32-14-08	Doplnění DDTS na ED SŽDC	913 574,00	913 574,00		913 574,00
SO 32-01-01	TNS Stěblová, napájecí vedení	6 567 348,50	7 060 475,07		7 060 475,07
SO 32-01-02	TNS Stěblová, zpětné vedení	3 018 737,92	3 703 737,92		3 703 737,92
SO 32-01-03	TNS Stěblová, ukojení kovových konstrukcí	285 477,00	285 477,00		285 477,00
SO 32-06-01	TNS Stěblová, Venkovní osvětlení	995 162,48	995 162,48		995 162,48
SO 32-06-02	TNS Stěblová, DOÚO	439 317,64	439 317,64		439 317,64
SO 32-06-03	TNS Stěblová, Indikátor státní sběrač	647 778,48	650 615,26		650 615,26
SO 32-06-04	TNS Stěblová, rozvody nn	327 769,00	327 769,00		327 769,00
SO 32-06-05	TNS Stěblová - vnější uzemnění	5 997 252,30	6 300 369,94		6 300 369,94
SO 32-12-01	TNS Stěblová, rozvody 22kV	1 374 309,00	1 374 309,00		1 374 309,00
SO 32-12-02	TNS Stěblová, přípojka NN SŽDC	241 924,00	1 191 084,71		1 191 084,71
SO 32-12-03	TNS Stěblová, přípojka NN ČEZ	241 925,00	241 925,00		241 925,00
SO 32-15-01	TNS Stěblová, stanoviště mobilních kontejnerových měřen	730 769,88	1 250 070,67		1 250 070,67
SO 32-15-02.1	TNS Stěblová, stání traf 110kV - stavebně konstrukční řešení	13 661 526,23	17 865 794,74		17 865 794,74
SO 32-15-02.2	TNS Stěblová, stání traf 110kV - umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	222 304,08	222 304,08		222 304,08
SO 32-15-02.3	TNS Stěblová, stání traf 110kV - hromosvod	69 235,22	79 393,46		79 393,46
SO 32-15-04.1	TNS Stěblová, garáž pro SSE - stavebně technické řešení	1 081 289,41	1 232 378,70		1 232 378,70
SO 32-15-04.2	TNS Stěblová, garáž pro SSE - umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	89 908,34	105 012,63		105 012,63
SO 32-15-04.3	TNS Stěblová, garáž pro SSE - hromosvody	38 757,10	40 073,39		40 073,39
SO 32-15-05.1	TNS Stěblová, technologický objekt - stavebně technické řešení	8 852 179,49	9 706 666,13		9 706 666,13
SO 32-15-05.2	TNS Stěblová, technologický objekt - umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	809 276,83	984 504,34		984 504,34
SO 32-15-05.3	TNS Stěblová, technologický objekt - hromosvody	73 841,40	76 701,40		76 701,40
SO 32-15-05.4	TNS Stěblová, technologický objekt - zdravotně technické instalace	269 280,59	376 752,28		376 752,28
SO 32-15-05-5	TNS Stěblová, technologický objekt - vytápění	140 265,78	145 940,72		145 940,72
SO 32-15-05-6a	TNS Stěblová, technologický objekt - klimatizace	1 017 933,80	1 128 235,14		1 128 235,14
SO 32-15-05-6b	TNS Stěblová, technologický objekt - VZT	985 123,23	1 076 263,00		1 076 263,00
SO 32-15-06	TNS Stěblová, kabelovod	5 971 865,17	9 747 697,73		9 747 697,73
SO 32-15-07	TNS Stěblová, demolice objektu č.p. 21	943 626,30	985 145,86		985 145,86
SO 32-15-08-1	TNS Stěblová, rozvodna 110 kV - stavební část	2 599 945,87	3 292 239,12		3 292 239,12
SO 32-15-08-2	TNS Stěblová, rozvodna 110 kV - ocelové konstrukce	3 305 439,44	3 305 439,44		3 305 439,44
SO 32-18-01	TNS Stěblová, zpevněné plochy a komunikace v areálu TNS	4 878 345,52	6 233 966,39		6 233 966,39
SO 32-18-02	TNS Stěblová, příjezdová komunikace k areálu	13 353 112,79	15 685 176,65		15 685 176,65
SO 32-19-01	TNS Stěblová, opěrná zídka v km 8,200	1 037 852,62	1 081 622,24		1 081 622,24
SO 32-19-02	TNS Stěblová, most v km 8,176 - Velká Strouha	9 897 124,23	13 668 117,58		13 668 117,58
SO 32-19-03	TNS Stěblová, propustek v km 7,857	1 396 038,53	1 403 214,48		1 403 214,48
SO 32-19-04	TNS Stěblová, rušení propustku v km 7,857	460 276,35	480 528,51		480 528,51
SO 32-27-01	TNS Stěblová, studna	306 757,66	344 307,67		344 307,67
SO 32-27-02	TNS Stěblová, vsakování v areálu TNS	1 665 485,79	1 745 243,69		1 745 243,69
SO 32-34-01	TNS Stěblová, oplocení areálu TNS a provozní oplocení rozvodny 110 kV	2 002 864,85	3 232 731,14		3 232 731,14
SO 98-98	Všeobecný objekt	7 845 905,00	7 845 905,00		7 845 905,00
		274 828 404,00	299 538 639,90	3 172 291,60	302 710 931,50

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4541854

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6fb38535-68b1-4e77-b787-ba9de8c991b5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.04.2024 10:32:02



2696d4b0-e46a-4f5e-8c05-2d9e46fa7842