

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech v km 86,773 (P5123) a v km 87,534 (P5124) trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2690/2023

číslo jednací: 3941/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273514800/5523520057

a

STARMON s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČO: 49285751, DIČ: CZ49285751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 4338

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ladislavem Mikuleckým, vedoucím střediska obchodu, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **V20/2023**

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany projednaly a schválily změnu rozsahu předmětu plnění z důvodu schválení změnového listu stavby (dále též „ZL“) č. 2 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a s tím související úpravu nákladů Zhotovitele.

Změnový list č.	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
1	801 249,60 Kč	0,00 Kč	801 249,60 Kč

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 Smlouvy a Přílohy č. 4 Rekapitulace Ceny Díla. Aktualizovaná Příloha č. 4 je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předcházející Přílohu č. 4.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., body 3.3 zní nově takto:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla po dodatku č. 1 bez DPH:..... 22 987 801,61 Kč

Změna Ceny Díla dle ZL č. 2 bez DPH..... 801 249,60 Kč

Celková Cena Díla po dodatku č. 2 bez DPH..... 23 789 051,21 Kč

*slovy: **dvacetřímilionůsedmsetosmdesátdevěttisícadesátjedna korun českých a dvacetjedna haléřů***

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 2.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 2 je součástí uvedeného změnového listu, který je smluvním stranám znám.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4 Rekapitulace Ceny Díla.
3. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
5. Příloha, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle dodatku č. 2

V Olomouci 15.4.2024

V Chocni 11.4.2024

.....
Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ladislav Mikulecký

vedoucí střediska obchodu
STARMON s.r.o.
na základě plné moci

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 2

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech v km 86,773 (P5123) a v km 87,534 (P5124) trati Týniště nad Orlicí – Meziměstí
Díl 4 – Výkaz výměr
Část 2 – Rekapitulace ceny

Obor	Číslo objektu	Název objektu	Vlastník	Cena bez DPH	Vícepráce ZL č. 2	Méněpráce ZL č. 2	Cena včetně ZL č. 2
D		TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	PS 01-01-31	Úprava zabezpečení P4453	Správa železnic, s.o	8 326 693,79	325 128,80		8 651 822,59
	PS 01-01-32	Úprava zabezpečení P5124	Správa železnic, s.o	12 264 166,92	476 120,80		12 740 287,72
Celkem technologická část				20 590 860,71	801 249,60		21 392 110,31
E		STAVEBNÍ ČÁST					
	SO-11-72-01	Základy reléových domků P5123, P5124	Správa železnic, s.o	175 216,90			175 216,90
	SO 01-86-01	Napájení PZS P5123, P5124	Správa železnic, s.o	1 663 054,00			1 663 054,00
Celkem stavební část				1 838 270,90			1 838 270,90
		REKAPITULACE					
	D	Technologická část		20 590 860,71			21 392 110,31
	E	Stavební část		1 838 270,90			1 838 270,90
Celkem SO a PS				22 429 131,61	801 249,60		23 230 381,21
Všeobecný objekt SO 98-98				558 670,00			558 670,00
Nabídková cena celkem				22 987 801,61	801 249,60		23 789 051,21

Uchazeč:

Datum:

Podpis:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4541950

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6b64d2f1-028a-46ca-9a02-6fb6ef871d64

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.04.2024 10:52:17



99d8d524-7f1d-4725-8a13-21074b4d1d77