



NMNMSML20240219

1. **Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Mgr. Daniela Krejčí, vedoucí odboru investic
Miloš Hemza, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. **E.mont, s.r.o.**

se sídlem Vratislavovo náměstí 115, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 43378129

DIČ: CZ43378129

zastoupená Ing. Josefem Macháčkem, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Vladimír Karásek, Petr Slánský

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú.: 232444751/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně spis. zn.: C 3446

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 23.10.2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13.12.2023, jejímž
předmětem je řádné provedení díla

"VO a datová síť ul. Vlachovická, Nové Město na Moravě"

Čl. 1

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle Čl. I Smlouvy o dílo, a to v souladu se
změnovým položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 a tvoří jeho
přílohu č. 1. Předmětem změnového položkového rozpočtu jsou tyto změny předmětu plnění:

- Změna přípojného místa VO, nově bylo připojeno z nové koncové skříně NN na ul. Vlachovická. Projekčně navržená rozvodná skříň SS100 byla ve stejném místě nahrazena elektroměrovým rozvaděčem, který obsahuje fotočidlo, 6x vývod, chránič pro kamery, vývod pro kamery. V této souvislosti a s ohledem na v r. 2024 plánovanou kabelizaci rozvodů NN (vč. vyvolané rekonstrukce rozvodů VO) v horní části ul. Purkyňova a železniční zastávky, byla vypuštěna dílčí trasa rozvodů VO mezi sloupy VO-13 a VO-0. Tato dílčí trasa bude řešena touto navazující akcí s možností vhodnějšího trasování a s napojením na nový elektroměrový rozvaděč.
- V trase výkopu bylo nutné vykopat a odvézt 4 ks pařezů po vzrostlých stromech, které byly pokáceny v rámci již dokončené stavby vodovodu.
- Změna v počtu nových stožárů VO (nově 16 ks)

Čl. 2

Smluvní strany se v souvislosti se změnou předmětu plnění dohodly na změně textu odst. 1 Čl. IV Smlouvy o dílo následovně:

Původní text odst. 1. Čl. IV ve znění:

1. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **1.259.419,- Kč bez DPH**, (dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.*

se ruší a nahrazuje tímto textem:

1. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle Čl. I této Smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **1.315.610,- Kč bez DPH**, (dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.*

Čl. 3

1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají nadále v platnosti.
2. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí s uveřejněním celého textu Dodatku č. 2 v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 2 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.
4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 2.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 2 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
6. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.
7. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdržel dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto Dodatku č. 2. Dodatek č. 2 obsahuje 3 strany textu.
8. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 17. schůzi konané dne 16.10.2023 pod bodem č. 25/17/RM/2023.
9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 2 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

10. Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a současně Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Změnový položkový rozpočet.

V Novém Městě na Moravě

12. 04. 2024

Dne

V Novém Městě na Moravě

Dne 11. 4. 2024

Za objednatele:




Michal Šmarda
starosta



2

Za zhotovitele:

E.mont, s.
Vratislavovo ná
592 31 Nové Město



Ing. Josef Macháček
jednatel

Dodatek č.1 - Vícepráce/méněpráce - soupis prací

S:	23P01	VO a datová síť ul. Vlachovická Nové Město na Moravě
O:	1	Veřejné osvětlení a datová síť NMNM
R:	1	Dodatek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21 Méněpráce						-73 859,00		
1	01	D+M kompletního stožáru veřejného osvětlení, typ STB 6 B, vč. zemních prací, základů, svítidla, dle PD a požadavků správce VO	ks	-1,00000	23 839,00	-23 839,00		Vlastní
2	02	D+M kompletního stožáru veřejného osvětlení, typ STB 7 B, vč. zemních prací, základů, svítidla, dle PD a požadavků správce VO	ks	-1,00000	24 519,00	-24 519,00		Vlastní
4	04	D+M podzemního kabelu pro VO AYKY 4x16 v chrániče Kopoflex 60, vč. zemních prací, napojení stožárů, vč. zemních pásků, atd.	m	-30,00000	519,00	-15 570,00		Vlastní
8	08	D+M Skříň SS100/NKEIP-C, včetně napojení, zemních prací a základu	soubor	-1,00000	9 931,00	-9 931,00		Vlastní

Vícepráce						130 050,00		
		D+M RVO, včetně napojení, přesun elektroměru zemních prací a základu	soubor	1,00000	42 860,00	42 860,00		
		D+M HDV kabel CYKY 4x10 v chrániče Kopoflex 60	m	70,00000	188,00	13 160,00		Vlastní
		Odstraňování pařezů + odvoz - bagr + technik	hod	5,00000	950,00	4 750,00		Vlastní
		Asfaltování povrchů, včetně podkladní vrstvy a pod betonování	m2	24,60000	2 080,00	51 168,00		Vlastní
		Základní - zámková dlažba - chodník u zastávky + podíl s EGD na vjezdech, v.č. podloží, rozebrání	m2	4,60000	820,00	3 772,00		Vlastní
		Základní - zatravněnáky (vjezdy) - vč. podloží + 30% nový materiál, rozebrání	m2	3,20000	1 050,00	3 360,00		Vlastní
		Odtokový žlab - vjezd u č.p.1036 - vč. podloží + 100% nový materiál - 30ks nových žlabů	kpl	1,00000	10 980,00	10 980,00		Vlastní

Celkem za dodatek bez DPH	56 191,00
----------------------------------	------------------