



DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DÍLO

Radniční věž - oprava krovu a střechy ze dne 23.03.2022

Město Znojmo

Sídlem: *Obroková 1/12, 669 02 Znojmo*

Zastoupený

ve věcech smluvních: *Ing. Ivanou Solařovou, starostkou města*

ve věcech technických: *Ing. Václavem Tomšíčkem, vedoucím odboru investic a technických služeb*

Michalem Jančíkem, referentem odboru investic a technických služeb

IČ: *00293881*

DIČ: *CZ00293881*

Bankovní spojení: *Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,*

číslo účtu: *19-5054880237/0100*

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

H & B delta, s.r.o.

Sídlem: *Bobrky 382, 755 01 Vsetín*

Zastoupený

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: *25835661*

DIČ: *CZ 25835661*

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu [REDACTED]

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 20511.

(dále jen Zhotovitel)

I.

1. Smluvní strany spolu dne 23.03.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0328/2022, č. zhotovitele 2205030011 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.10.2022, ve znění dodatku č. 2 ze dne 03.04.2023 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 06.09.2023, ve znění dodatku č. 4 ze dne 04.12. 2023, na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „Radniční věž – oprava krovu a střechy“.



2. Předmětem Dodatku č. 5 k této smlouvě o dílo je snížení ceny díla o částku 4 694 685,44 Kč bez DPH. Snížení ceny díla vzniklo nerealizováním položek rozpočtu z důvodu dovršení limitů změn podle zákona o veřejných zakázkách. Podrobný popis změn je uveden v příloženém změnovém listu č. 18.

článek IV., odst. 4.1., pododstavec 4.1.1. smlouvy o dílo zní nově takto:

4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

37 163 206,47 Kč

Cena díla uvedená v odstavci 4.1. tohoto článku se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci 4.3. tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností Zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předání, zprovoznění, účast na kolaudačním řízení (bude-li), provozní náklady, zhotovení dokumentace skutečného provedení díla, zhotovení výrobní dokumentace, náklady na zhotovení a udržování prvků zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a zabezpečení staveniště, náklady související se záruční dobou na celé dílo a všechny jeho části, pojištění, daně, cla, bankovní záruky a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

III.

Veškerá zbývající ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 5 smlouvy schválila rada města usnesením č. 67/2024, bodem č. 2290, dne 11.03.2024.

Příloha: 1) změnový list č. 18 vč. rozpočtu

Ve Znojmě dne 26.03.2024

Ve Vsetíně dne 28.03.2024

.....
za Objednatele

.....
za Zhotovitele



Ing. Ivana Solařová
Starostka města Znojmo



H & B delta, s.r.o.