



SMLOUVA O DÍLO „Parkoviště na ulici Vančurova (nové parkoviště)“

I. Smluvní strany

Objednatel:	Město Nový Jičín
Se sídlem:	Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen:	Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města
IČO:	00298212
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu:	326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	 vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
Zástupci ve věcech technických a realizace stavby:	 vedoucí Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín,

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	SEMITA – DS s.r.o.
Se sídlem:	Veřovice 582,742 73 Veřovice
Zastoupen:	p. Jiřím Válkem, jednatelem
IČO:	03829707
DIČ:	CZ03829707
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. C 61530	
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	269136592/0300
Zástupce ve věcech smluvních:	p. Jiří Válek
Zástupce ve věcech technických a realizace stavby (stavbyvedoucí):	

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

- 2.1 Tato smlouva se uzavírá dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“). Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- 2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla včetně veškerých zadávacích podkladů, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné podmínky realizace díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady související s realizací díla i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení lež v souvislosti s provedením díla předpokládat.

- 2.5 Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v čl. I. této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
- 2.6 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak v oblasti BOZP a úpravy pracovních podmínek zaměstnanců, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem.

III.

Předmět smlouvy

3.1 Předmět smlouvy

3.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební dílo „**Parkoviště na ulici Vančurova (nové parkoviště)**“ (dále jen „dílo“).

3.1.2 Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení všech činností, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

3.2 Rozsah předmětu díla

Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací „Parkoviště na ulici Vančurova (nové parkoviště)“ zpracovanou společností Kapego projekt s.r.o., se sídlem 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava, IČO 29395933, společným územním rozhodnutím a stavebním povolením vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu, dne 25. 01. 2023 pod č.j. MUNJ-10465/2023/ÚPSŘ-Kop a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy.

3.2.2 Mimo všechny definované činnosti, jež jsou obsahem projektové dokumentace a Položkového rozpočtu patří k úplnému provedení stavebního díla i následující práce a činnosti:

- a) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z dokladů vydaných k realizaci stavby.
- b) Zajištění a provedení předepsaných zkoušek, atestů a revizí zařízení a systémů tvořících předmět plnění dle právních předpisů a technických norem platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla, úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla.
- c) Zajištění dokladů o provedených zkouškách, revizích, atestech a požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě), vše v českém jazyce.
- d) Dodání seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasportů, záručních listů, návodů k obsluze a údržbě, provozních řádů a dalších dokladů nezbytných k provozu, to vše v českém jazyce.
- e) Záписы o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.
- f) Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. jeho vytýčení, označení, zajištění jeho napojení na inženýrské sítě. Zajištění a provedení všech ostatních opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
- g) Roztřídění vybouraných hmot a demontovaných materiálů na odpady dle kategorií a druhotné suroviny, odvoz druhotných surovin k dalšímu zpracování a předložení písemných dokladů o jejich předání (případný finanční výnos za druhotné suroviny

- je příjmem zhotovitele) a odvoz a uložení odpadů na řízenou skládku včetně úhrady za uložení nebo jiná likvidace odpadů v souladu s právními předpisy a předložení písemných dokladů o jejich likvidaci.
- h) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, uliční vpusti, pozemky třetích osob atd.). Před zahájením stavebních prací zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky (nájemce, uživatele) dotčených pozemků nebo prostorů s rozsahem prováděných prací a po ukončení prací dotčené pozemky nebo prostory předá protokolárním způsobem všem vlastníkům (nájemcům).
 - i) Udržování stavbou dotčených prostor, zpevněných ploch, veřejných komunikací, chodníků, výjezdů ze staveniště a ostatních ploch přilehlých ke staveništi v pořádku a čistotě.
 - j) Zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrnému hluku v souladu s právními předpisy.
 - k) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců, cyklistů a vozidel v místech dotčených stavbou).
 - l) Ostraha stavby a staveniště, zajištění BOZP a ochrany životního prostředí.
 - m) Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací a veřejného prostranství (např. zeleně) vč. úhrady příslušných poplatků popř. nájemného (v případě potřeby v součinnosti s objednatelem; doklady budou předány v kopii 1x TDS při předání a převzetí staveniště).
 - n) Zajištění projednání případných dočasných dopravních omezení s příslušnými správními orgány, zajištění dočasného dopravního značení, jeho údržba, přemísťování a následné odstranění (doklady budou předány v kopii 1x TDS při předání a převzetí staveniště).
 - o) Vytýčení všech stávajících inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi, jejich ochrana a zpětné protokolární předání vlastníkům – provozovatelům nejpozději do doby předání a převzetí dokončené stavby, včetně zajištění jejich souhlasu s kolaudací stavby. V případě potřeby také zajištění aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí popř. vydání nových vyjádření (po vytýčení bude kopie protokolu o vytýčení předána 1x TDS na následujícím kontrolním dnu).
 - p) Úhrada nákladů na jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je vědom toho, že nese veškerá rizika a odpovědnost za náhradu škody z toho plynoucí.
 - q) Zajištění ohlášení archeologických nálezů v souladu s příslušnými právními předpisy. Poskytnutí součinnosti ve věci provádění archeologického průzkumu (případné ohlášení bude předáno 1x TDS při předání a převzetí díla).
 - r) Provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla.
 - s) Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, kde budou nově zpracovány výkresy skutečného stavu stavby po ukončení realizace s vyznačením změn oproti projektové dokumentaci.
 - t) Zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací, potřebných pro provedení díla (např. výrobní dokumentace).
 - u) Vyhotovení a zajištění veškerých nezbytných podkladů a dokladů pro řízení popř. jiný postup dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno po dokončení díla započít s trvalým užíváním stavby (např. pro vydání kolaudačního souhlasu).
 - v) Pojištění díla a odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla. Pojištění bude předloženo objednateli při předání a převzetí staveniště.
 - w) Zajištění vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem dle platné ČSN, v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv, dle požadavků vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí a pozemků. Objednateli bude rovněž doloženo zaměření všech stavebních objektů celé stavby včetně hranic parcel dle katastru nemovitostí.

- x) Vyhotovení geometrických plánů pro rozdělení pozemků nebo vyznačení věcných břemen – 6x v tištěné formě, a to pro účely uzavření smluv o převodu nemovitostí nebo smluv o zřízení věcného břemene s majiteli dotčených pozemků v souvislosti s provedením stavby.
- y) Provedení podrobné pasportizace včetně fotodokumentace stávajícího stavu okolních objektů (včetně pozemků) a zařízení před zahájením stavebních prací (dokumentace bude předána 1x TDS na prvním kontrolním dnu v elektronické podobě).
- z) Náhrada škody v případě poruch u přilehlých staveb (trhliny, poklesy, zanesení kanalizace).
- aa) Zpracování harmonogramu stavebních prací, který bude předán zástupci TDS při předání a převzetí staveniště.
- bb) Závěrečná zpráva o jakosti díla, která bude odevzdána min. 2x v tištěné podobě a min. 1x kompletně v elektronické podobě.
- cc) Provedení podrobné fotodokumentace průběhu zhotovování díla včetně popisu na nosiči CD.

3.3 Změny předmětu díla

- 3.3.1 Objednatel je z vážných důvodů oprávněn požadovat změnu provedení díla i v průběhu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje tyto požadované změny akceptovat. Zhotoviteli nenáleží finanční ani jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé změnami nebo zúžením rozsahu díla.
- 3.3.2 Změny předmětu díla (vícepráce a méněpráce) musí být vždy sjednány formou písemného dodatku ke smlouvě. Vícepráce mohou být realizovány až po uzavření příslušného dodatku.
- 3.3.3 Potřebu změny, která vyvstane v průběhu provádění díla z důvodu nepředvídaných okolností, je zhotovitel povinen neprodleně po jejím zjištění oznámit formou zápisu do stavebního deníku. Nejpozději do 5 dnů od tohoto zápisu je povinen předložit zástupci objednatele změnový list s popisem změny (včetně odůvodnění) a jejího vlivu na cenu díla včetně návrhu změny položkového rozpočtu. Zástupce objednatele je povinen se k této změně vyjádřit nejpozději do 5 dnů od obdržení kompletního změnového listu.

IV.

Základní povinnosti zhotovitele a objednatele

4.1 Závazek zhotovitele provést dílo

- 4.1.1 Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, a to v souladu s projektovou dokumentací, příslušnými rozhodnutími a stanovisky správních orgánů a dotčených osob, které zhotovitel převzal před podpisem smlouvy v elektronické podobě a jejichž převzetí potvrzuje.

4.2 Kvalita a jakost díla

- 4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provést dílo v souladu s právními a technickými předpisy platnými v době provádění a předání díla, v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které vyplývají z projektové dokumentace a v souladu s pokyny objednatele. Všechny platné ČSN se stávají tímto závaznými pro zhotovení díla podle této smlouvy.
- 4.2.2 Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací na příslušné části díla předložit zástupci objednatele ke kontrole vzorky výrobků a materiálů určených k provedení této části díla. Seznam vzorků a materiálů předkládaných ke kontrole bude zhotoviteli předán při předání staveniště.
- 4.2.3 Zhotovitel předloží při předání staveniště ke schválení objednateli kontrolní a zkušební plán zpracovaný tak, aby bylo prokázáno dodržení požadovaných parametrů dle systému jakosti pozemních komunikací, technických podmínek staveb a technických

kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací vydaných Ministerstvem dopravy. Zkoušky bude provádět odborně způsobilá akreditovaná laboratoř, která bude odsouhlasena objednatelem.

4.3 Povinnost kontroly předaných podkladů a seznámení s podmínkami provádění díla

4.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla s odbornou péčí zkontrolovat technickou část předané dokumentace a v případě zjištění vad a nedostatků o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

4.3.2 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s podmínkami v místě provádění díla a že práce mohou být provedeny způsobem a v termínech stanovených smlouvou.

4.4 Povinnost součinnosti

4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele, osobami vykonávajícími pro objednatele technický a autorský dozor a s koordinátorem BOZP určeným objednatelem a respektovat jimi udělené pokyny.

4.5 Základní povinnosti objednatele

4.5.1 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

V.

Doba a místo plnění

5.1 Termín zahájení

5.1.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 3 pracovních dnů od protokolárního předání staveniště objednatelem.

5.1.2 Pokud zhotovitel práce na díle nezačne ani ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.2 Termín dokončení a předání díla

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli nejpozději do 30. 10. 2024. Ve sjednaném termínu pro předání díla je zohledněno též riziko zahájení stavebních prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající danému ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.

5.2.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

5.3 Přerušení prací

5.3.1 Přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele ani z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla.

5.4 Místo plnění

5.4.1 Místem plnění je ulice Vančurova před bytovými domy č. 447/2 – 468/10 v Novém Jičíně, pozemky parc. č. 354/5, 354/9, 354/11, 495 a 638 v katastrálním území Nový Jičín-Dolní Předměstí.

VI. Cena díla

6.1 Výše a obsah ceny díla

- 6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: **2 949 809,00 Kč bez DPH**, slovy dva milióny devět set čtyřicet devět tisíc osm set devět korun českých, tj. 3 569 268,89 Kč s DPH (sazba 21 %),
- 6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel prohlašuje, že Položkový rozpočet je správný a úplný.
- 6.1.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo nákladů na vlastní provedení prací a dodávek a nákladů na práce, dodávky a činnosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy i náklady na pokuty a náhrady škody, které vzniknou třetím osobám nebo objednateli. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu.
- 6.1.4 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanovil sazbu daně z přidané hodnoty či daň z přidané hodnoty v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v té souvislosti vznikla.

6.2 Platnost ceny

- 6.2.1 Sjednaná cena je platná po celou dobu účinnosti této smlouvy.

6.3 Podmínky pro změnu ceny

- 6.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za těchto podmínek:
- nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle Položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy,
 - bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly součástí smluveného předmětu díla a v době podání nabídky do výběrového řízení o nich zhotovitel nemohl vědět ani je nemohl předvídat (vícepráce). Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle Položkového rozpočtu. Vícepráce, u nichž není možno použít pro ocenění položkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu, budou oceněny dle aktuálního Sborníku cen stavebních prací zpracovaného společností RTS, a.s. nebo ÚRS PRAHA, a.s., podle toho, která z těchto cen bude nižší; u víceprací, pro které neexistují položky ve výše uvedených sbornících, stanoví zhotovitel se souhlasem objednatele cenu, která musí odpovídat ceně v místě a čase obvyklé,
 - dojde-li před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace díla k zákonným změnám sazeb DPH; smluvní strany se dohodly, že v takovém případě je zhotovitel povinen účtovat DPH v platné výši a o změně výše ceny není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě.

VII. Platební podmínky

7.1 Zálohy

- 7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.

7.2 Postup plateb

- 7.2.1 Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktury) vystavených zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně zákona o DPH.
- 7.2.2 V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 7.2.3 Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do třetího dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem dle předloženého soupisu se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečnění první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž by vyhotoven soupis. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu tak, aby byla doručena objednateli nejpozději do desátého pracovního dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací.

7.3 Zádržné

- 7.3.1 Měsíční fakturací dle odst. 7.2 této smlouvy bude uhrazena cena díla maximálně do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla včetně DPH. Zbývající část ceny za dílo ve výši 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude zhotoviteli uhrazeno až po konečném předání díla bez vad a nedodělků.
- 7.3.2 Zádržné bude zhotoviteli vyplaceno formou úhrady poslední faktury vystavené na dílčí plnění tak, že část fakturované ceny ve výši 10 % z celkové sjednané ceny díla bude uhrazena až na základě žádosti zhotovitele po podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků dle odst. 12.3.4 této smlouvy.
- 7.3.3 Objednatel je oprávněn započíst vůči nároku zhotovitele na vrácení zádržného jakoukoliv svoji pohledávku za zhotovitelem. Učiní-li tak, je zhotovitel povinen neprodleně po vyzvání doplnit zádržné do původní výše

7.4 Náležitosti a splatnost faktury

- 7.4.1 Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen na faktuře uvést i tyto údaje:
- a) číslo smlouvy objednatele
 - b) označení banky a číslo účtu, na který má být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I. je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele v souladu s ust. odst. 2.5 smlouvy).
- 7.4.2 Přestože se jedná o výkon veřejné správy a objednatel se v souladu s ust. § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, nepovažuje za osobu povinnou k dani, bude vystaven objednateli doklad s náležitostmi dle tohoto zákona.
- 7.4.3 Splatnost daňového dokladu (faktura) je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 7.4.4 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem nebo smlouvou (včetně příloh), popř. má jiné vady. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu také v případě, že zjistí před úhradou faktury vady díla nebo v případě, že zhotovitel bezdůvodně přerušil práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

7.5 Zvláštní způsob zajištění daně

Zhotovitel je povinen na faktuře (daňovém dokladu, vystaveném za podmínek této smlouvy) jako bankovní účet, na který má být cena za dílo a k ní příslušná DPH uhrazena, uvést účet, který je bankovním účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že bankovní účet zhotovitele, uvedený na faktuře, není či nebude v okamžiku uskutečnění platby zveřejněným účtem nebo v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, je objednatel oprávněn uhradit cenu za dílo jen v její výši bez DPH s tím, že je zároveň oprávněn DPH, příslušnou k této platbě, uhradit za zhotovitele formou tzv. zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

VIII. Subdodavatelé

8.1 Vymezení, změna subdodavatele, sankce

- 8.1.1 Zhotovitel při předání a převzetí staveniště písemně doloží seznam všech subdodavatelů včetně identifikačních a kontaktních údajů každého subdodavatele, který se bude na realizaci zakázky podílet.
- 8.1.2 V průběhu realizace stavby nelze subdodavatele měnit bez písemného souhlasu objednatele. Souhlas objednatele se změnou subdodavatele je zhotovitel povinen si vyžádat alespoň 5 dnů předem. Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na veřejnou zakázku kvalifikaci prostřednictvím tohoto subdodavatele, musí nový subdodavatel prokázat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu jako původní subdodavatel.
- 8.1.3 Pokud objednatel zjistí, že se v místě realizace díla bez jeho souhlasu vyskytují jiné subjekty, je oprávněn tyto subjekty okamžitě vykázat z místa realizace díla. Pokud při další kontrole místa realizace zjistí objednatel přítomnost neoprávněných subjektů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý další den, kdy se tyto subjekty i přes jejich vykázaní objednatelem zdržují na místě realizace díla, a to na základě záznamu ve stavebním deníku, popř. zápisu z kontrolního dne.

8.2 Vzájemné plnění závazků

- 8.2.1 Zhotovitel je povinen vymáhat plnění závazků svých subdodavatelů.
- 8.2.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy se za řádné a včasné plnění považuje plné uhrazení (vyjma případně sjednaných pozastávek) subdodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá v rámci provádění díla ve sjednané lhůtě splatnosti.

IX. Provádění díla

9.1 Dodržování bezpečnosti, požární ochrany a hygieny práce

- 9.1.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 9.1.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména,

veřejné prostory budovy, veřejná prostranství nebo komunikace ponechané v užívání veřejnosti).

- 9.1.3 Zhotovitel je povinen učinit všechna nezbytná opatření k zamezení nadměrnému nebo zbytečnému zatěžování okolí stavby, omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, nadměrnému znečištění komunikací apod. Zhotovitel je povinen v maximální míře omezit hlučnost a prašnost prováděných prací a zajistit denní čištění stavebními pracemi znečištěných ploch včetně komunikací.
- 9.1.4 Zhotovitel je povinen dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi předložený objednatelem. Rovněž je povinen řádně spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným objednatelem. Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.
- 9.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.) a předpisů o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, která se na provádění díla podílejí.
- 9.1.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění všech svých osob pohybujících se po staveništi proti úrazu. Totéž je povinen zajistit i u svých subdodavatelů.

9.2 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

- 9.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z dokladů vydaných k realizaci stavby, případně vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 9.2.2 Zhotovitel nejméně 10 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí a přizve je ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
- 9.2.3 Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a dále osazení a údržbu provizorního dopravního značení dle projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu provádění díla organizaci dopravy a následné uvedení provozu do původního stavu.

9.3 Zástupci zhotovitele a objednatele

- 9.3.1 Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby osobou označenou v záhlaví smlouvy jako zástupce zhotovitele ve věcech technických – stavbyvedoucí - a odborného provádění prací oprávněnými osobami. Změna osoby stavbyvedoucího není možná bez písemného souhlasu zástupce objednatele. Nově navržená osoba stavbyvedoucího musí splňovat kvalifikační předpoklady definované pro tuto osobu v zadávacím řízení na předmět díla. Práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů se zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které tuto podmínku splňují. Všechny tyto osoby musí být přítomny v místě plnění po celou dobu provádění díla nebo jeho příslušné části. Stavbyvedoucí nebo jeho zástupce musí být v místě realizace díla přítomni nejméně 3x týdně. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele všechny výše uvedené podmínky kdykoli prokázat předložením příslušného dokladu. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn dát pokyn k zastavení výkonu stavební činnosti.
- 9.3.2 Za objednatele je ve věcech realizace díla oprávněna jednat osoba označená v záhlaví smlouvy jako zástupce objednatele ve věcech technických a realizace stavby, osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále též „TDS“) a osoba vykonávající autorský dozor projektanta. Osoby vykonávající TDS a autorský dozor projektanta sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště.

9.4 Povinnost informovat objednatele

9.4.1 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastala nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace budou objednateli zaslány elektronicky na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy a následně poštou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

- a) zjistí-li se při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
- b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
- c) zjistí-li v projektové dokumentaci vady.

9.5 Kontrola provádění prací

9.5.1 Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů organizovaných objednatelem. Termíny těchto dnů sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště. Zhotovitel poskytne objednateli při organizaci a pořádání kontrolních dnů stavby nezbytnou součinnost (zajištění přístupu do kancelářských prostor zařízení staveniště, dostupnost projektové dokumentace a stavebního deníku, přítomnost odpovědných pracovníků zhotovitele, poskytnutí informací k provedení kontroly časového a finančního plnění provádění prací apod.).

9.5.2 Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.

9.5.3 Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění díla dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a doklady musí být na staveništi přístupné po celou dobu provádění díla.

9.5.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a to nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

9.5.5 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

9.5.6 Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

9.6 Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

9.6.1 Zhotovitel je povinen učinit všechna opatření potřebná k odvracení hrozící škody.

9.6.2 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, a to uvedením do předešlého stavu a není-li to možné, nahradit ji v penězích.

9.6.3 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.

9.6.4 Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny, včetně odpovědnosti za náhradu způsobené škody.

X. Staveniště

10.1 Předání a převzetí staveniště

10.1.1 Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně nejdříve dne 8. 4. 2024 a nejpozději dne 12. 4. 2024. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele staveniště převzít do 5 dnů od obdržení výzvy, pokud se obě smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

10.1.2 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště (příp. sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:

- projektové dokumentace v tištěné podobě
- plánu BOZP
- harmonogramu stavebních prací.

10.2 Vybudování a údržba zařízení staveniště

10.2.1 Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

10.2.2 Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa a měření médií odebíraných při provádění díla. Náklady na tyto odběry hradí zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Odběrná místa budou po celou dobu provádění díla přístupná zástupcům objednatele.

10.2.3 Celý prostor staveniště bude ohrazen pomocí přenosného oplocení, aby nemohlo dojít k volnému přístupu nepovolaných osob na staveniště a k jejich úrazu. Přenosné oplocení bude doplněno výstražnými tabulemi zákazu vstupu nepovolaných osob a nebezpečí úrazu a pádu. Toto hrazení musí být za snížené viditelnosti osvětleno veřejným osvětlením nebo samostatným individuálním osvětlením.

10.2.4 Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy zejména předpisy o ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů.

10.2.5 Veškerý demontovaný materiál bude po celou dobu realizace stavby průběžně (min. 3x týdně – PO,ST,PÁ) odvážen a ekologicky likvidován, doklad o likvidaci předloží dodavatel při předání a převzetí díla. Demontovaný materiál nesmí být v žádném případě deponován na staveništi či v jeho blízkém okolí. Zhotovitel bude jako zařízení staveniště užívat pouze vyhrazené prostory.

10.3 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

10.3.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel (v případě potřeby v součinnosti s objednatelem), který nese veškeré příp. náklady s tím související.

10.3.2 Objednatel jako vlastník místní komunikace na pozemku parc. č. 482/1 v katastrálním území Nový Jičín-Dolní Předměstí vydává uzavřením této smlouvy zhotoviteli souhlas se zvláštním užíváním komunikace v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě.

Souhlas města se zvláštním užíváním komunikace vyjádřený touto smlouvou nezbavuje zhotovitele povinnosti zajistit si vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace vydaného příslušným silničním správním úřadem a ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství podle příslušné obecně závazné vyhlášky města Nový Jičín. Povinnost ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správcí poplatku má i poplatník, který je od poplatku osvobozen.

10.4 Vyklizení staveniště

10.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

10.4.2 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ani do 5 dnů ode dne, kdy měl staveniště vyklidit, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

XI.

Stavební deník

11.1 Povinnost vést stavební deník

11.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, a to v souladu s právními předpisy upravujícími dokumentaci staveb. Na stavbě bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 2 a více propisovaných kopií. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve snění pozdějších předpisů.

11.1.2 Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoli v průběhu prací. Zhotovitel umožní zástupci objednatele vyjmout při prováděné kontrolní činnosti ze stavebního deníku první průpis denních záznamů.

11.2 Způsob vedení a zápisu

11.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Zápisy musí být prováděny chronologicky, čitelně, nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány strany. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele.

11.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněnému zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

11.2.3 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

XII.

Předání a převzetí díla

12.1 Předání díla

12.1.1 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy bez vad a nedodělků pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

12.2 Organizace předání díla

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo

připraveno k předání a převzetí.

12.3 Protokol o předání a převzetí díla

12.3.1 O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol) podepsaný osobami oprávněnými k jednání ve věcech realizace díla na straně objednatele a zhotovitele a osobou vykonávající TDS.

12.3.2 Povinným obsahem protokolu jsou:

- Označení předmětu díla
- Údaje o zhotoviteli a objednateli.
- Termín zahájení a dokončení prací na díle.
- Prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo ne.
- Dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště.
- Termín, od kterého počíná běžet záruční doba.
- Seznam dokladů předávaných objednateli společně s dílem.
- Seznam drobných ojedinelých vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, se kterými objednatel dílo přejímá a lhůty k jejich odstranění.

12.3.3 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

12.3.4 Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělkami dle odst. 12.3.2, sepíše smluvní strany o odstranění těchto vad a nedodělků zápis, podepsaný oprávněnými osobami.

12.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

12.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:

- 2x vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, kde budou nově zpracovány výkresy skutečného stavu stavby po ukončení realizace
- 2x zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách
- 2x vyhodnocení kontrolního a zkušebního plánu stavby
- 2x zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- 2x seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze, provozní řady a další doklady nezbytné k provozu, a to vše v českém jazyce
- 2x vyhotovení veškerých nezbytných podkladů a dokladů pro vydání kolaudačního souhlasu
- 2x doklady o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě
- 2x doklady o likvidaci odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Součástí těchto dokladů budou i „vážní lístky“ na množství odpadů dle položkového rozpočtu
- 2x doklady o uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu
- fotodokumentace prováděných prací na CD
- 2x kopie stavebního deníku (případně deníků)
- 2x doklady o vytýčení všech stávajících inženýrských sítí a jejich zpětném protokolárním předání vlastníkům – provozovatelům včetně jejich souhlasu s kolaudací stavby
- vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem dle platných ČSN v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv dle požadavků vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí a pozemků; geodetické zaměření stavby bude předáno v prostorových souřadnicích včetně technické zprávy (M 1:500) 2x v tištěné podobě a 1x v digitální formě na CD

- 6x vyhotovení geometrických plánů pro dělení pozemků nebo vymezení rozsahu věcného břemene.

Současně je povinen předat kopie všech dokladů v elektronické verzi na CD.

12.4.2 Nedoloží-li zhotovitel všechny požadované doklady, bude to považováno za vadu bránící užívání díla, stavba nebude považována za dokončenou a schopnou předání. Předáním díla není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

12.5 Zkoušky

12.5.1 Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

12.5.2 Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí, pokud bude potřebné, zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

12.5.3 Převzetí díla bude provedeno až po kontrole souhrnné zprávy, kterou předloží zhotovitel objednateli po ukončení díla. Souhrnná zpráva obsahuje výsledky všech kontrolních zkoušek laboratoří.

12.5.4 Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek se zdůvodněním, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

12.6 Kolaudace

12.6.1 Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby/místního šetření v rámci kolaudačního řízení dle stavebního zákona, pokud bude probíhat. Zhotovitel je povinen účastnit se všech řízení a jednání svolaných k zahájení užívání stavby.

12.6.2 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

XIII.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla

13.1 Odpovědnost za vady díla

13.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Převzme-li objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, je zhotovitel povinen odstranit je v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla.

13.1.2 Zhotovitel odpovídá i za vady díla způsobené chybou v technické dokumentaci předané mu objednatelem v případě, že neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této smlouvy nebo tuto provedl, avšak nezjistil a neoznámil objednateli takové vady dokumentace, které vzhledem ke své odborné způsobilosti zjistit měl. Ust. § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku se v takovém případě neuplatní.

13.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí.

13.2 Záruční doba

Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců a počíná běžet převzetím díla bez vad a nedodělků objednatelem. V případě, že dílo bylo převzato s vadami, počíná běžet okamžikem podpisu zápisu o odstranění poslední z těchto vad.

13.3 Výjimky ze záruky

Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem nejméně však v délce 24 měsíců.

13.4 Způsob uplatnění reklamace

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo jeho části.
- b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
- c) Přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem ani další práva z vadného plnění náležející objednateli stanovená zákonem.

13.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad

13.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či ne.

13.5.2 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace (oznámení).

13.5.3 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.

13.6 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

13.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

13.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

13.6.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby.

13.7 Postup po odstranění vad

13.7.1 O provedeném odstranění vady sepíší smluvní strany zápis (protokol).

13.7.2 Na provedenou opravu vady případně vyměněnou část předmětu plnění poskytne zhotovitel záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.2 nebo 13.3, která počíná běžet dnem předání opraveného díla nebo jeho části.

13.7.3 O dobu, po kterou nemohl být předmět díla nebo jeho část v důsledku vady užíván, se prodlužuje záruční doba.

XIV.**Vlastnictví díla, nebezpečí škod na díle, pojištění díla****14.1 Vlastnictví díla**

Vlastnictví k částem díla, jejichž zabudování je k řádnému provedení díla nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem díla okamžikem podpisu předávacího protokolu dle čl. XII. odst. 12.3.

14.2 Nebezpečí škod na díle

Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku, a to i těch částech, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele, nese zhotovitel a to až do doby řádného převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

14.3 Pojištění díla

14.3.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti smlouvy o dílo sjednanou pojistnou smlouvu pro případ škod způsobených na díle a škod způsobených v souvislosti s prováděním díla, a to s pojistným plněním minimálně ve výši ceny díla. Při vzniku pojistné události zabezpečuje zhotovitel veškeré úkony vůči pojistiteli.

14.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

14.3.3 Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

XV.**Sankční ujednání****15.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů**

15.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště ve lhůtě stanovené v čl. X odst. 10.1.1 delším než 2 dny, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření smlouvy (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.

15.1.2 Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření smlouvy (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.

15.1.3 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků ve sjednaném termínu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření smlouvy (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.

15.1.4 Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, může zhotovitel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení. To platí i v případě prodlení kterékoli smluvní strany s plněním jakéhokoli peněžitého závazku.

15.1.5 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.

15.2 Sankce za neodstranění vad

15.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (příp. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou

reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

15.2.2 Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

15.2.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, příp. hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní strany smluvní pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnásobné výši.

15.3 Sankce za porušení bezpečnostních předpisů a pracovněprávních předpisů

15.3.1 Pokud zhotovitel poruší některou z povinností uvedených v čl. IX. odst. 9.1.5 nebo 9.1.6, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ porušení povinnosti.

15.3.2 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí méně závažného porušení bezpečnostních předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

15.3.3 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí závažného porušení bezpečnostních předpisů, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

15.3.4 V případě zjištění porušení bezpečnostních předpisů oprávněným orgánem státní správy (stav. úřad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení bezpečnostních předpisů uvedené v zápise vyhotoveném tímto orgánem. Možnost požadovat sankci dle odst. 15.3.1 a 15.3.2 zůstává v tomto případě nedotčena.

15.3.5 Stupeň závažnosti porušení bezpečnostních předpisů určuje objednatel.

15.4 Sankce za neplnění ostatních povinností a podmínek vyplývajících ze smlouvy nebo rozhodnutí správních orgánů

15.4.1 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VIII. odst. 8.2.2 je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti.

15.4.2 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v čl. IX. odst. 9.3.1 je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

15.4.3 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XIV. odst. 14.3.1 je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den, v němž porušení povinnosti trvalo.

15.4.4 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli smluvní povinnost v tomto článku neuvedenou nebo nesplní podmínku stanovenou ve smlouvě či rozhodnutí správního orgánu, může objednatel požadovat po zhotoviteli za každé takové jednotlivé porušení zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč, při zvlášť závažném porušení (zejména vznikla-li nebo hrozí-li objednateli či třetím osobám závažná újma) ve výši 10.000 Kč. Stupeň závažnosti porušení povinnosti určuje objednatel. Při opakovaném porušení povinnosti či podmínky je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.

15.5 Společná ustanovení

15.5.1 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

15.5.2 Zánik závazku pozdním splněním nezpůsobuje zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

- 15.5.3 Sjednané smluvní pokuty je povinna smluvní strana uhradit bez ohledu na zavinění a bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda.
- 15.5.4 Uhrazené pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- 15.5.5 Objednatel je oprávněn započíst nárok na úhradu smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele, a to i bez předchozí výzvy k úhradě smluvní pokuty doručené zhotoviteli. Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí.

XVI. Odstoupení od smlouvy

16.1 Způsob odstoupení od smlouvy

- 16.1.1 Odstoupení je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé straně s uvedením důvodu, pro který od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

16.2 Důvody odstoupení od smlouvy

- 16.2.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- a) prodlení s předáním díla v termínu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trávající déle než 15 dnů,
- b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele nebo ne zahájení stavebních prací do 7 dnů po doručení opětovné výzvy k převzetí staveniště,
- c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
- d) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
- e) neuhrazení (části) ceny za dílo objednatelem ani po druhé výzvě zhotovitele, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručení první výzvy,
- f) porušení ustanovení odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem.

- 16.2.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:

- a) neoprávněného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli,
- b) rozhodnutí soudu o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),
- c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

16.3 Právní účinky odstoupení od smlouvy

- 16.3.1 Právní účinky odstoupení od smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně. Tím není dotčeno ust. § 2004 Občanského zákoníku.

- 16.3.2 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

- 16.3.3 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v případě odstoupení od smlouvy kterékoli ze smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést nezbytná

opatření k zamezení škodám způsobeným přerušením prací, předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které mají být součástí díla, a uhradit mu případně vzniklou škodu.

XVII. Závěrečná ustanovení

- 17.1 Jakákoliv změna smlouvy je možná jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 17.2 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy.
- 17.3 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že informace poskytnuté druhou smluvní stranou v souvislosti s plněním této smlouvy budou uchovávat v tajnosti, nezpřístupní je třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a neužijí je pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku ostatních závazků z této smlouvy.
- 17.4 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 17.5 Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet).
- 17.7 Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 17.8 Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjma osobních údajů neobsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně příloh po znečitelnění osobních údajů.
- 17.9 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 17.10 Město Nový Jičín v souladu s ust. § 41 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Nový Jičín č. 1180/22R/2024 ze dne 17.01.2024 a č. 1354/24R/2024 ze dne 20.03.2024.
- Přílohy: Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet)

Za objednatele
Novém Jičíně

Mgr.
Stanislav
Kopecký

Digitálně podepsal
Mgr. Stanislav
Kopecký
Datum: 2024.04.15
10:03:25 +02'00'

Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města

Za zhotovitele
Ve Veřovicích

Jiří
Válek

Digitálně podepsal
Jiří Válek
Datum: 2024.04.08
11:00:59 +02'00'

Jiří Válek
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **A170-2023** **Parkoviště na ulici Vančurova**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **SEMITA-DS s.r.o.** IČO: **3829707**
Veřovice 582 DIČ: **CZ3829707**
742 73 Veřovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			2 704 714,00
PSV			48 200,00
MON			133 895,00
Vedlejší náklady			61 000,00
Ostatní náklady			2 000,00
Celkem			2 949 809,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 949 809,00 CZK
Základní DPH	21 %	619 459,89 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 3 569 268,89 CZK

v

Jiří
Digitálně podepsal Jiří Válek
Datum: 2024.04.08 11:06:47 +02'00'
Válek
Za zhotovitele

dne

Mgr. Stanislav
Digitálně podepsal Mgr. Stanislav Kopecký
Datum: 2024.04.15 10:02:55 +02'00'
Kopecký
Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	63 000,00	13 230,00	76 230,00	2
00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	63 000,00	13 230,00	76 230,00	2
SO 01	Komunikace a zpevněné plochy	0,00	1 887 209,40	396 313,97	2 283 523,37	64
SO 01	Komunikace a zpevněné plochy	0,00	1 887 209,40	396 313,97	2 283 523,37	64
SO 03	Odvodnění pozemních komunikací	0,00	729 082,60	153 107,35	882 189,95	25
SO 03	Odvodnění pozemních komunikací	0,00	729 082,60	153 107,35	882 189,95	25
SO 04	Veřejné osvětlení	0,00	133 895,00	28 117,95	162 012,95	5
SO 04	Veřejné osvětlení	0,00	133 895,00	28 117,95	162 012,95	5
SO 801	Sadové úpravy	0,00	136 622,00	28 690,62	165 312,62	5
SO 801	Sadové úpravy	0,00	136 622,00	28 690,62	165 312,62	5
Celkem za stavbu		0,00	2 949 809,00	619 459,89	3 569 268,89	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			963 751,50	32,7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			17 062,50	0,6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			14 140,00	0,5
5	Komunikace	HSV			875 239,20	29,7
8	Trubní vedení	HSV			382 425,00	13,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			119 281,00	4,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 529,32	0,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			240 862,48	8,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			48 200,00	1,6
M21	Elektromontáže	MON			133 895,00	4,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			84 423,00	2,9
VN	Vedlejší náklady	VN			61 000,00	2,1
ON	Ostatní náklady	ON			2 000,00	0,1
Cena celkem					2 949 809,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	A170-2023	Parkoviště na ulici Vančurova
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž
Díl VN Vedlejší náklady						61 000,00	0,00	
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí <i>Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.</i>	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	
2	00511 R	Geodetické práce, 6x originál geometrický plán	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00	0,00	
3	005124010R	Koordináční a kompletační činnost <i>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. Kompletační činnost (zkoušky, revize, fotodokumentace, dokumentace skutečného</i>	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00	
4	VN001	Ochrana inženýrských sítí dle vyjádření správců sítí	soub	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00	
Díl ON Ostatní náklady						2 000,00	0,00	
5	005121 R	Zařízení staveniště <i>Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, provizorní dopravní značení.</i>	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	
Celkem						63 000,00		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	A170-2023	Parkoviště na ulici Vančurova
O:	SO 01	Komunikace a zpevněné plochy
R:	SO 01	Komunikace a zpevněné plochy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž
Díl 1 Zemní práce						525 776,50	0,00	
1	112201104R0	Odstranění pařezů pod úroveň	kus	2,00000	500,00	1 000,00	0,00	
2	113106231R0	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	88,00000	50,00	4 400,00	0,00	
		tl. 8 cm : 59		59,00000				
		tl. 6 cm : 29		29,00000				
3	113107523R0	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.23 cm	m2	29,00000	50,00	1 450,00	0,00	
		pod dlažbou tl. 6 cm : 29		29,00000				
4	113151119R0	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm tl.10cm	m2	33,00000	50,00	1 650,00	0,00	
5	120001101R0	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	50,00000	40,00	2 000,00	0,00	
6	121101103R0	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	107,55000	100,00	10 755,00	0,00	
		717*0,15		107,55000				
7	122201102R0	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 144	m3	244,00000	550,00	134 200,00	0,00	
		sanace : 200*0,5		144,00000				
				100,00000				
8	122201109R0	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	244,00000	100,00	24 400,00	0,00	
9	139601102R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horně tř. základy pro zábradlí : 4*0,25	m3	1,25000	3 000,00	3 750,00	0,00	
		základ pro odpadkový koš : 0,25		1,00000				
				0,25000				
10	139601103R0	Ruční odkop podkladních vrstev z kameniva odstranění podkladu pod dlažbou : 59*0,29	m3	17,11000	200,00	3 422,00	0,00	
				17,11000				
11	162301101R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	73,80000	500,00	36 900,00	0,00	
		na meziskládku : 246*0,15		36,90000				
		z meziskládky : 246*0,15		36,90000				
12	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	279,00000	510,00	142 290,00	0,00	
		144		144,00000				
		107,55-73,8		33,75000				
		100		100,00000				
		1		1,00000				
		0,25		0,25000				
13	162701109R0	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 395,00000	10,00	13 950,00	0,00	
		177,75*5		888,75000				
		100*5		500,00000				
		1*5		5,00000				
		0,25*5		1,25000				
14	162201203R0	Vodorovné přemíst. výkopku, bourané zpevněné plochy do 10m	m3	17,11000	100,00	1 711,00	0,00	
15	162301424R0	Vodorovné přemístění pařezů do 5000 m	kus	2,00000	200,00	400,00	0,00	
16	162301924R0	Příplatek za dalších 5000m - pařezy	kus	2,00000	200,00	400,00	0,00	
17	162702199R0	Poplatek za skládku zeminy	m3	279,00000	80,00	22 320,00	0,00	
18	167101101R0	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	73,80000	100,00	7 380,00	0,00	
		ornice z meziskládky : 73,8		73,80000				
19	167101201R0	Nakládání bourané zpevněné plochy - ručně	m3	17,11000	150,00	2 566,50	0,00	
20	174101101R0	Násyp se zhutněním	m3	69,00000	100,00	6 900,00	0,00	
21	182001122R0	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:2	m2	246,00000	30,00	7 380,00	0,00	
22	182001132R0	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2	m2	836,00000	30,00	25 080,00	0,00	
23	182301122R0	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	246,00000	50,00	12 300,00	0,00	
24	215901101R0	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných	m2	1 672,00000	5,00	8 360,00	0,00	
		836*2		1				
25	1-001.RXX	Zkouška hutnění	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00	0,00	
26	1-002.RXX	Likvidace pařezů	kus	2,00000	200,00	400,00	0,00	

Položkový rozpočet

S:	A170-2023	Parkoviště na ulici Vančurova
O:	SO 01	Komunikace a zpevněné plochy
R:	SO 01	Komunikace a zpevněné plochy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž
27	180400021RA	Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva	m2	246,00000	10,00	2 460,00	0,00	
28	58344169R	Štěrkodř 69*1,9	t	131,10000	320,00	41 952,00	0,00	
						131,10000		
Díl 2 Základy a zvláštní zakládání						3 437,50	0,00	
29	275313611R0	Beton základových patek prostý C 16/20 základové patky pro zábradlí : 0,25*4*1,1 základová patka pro odpadkový koš : 0,25*1,1	m3	1,37500	2 500,00	3 437,50	0,00	
						1,10000		
						0,27500		
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce						14 140,00	0,00	
30	338920021R0	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 60 cm	m	0,90000	500,00	450,00	0,00	
31	338920022R0	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 90 cm	m	5,60000	800,00	4 480,00	0,00	
32	592284840R	Palisáda v. 600 x 120 x 180 mm přírodní	kus	5,00000	230,00	1 150,00	0,00	
33	59228484R	Palisáda v. 800 x 120 x 180 mm přírodní	kus	31,00000	260,00	8 060,00	0,00	
Díl 5 Komunikace						875 239,20	0,00	
34	289971211R0	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m sanace : 200	m2	200,00000	30,00	6 000,00	0,00	
						200,00000		
35	457621412R0	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 2 kg/m	m	35,00000	20,00	700,00	0,00	
36	564112225R0	Podklad z bet.recyklátu po zhutn.tl.25 cm sanace 2x25 cm : 200*2	m2	400,00000	350,00	140 000,00	0,00	
						400,00000		
37	564851111R0	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm asfaltová vozovka : 221 221 chodník : 85 přístupový chodník : 3	m2	530,00000	300,00	159 000,00	0,00	
						221,00000		
						221,00000		
						85,00000		
						3,00000		
38	564871111R0	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm parkovací stání : 148 parkovací stání : 24	m2	172,00000	410,00	70 520,00	0,00	
						148,00000		
						24,00000		
39	565151111RT	Podklad z obal kam.ACP 16+, do 3 m,tl. 7 cm plochy 201-1000 m2	m2	221,00000	560,00	123 760,00	0,00	
40	565151111RT	Podklad z obal kam.ACP 16+,do 3 m,tl. 7 cm plochy do 100 m2 opravný pruh asfaltové komunikace : 33	m2	33,00000	560,00	18 480,00	0,00	
						33,00000		
41	573111124R0	Postřík infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 1,00 kg/m2 221 opravný pruh asfaltové komunikace : 33	m2	254,00000	15,00	3 810,00	0,00	
						221,00000		
						33,00000		
42	573231123R0	Postřík spojovací, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2 221 opravný pruh asfaltové komunikace : 33	m2	254,00000	25,00	6 350,00	0,00	
						221,00000		
						33,00000		
43	577131111RT	Beton asfalt. ACO 11+, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m2	m2	221,00000	410,00	90 610,00	0,00	
44	577131111RT	Beton asfalt. ACO 11+, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy do 100 m2 opravný pruh asfaltové komunikace : 33	m2	33,00000	410,00	13 530,00	0,00	
						33,00000		
45	596215021R0	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm chodník : 85	m2	85,00000	280,00	23 800,00	0,00	
						85,00000		
46	596215040R0	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm 24 vodorovné značení dlažbou : 10	m2	34,00000	300,00	10 200,00	0,00	
						24,00000		
						10,00000		
47	596291111R0	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	25,00000	50,00	1 250,00	0,00	
48	596291113R0	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	102,00000	60,00	6 120,00	0,00	

Položkový rozpočet

S:	A170-2023	Parkoviště na ulici Vančurova
O:	SO 01	Komunikace a zpevněné plochy
R:	SO 01	Komunikace a zpevněné plochy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž
49	596811111RT	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. tl. 40 mm včetně dlaždic betonových HRB 50/50/5 cm přístupový chodník : 3	m2	3,00000	500,00	1 500,00	0,00	
50	596921113R0	Kladení bet.veget. dlaždic tl. 8 cm,lože 40 mm pl.do 500 m2	m2	148,00000	300,00	44 400,00	0,00	
51	596921191R0	Příplatek za výpl.spár veg.bet.dlaždic,bez dodávky	m3	3,30000	500,00	1 650,00	0,00	
52	631571005R0	Násyp z kameniva těž. praného fr. 16-32	m3	0,40000	1 500,00	600,00	0,00	
53	460030081RT	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	35,00000	50,00	1 750,00	0,00	
54	58333712R	Kačírek praný 4/8 mm	t	62,70000	400,00	25 080,00	0,00	
55	59245020R	Dlažba betonová skladebná tl. 60 mm přírodní	m2	83,46000	300,00	25 038,00	0,00	
56	59245021R	Dlažba betonová skladebná tl. 60 mm červená	m2	1,10000	400,00	440,00	0,00	
57	59245030R	Dlažba betonová skladebná tl. 80 mm přírodní	m2	25,68000	340,00	8 731,20	0,00	
58	59245031R	Dlažba betonová skladebná tl. 80 mm červená	m2	11,00000	400,00	4 400,00	0,00	
59	592451151R	Dlažba betonová skladebná slepecká tl. 60 mm červená dlažba pro nevidomé	m2	6,60000	500,00	3 300,00	0,00	
60	592452561R	Dlažba betonová distanční tl. 8 cm	m2	158,36000	500,00	79 180,00	0,00	
61	69365043R	Geotextilie netkaná 400g/m2	m2	240,00000	21,00	5 040,00	0,00	
Díl 8 Trubní vedení						11 600,00	0,00	
62	894411020RB	Vpust' uliční z dílců,s kal.košem,s výtokem mříž litina 500x500 40 t	kus	3,00000	500,00	1 500,00	0,00	
63	212810010RA	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopísk a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm	m	8,00000	100,00	800,00	0,00	
64	212810010RA	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopísk a obsyp kamenivo, trubky d 160 mm	m	50,00000	150,00	7 500,00	0,00	
65	831350113RA	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm vč. kolén (celkem 4 kus) vč. zemních prací	m	9,00000	200,00	1 800,00	0,00	
Položka obsahuje: vyhloubení rýhy, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí z kameniva 4-8 mm, dodávku a montáž potrubí z trub PVC hrdlových vnějšího průměru podle popisu, dodávku a montáž PVC tvarovek, zkoušku těsnosti potrubí, obsyp potrubí z kameniva 4-8 mm, dosyp rýhy výkopem se zbytečným pažením								
Díl 91 Doplnující práce na komunikaci						119 281,00	0,00	
66	916661111RT	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 80x200x1000	m	50,00000	210,00	10 500,00	0,00	
67	917862111R0	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	38,00000	250,00	9 500,00	0,00	
68	917862111RT	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	53,00000	350,00	18 550,00	0,00	
69	917862111RT	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	151,00000	380,00	57 380,00	0,00	
70	91-001.RXX	D+M odpadkový koš vč. kotvení	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	
71	91-002.RXX	D+M svislé dopravní značení komplet - základ, sloupek, cedule	kus	3,00000	3 500,00	10 500,00	0,00	
Kompletní provedení a dodávka dle PD a TZ.								

Položkový rozpočet

S:	A170-2023	Parkoviště na ulici Vančurova
O:	SO 01	Komunikace a zpevněné plochy
R:	SO 01	Komunikace a zpevněné plochy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž
72	91-003.RXX	D+M vodorovné dopravní značení - nástřik bílé barvy - ZTP	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	
73	59217480R	Obrubník silniční přechodový L výška 150 - 250 mm 1000 x 150 mm šedý	kus	2,00000	400,00	800,00	0,00	
74	59217481R	Obrubník silniční přechodový P výška 150 - 250 mm 1000 x 150 mm šedý	kus	3,00000	400,00	1 200,00	0,00	
75	59217490R	Obrubník silniční nájezdový 150 x 150 x 1000 mm	kus	34,65000	140,00	4 851,00	0,00	
				33*1,05	34,65000			
Díl 96 Bourání konstrukcí						7 529,32	0,00	
76	113202111R0	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	93,00000	10,00	930,00	0,00	
77	961044111R0	Bourání kč z betonu prostého	m3	0,50000	10 000,00	5 000,00	0,00	
				vpust vč. poklopu : 0,5	0,50000			
78	96-001.RXX	Demontáž lampy VO vč. základu	kus	2,00000	500,00	1 000,00	0,00	
79	96-002.RXX	Odstranění sušáku na prádlo vč. základu	kus	1,00000	499,32	499,32	0,00	
80	96-003.RXX	Odstranění odpadkového koše vč. základu	kus	1,00000	100,00	100,00	0,00	
Díl 99 Staveništní přesun hmot						197 582,88	0,00	
81	998225111R0	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	898,10425	220,00	197 582,88	0,00	
Díl 767 Konstrukce zámečnické						48 200,00	0,00	
82	767-001.RXX	D+M zábradlí - nerezová trubka 42,4x2 mm vč. kotvení a dílenské dokumentace	m	16,00000	3 000,00	48 000,00	0,00	
83	998767201R0	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,00000	200,00	200,00	0,00	
Díl D96 Přesuny suti a vybouraných						84 423,00	0,00	
84	979081111R0	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	112,56400	500,00	56 282,00	0,00	
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
85	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 138,71600	10,00	21 387,16	0,00	
86	979990107R0	Poplatek za uložení suti - směs	t	112,56400	60,00	6 753,84	0,00	
Celkem						1 887 209,40		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	A170-2023	Parkoviště na ulici Vančurova
O:	SO 03	Odvodnění pozemních komunikací
R:	SO 03	Odvodnění pozemních komunikací

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž
Díl 1 Zemní práce						301 353,00	0,00	
1	122201102R0	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000	m3	160,00000	1 000,00	160 000,00	0,00	
2	122201109R0	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	160,00000	100,00	16 000,00	0,00	
3	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	160,00000	100,00	16 000,00	0,00	
4	162701109R0	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	800,00000	10,00	8 000,00	0,00	
		160*5		800,00000				
5	162702199R0	Poplatek za skládku zeminy	m3	160,00000	50,00	8 000,00	0,00	
6	174101101R0	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	11,70000	100,00	1 170,00	0,00	
		117*0,1		11,70000				
7	175101201R0	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	9,10000	100,00	910,00	0,00	
		7,6		7,60000				
		šachta : 1,5		1,50000				
8	174101101R0	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - 3x hutnění lehkými stroji	m3	87,75000	100,00	8 775,00	0,00	
		117*0,75		87,75000				
9	58330002.AR	Štěrkořísek	t	39,52000	400,00	15 808,00	0,00	
		7,6*1,9		14,44000				
		11,7*1,9		22,23000				
		1,5*1,9		2,85000				
10	58344169R	Štěrka	t	166,72500	400,00	66 690,00	0,00	
		87,75*1,9		166,72500				
Díl 2 Základy a zvláštní zakládání						13 625,00	0,00	
11	212572111R0	Lože ze štěrkořísk	m3	5,25000	500,00	2 625,00	0,00	
		podklad pod vsak : 105*0,05		5,25000				
12	213151121R0	Obalení vsakovacích bloků geotextilií	m2	250,00000	20,00	5 000,00	0,00	
13	69366201R	Geotextilie 200 g/m2	m2	300,00000	20,00	6 000,00	0,00	
		250*1,2		300,00000				
Díl 8 Trubní vedení						370 825,00	0,00	
14	8-001.RXX	D+M vsakovací objekt 10,2x10,2x0,61 m z plastových bloků vč. 3 ks větracích šachtic vč. poklopů - komplet vč. všech systémových komponentů	soub	1,00000	350 000,00	350 000,00	0,00	
		Kompletní provedení a dodávka dle PD a TZ.						
15	831350114RA	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 200 mm vč. tvarovek rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m	m	3,30000	250,00	825,00	0,00	
		Položka obsahuje: vyhloubení rýhy, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí z kameniva 4-8 mm, dodávku a montáž potrubí z trub PVC hrdlových vnějšího průměru podle popisu, dodávku a montáž PVC tvarovek, zkoušku těsnosti potrubí, obsyp potrubí z kameniva 4-8 mm, dosyp rýhy výkopkem se zhutněním, nažení						
16	894431414RA	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 1,20 m, koncová dno KG D 200 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00	
		Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, teleskopický adaptér, rám do teleskopu, poklop litinový.						
Díl 99 Staveništní přesun hmot						43 279,60	0,00	
17	998276201R0	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	216,39763	200,00	43 279,60	0,00	
Celkem						729 082,60		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	A170-2023	Parkoviště na ulici Vančurova
O:	SO 03	Odvodnění pozemních komunikací
R:	SO 03	Odvodnění pozemních komunikací

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	--------

Položkový rozpočet

S:	A170-2023	Parkoviště na ulici Vančurova
O:	SO 04	Veřejné osvětlení
R:	SO 04	Veřejné osvětlení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž
Díl M21 Elektromontáže						133 895,00	0,00	
1	M21-001.RXX	Veřejné osvětlení viz samostatný položkový rozpočet	soub	1,00000	133 895,00	133 895,00	0,00	

Celkem	133 895,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	A170-2023	Parkoviště na ulici Vančurova
O:	SO 801	Sadové úpravy
R:	SO 801	Sadové úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž
Díl 1		Zemní práce				136 622,00	0,00	
1	1-001.RXX	Sadové úpravy viz samostatný položkový rozpočet	soub	1,00000	136 622,00	136 622,00	0,00	

Celkem	136 622,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Satvební objekt	Část	M/CELKEM	P/CELKEM	CELKEM
SO 4 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	Elektromontáže	68 954,00 Kč	19 820,00 Kč	88 774,00 Kč
SO 4 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	HZS	700,00 Kč	6 000,00 Kč	6 700,00 Kč
SO 4 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	Zemní práce	10 621,00 Kč	27 800,00 Kč	38 421,00 Kč
SO 4 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	CELKEM	80 275,00 Kč	53 620,00 Kč	133 895,00 Kč
STAVBA	CELKEM	80 275,00 Kč	53 620,00 Kč	133 895,00 Kč

Satvební objekt
SO 4 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Část	Položka	Počet	MJ	M+P	MMJ	M/CELKEM	P/MJ	P/CELKEM	CELKEM	
Elektromontáže	0001	M	65,00	m	CYKY-J4x16	170,00 Kč	11 050,00 Kč	20,00 Kč	1 300,00 Kč	12 350,00 Kč
	0002	M	4,00	kpl	stožár LBH 4,5-B, žárový zinek	4 500,00 Kč	18 000,00 Kč	1 000,00 Kč	4 000,00 Kč	22 000,00 Kč
	0003	M	16,00	m	CYKY-J 3x1,5	14,00 Kč	224,00 Kč	20,00 Kč	320,00 Kč	544,00 Kč
	0004	M	4,00	ks	Ochranná manžeta KOOPERATIVA	750,00 Kč	3 000,00 Kč	50,00 Kč	200,00 Kč	3 200,00 Kč
	0005	M	4,00	kus	svorkovnice SR 721 s odpojovačem OPV10 gG 6A	420,00 Kč	1 680,00 Kč	500,00 Kč	2 000,00 Kč	3 680,00 Kč
	0006	M	2,00	kpl	Přesun stávajícího svítidla	1 500,00 Kč	3 000,00 Kč	4 000,00 Kč	8 000,00 Kč	11 000,00 Kč
	0007	M	4,00	kus	Svítilno MARUT 5.G2 L15 540 727 T504	8 000,00 Kč	32 000,00 Kč	1 000,00 Kč	4 000,00 Kč	36 000,00 Kč
HZS	0001	M	1,00	kpl	Projektová dokumentace skutečného provedení	200,00 Kč	200,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 200,00 Kč
	0002	M	1,00	kpl	Spolupráce s ostatními profesemi, investorem	200,00 Kč	200,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč	700,00 Kč
	0003	M	1,00	kpl	Spolupráce s revizním technikem	200,00 Kč	200,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč	700,00 Kč
	0004	M	1,00	kpl	Výchozí revize elektroinstalace	100,00 Kč	100,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 100,00 Kč
Zemní práce	0001	M	50,00	m	hloubení kabelových rýh - ručně, hloubka 50 cm, zem. tř. 3, šíře 35 cm	10,00 Kč	500,00 Kč	300,00 Kč	15 000,00 Kč	15 500,00 Kč
	0002	M	6,00	kus	hloubení jam pro stožáry - veřejného osvětlení, zem. tř. 3	50,00 Kč	300,00 Kč	500,00 Kč	3 000,00 Kč	3 300,00 Kč
	0003	M	6,00	ks	pouzdrový základ pro parkový stožár VO	1 000,00 Kč	6 000,00 Kč	500,00 Kč	3 000,00 Kč	9 000,00 Kč
	0004	M	50,00	m	výstražná fólie 33 cm	5,00 Kč	250,00 Kč	10,00 Kč	500,00 Kč	750,00 Kč
	0005	M	50,00	m	chránička KF 09075	25,00 Kč	1 250,00 Kč	30,00 Kč	1 500,00 Kč	2 750,00 Kč
	0006	M	50,00	m	příplatek za zatažení kabelů do trubky	1,00 Kč	50,00 Kč	10,00 Kč	500,00 Kč	550,00 Kč
	0007	M	50,00	m	Fežn drát 10 mm	30,00 Kč	1 500,00 Kč	30,00 Kč	1 500,00 Kč	3 000,00 Kč
	0008	M	6,00	kus	Svorka připojovací	16,00 Kč	96,00 Kč	100,00 Kč	600,00 Kč	696,00 Kč
	0009	M	7,00	kus	Svorka křížová (drát/drát)	25,00 Kč	175,00 Kč	100,00 Kč	700,00 Kč	875,00 Kč
	0010	M	50,00	m3	Zásyp rýh - zem. tř. 3 včetně zhutnění a urovňování povrchu	10,00 Kč	500,00 Kč	30,00 Kč	1 500,00 Kč	2 000,00 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	JKSO		
Objekt	Název objektu	SKP		
SO 801	SADOVÉ ÚPRAVY			
Stavba	Název stavby	Počet jednotek		
3/2023	PARKOVIŠTĚ NA ULICI VANCUROVA (nové parkoviště)	Náklady na m.j.		
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		Zakázkové číslo		
Rozpočtoval		Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	134 603	Ztížené výrobní podmínky	
R	PSV celkem		Oborová přírážka	
N	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	673
ZRN celkem	134 603	Zařízení staveniště	1 346	
		Provoz investora		
HZS		Kompletační činnost (IČD)		
ZRN+HZS	134 603	Ostatní náklady neuvedené		
ZRN+ost.náklady+HZS	136 622	Ostatní náklady celkem	2 019	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno : Ing. Pavla Miklová	Jméno : Ing. Pavla Miklová	Jméno :		
Datum :	Datum :	Datum :		
Podpis :	Podpis:	Podpis:		
Základ pro DPH	21,0 %		136 622 Kč	
DPH	21,0 %		28 691 Kč	
Základ pro DPH	%			
DPH	%			
CENA ZA OBJEKT CELKEM			165 313 Kč	

Poznámka :

Stavba :	3/2023 PARKOVISTE NA ULICI VANCUROVA (nové parkoviště)	Rozpočet : 1	ÚRS CÚ 2023
Objekt :	SO 801 SADOVÉ ÚPRAVY		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
111_1 Ochrana stromů během stavby:	4 776				
111_2 Příprava ploch, založení trávníku:	32 038				
111_3 Příprava ploch, výsadba rostlin:	97 789				
	134 603				
CELKEM OBJEKT	134 603				

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			134 603	
Oborová přírážka			134 603	
Přesun stavebních kapacit			134 603	
Mimostaveništní doprava		0,5	134 603	673
Zařízení staveniště		1,0	134 603	1 346
Provoz investora			134 603	
Kompletační činnost (IČD)			134 603	
Rezerva rozpočtu			134 603	
CELKEM VRN				2 019

Položkový rozpočet

Stavba :	3/2023 PARKOVIŠTĚ NA ULICI VANCUROVA	Rozpočet: 1	ÚRS CÚ 2023
Objekt :	(nové parkoviště) SO 801 SADOVÉ ÚPRAVY		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 111_1		Ochrana stromů během stavby:				
1	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m <i>p.č. 4,5,6,9, včetně odstranění</i>	kus	4,00	748,00	2 992,00
2	184818233	Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m <i>p.č.10, včetně odstranění</i>	kus	1,00	1 059,26	1 059,26
3	997221658	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 03 <i>odpad po odstranění bednění</i>	t	0,25	500,00	125,00
4	R položka	Doplňkové a přidružené práce	hod.	2,00	300,00	600,00
Celkem za		111_1 Ochrana stromů během stavby:				4 776,26
Díl: 111_2		Příprava ploch, založení trávníku:				
5	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury přes 20m2 v rovině 2x <i>travnatá plocha, 2x v průběhu realizace, 230x2=460</i>	m2	460,00	4,16	1 913,60
6	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění <i>ornice ve vrstvě 15cm na pl. trávníku, 230x0,15=34,5</i>	m3	34,50	50,00	1 725,00
7	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 <i>ornice ve vrstvě 15cm ze skrývky na stavbě</i>	m3	34,50	83,50	2 880,75
10	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním, rovině, 2x <i>ve dvou směrech, 230x2=460</i>	m2	460,00	1,08	496,80
11	183403111	Obdělání půdy nakopáním v rovině, 2x <i>ve dvou směrech, 230x2=460</i>	m2	460,00	19,20	8 832,00
12	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině 2x <i>ve dvou směrech, 230x2=460</i>	m2	460,00	4,70	2 162,00
13	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině <i>zahrnuje válení 2x a 1.pokos</i>	m2	230,00	8,52	1 959,60
14	185802113	Hnojení umělým hnojivem naširoko v rovině nebo do svahu 1:5 <i>hnojení granulátem, 3x230/100=6,9/1000=0,007t</i>	t	0,007	7 900,00	55,30
X		Specifikace:				
15		Totální herbicid <i>postřik 6 litrů/ha, 6x460/10000=0,276</i>	l	0,276	650,00	179,40
16		Ornice <i>zdroj-skrývka v místě stavby</i>	m3	34,50	300,00	10 350,00
17		Osivo travní směsi <i>parková travní směs-3kg/100m2, 3x230/100=6,9</i>	kg	6,90	165,00	1 138,50
18		Hnojivo dusíkaté <i>NPK, 3kg/100m2, 3x230/100=6,9</i>	kg	6,90	50,00	345,00
Celkem za		111_2 Příprava ploch, založení trávníku:				32 037,95
Díl: 111_3		Příprava ploch, výsadba rostlin:				
19	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury přes 20m2 v rovině 2x <i>záhony, 2x v průběhu realizace, 50x2=100</i>	m2	100,00	4,16	416,00
20	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění <i>ornice ve vrstvě 30cm na pl. záhonů, 50x0,30=15</i>	m3	15,00	50,00	750,00
21	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	15,00	83,50	1 252,50

Položkový rozpočet

Stavba :	3/2023 PARKOVIŠTĚ NA ULICI VANCUROVA	Rozpočet: 1	ÚRS CÚ 2023
Objekt :	(nové parkoviště) SO 801 SADOVÉ ÚPRAVY		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
22	181351005	ornice ve vrstvě 30cm ze skrývky na stavbě Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně ve vrstvě 30cm na plochu záhonů	m2	50,00	146,00	7 300,00
23	119005123	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy do 100 m2 s rozmístěním rostlin nepravidelně ve stejnorodých skupinách	m2	50,00	31,90	1 595,00
24	183205111	Založení záhonu pro výsadbu rostlin,zem.tř.3	m2	50,00	18,50	925,00
25	119005153	Vytyčení výsadeb s rozmístěním soliterních rostlin do 50 kusů	kus	3,00	83,90	251,70
26	183101221	Jamky pro výsadbu rostlin s 50% vým.p. do 1m3 Stromy nové	kus	3,00	1590,00	4 770,00
27	183101213	Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou půdy na 50% v rovině do 0,05m3 keře standartní	kus	65,00	85,10	5 531,50
28	184102111	Výsadba dřeviny s balem do 200mm v rovině	kus	65,00	60,70	3 945,50
29	183211321	Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru do 80 mm	kus	195,00	16,60	3 237,00
30	184215133	Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly o délce do 3m stromy	kus	3,00	334,00	1 002,00
31	184501141	Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože listnaté stromy/0,5m2/strom, 0,5x3=1.5	m2	1,50	114,00	171,00
32	184911421	Mulčování vysázených rostlin při tl. Mulče do100mm mulčování kůrovým substrátem	m2	50,00	45,40	2 270,00
33	185802114	Hnojení umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině strom/0,2kg, keř/0,02kg, trvalka/0,01kg 3x0,2+65x0,02+195x0,01=3,85/1000=0,00385	t	0,00385	34 800,00	139,20
34	Rpoložka	Hydrogel jemný s aplikací strom /800g, keř/20-30g trvalka/15g 3x800+65x25+195x15=6950/1000=6,95	kg	6,95	980,00	6 811,00
X		Specifikace:				
35		Totální herbicid postřik 6 litrů/ha, 6x100/10000=0,06	l	0,06	650,00	39,00
36		Ornice zdroj-skrývka v místě stavby	m3	15,00	300,00	4 500,00
37		Pěstební substrát Stromy/0,3m2, st.keř/0,02 s dovozem, 3x0,3+65x0,02=2,2	m3	2,20	1 270,00	2 794,00
38		Trvalkový substrát trvalka/0,015 s dovozem, 195x0,015=2,925	m3	2,925	1 270,00	3 714,75
39		Mulčovací substrát fermentovaná kůra smrková s dovozem, 50x0,1=5	m3	5,00	1 270,00	6 350,00
40		Hnojivo Silvamix (pro stromy, keře)	kg	4,01	160,00	641,60
41		Kůly ke stromům, dl. 3m	ks	12,00	240,00	2 880,00
42		Úvazek bavlněný ke stromům	m	12,00	0,17	2,04
43		Půlená příčka ke zpevnění kúlů a úvazků	ks	12,00	30,00	360,00
44		Rákosová rohož	m2	1,50	60,00	90,00
X		Rostlinný materiál:				
45		Strom listnatý/ Sorbus intermedia velikost 16-18cm, výška kmene 250cm	kus	3,00	5 600,00	16 800,00
46		Standardní listnatý keř/ Deutzia Rosea Plena velikost 40-60cm	kus	35,00	100,00	3 500,00
47		Standardní listnatý keř/ Physocarpus opulifolius Diabolo	kus	30,00	160,00	4 800,00

Položkový rozpočet

Stavba :	3/2023 PARKOVIŠTĚ NA ULICI VANCUROVA (nové parkoviště)	Rozpočet: 1	ÚRS CÚ 2023
Objekt :	SO 801 SADOVÉ ÚPRAVY		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		velikost 60-80cm				
48		Trvalka/ Bergenia cordifolia Eroica	kus	30,00	90,00	2 700,00
49		Trvalka/ Pennisetum alopecuroides Hameln	kus	40,00	50,00	2 000,00
50		Trvalka/ Rudbekia Goldsturm	kus	50,00	50,00	2 500,00
51		Trvalka/ Iris sibirica	kus	25,00	50,00	1 250,00
52		Trvalka/ Salvia memorosa Caradonna	kus	50,00	50,00	2 500,00
Celkem za		111 3 Příprava ploch, výsadba rostlin:				97 788,79
						134 603,00