



Dodatek č. RISM/KUPN-2023/0018-D1

„Rekonstrukce školy J. A. Komenského pro účely MÚ Dvůr Králové nad Labem, INTERIÉR-NÁBYTEK“

č. smlouvy RISM/KUPN-2023/0018

I.





Smluvní strany

1.1 Kupující:

Název subjektu: **Město Dvůr Králové nad Labem**
Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
Zastoupený: 
IČO: 
Datová schránka: 
(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

1.2 Prodávající:

Název subjektu: Atex spol. s r. o.
Sídlo: Střední 1722, 500 08 Hradec Králové
Zastoupený: 
IČO: 
DIČ: 
Datová schránka: 
Zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn. C2454 vedenou u Krajského soudu v Hr. Králové
(dále jen „prodávající“) na straně druhé
(společně dále jen „smluvní strany“)

Uvedení zástupci obou smluvních stran pro věci smluvní prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. RISM/KUPN-2023/0018-D1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke kupní smlouvě č. RISM/KUPN-2023/0018 podepsat a k platnosti Dodatku č. 1 není potřeba podpisu jiné osoby.

Během realizace dodávky a montáže nábytku vyplynulo, v návaznosti na vyvíjející se požadavky budoucího provozu budovy, několik požadavků na částečné navýšení rozsahu dodávky, které vedou k uzavření dodatku č. 1. Uzavřením tohoto dodatku dojde k navýšení původní částky o dodávku a montáž nově požadovaného nábytku nad rámec uzavřeného smluvního stavu (např. pracovní stůl s příslušenstvím, skříň do spisoven i kanceláří, kuchyňská linka s příslušenstvím) a ponížení ceny díla o práce, které nebudou na přání kupujícího realizovány (např. obložení výtahu).

Na základě dohody prodávajícího a kupujícího bude měněn rozpočet-viz. Změnový list č.1 (příloha č. 1), krycí list rozpočtu a rozpočet (příloha č.2).

Rozsah vícenákladů a méněnákladů je vyčíslen v příloženém Krycím listě rozpočtu a položkovém rozpočtu (příloha č. 2).



Jelikož se veřejná zakázka na dodávku vztahuje na zákon, objednatel souhlasil s navýšením ceny, které je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 sb.

Uvedené skutečnosti vedou k uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění cena díla z částky 4.734.220,00 Kč bez DPH, tj. 5.728.406,20 Kč včetně DPH navýšením ceny díla o částku 112.218 Kč bez DPH, tj. 135.783,78 Kč včetně DPH na celkovou cenu díla 4.846.438,00 bez DPH, tj. 5.864.189,98 včetně DPH a tedy změnou článku V. Cena a platební podmínky bodu 5.2 takto:

V.

Cena a platební podmínky

5.2 Kupní cena za zboží dle čl. 3.1 této smlouvy činí **4.846.438,00** bez DPH, tj. **5.864.189,98** včetně DPH

Ostatní články I. – XII. smlouvy o dílo č. RISM/KUPN – 2023/0018 vyjma článku V. bodu 5.2 se tímto dodatkem nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis tohoto dodatku má platnost originálu.

Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu, že dodatek je projevem pravé a svobodné vůle obou smluvních stran a že nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.


Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města č. R/161/2024 – 44. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.03.2024

Příloha

- Změnový list č. 1
- Krycí list, rozpočet

Dvůr Králové nad Labem

dne: 22.03.2024




Za kupujícího



starosta města

Dvůr Králové nad Labem

dne: 22.03.2024



Za prodávajícího



jednatel







Projekt - název:	"Rekonstrukce školy J. A. Komenského pro účely MÚ Dvůr Králové nad Labem, INTERIÉR-NÁBYTEK"		
Číslo projektu:			
Kupní smlouva:	č. RISM/KUPN-2023/0018		
Objekt:	Komenského 795, 544 01 Dvůr Králové nad Labem		
Kupující:	Město Dvůr Králové nad Labem, nám. T. G. Masaryka 38, IČO: 00277819		
Prodávající:	Atex spol s r.o., Střední 1722, 500 08 Hradec Králové, IČO: 47451203		
ADI:			
Projektant:			
Vypracoval:			
Popis změny:	<p>Zadavatel požaduje změny v uspořádání některých interiérů, případně přesun částí interiérů. Jedná se hlavně o přesun pultů a jejich doplnění ve 3.NP. Také požaduje doplnění interiéru v místnosti v 2.NP o kuchyňku se spotřebiči a v e 4.NP doplnění spisoven o skříně. Zároveň jednou ze změn je také požadavek na nedodání obkladů stěn u výtahů v 1.-4.NP.</p>		
Odůvodnění:	<p>Všechny změny i ceny jsou zachyceny v podkladu pro dodatek a jsou schváleny zadavatelem i projektantem.</p>		
aje o změně	Změnu vyvolal:	kupující	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	navýšení ceny	X
		snížení ceny	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	

údi:	nepředvídané práce realizované v rámci rezervy a hrazené z rezervy
------	--

údaje o změně	Způsob řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do stavebního deníku	
		dodatek ke kupní smlouvě	X
		dokumentace skut.provedení	
		jiné	
Takto navržené změny jsou v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.			


údaje o čerpání	ocenění změny předložil:		Ing. Ivo Ulrych
	celkové navýšení ceny díla bez DPH v Kč		112 218,00
	Výše DPH	sazba: 21%	23 565,78
	náklady na změnu vč. DPH v Kč		135 783,78
termíny	Termín realizace změny:		—
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE

přílohy	Přílohy: Příloha č.1 - Podklad pro dodatek_7032024
----------------	---

	Datum předložení změnového listu		11.03.2024
	Změnu odsouhlasil:	Jméno a Příjmení	razítko a podpis
odsouhlasení změny	Kupující:		
	ADI:		
odsouhlasení změny	Prodávající:		
	Projektant:		

Krycí list pro dodatek	
Název zakázky	Rekonstrukce školy J. A. Komenského pro účely MÚ Dvůr Králové nad Labem, INTERIÉR-NÁBYTEK
Cena navýšení bez DPH	112218,-Kč
Účastník podávající nabídku	
Název	Atex spol. s r.o.
Sídlo	Střední 1722, 500 08 Hradec Králové
IČ	
DIČ	
Právní forma	spol. s r.o.
Kontaktní osoba účastníka	
Jméno a příjmení	
e-mail	
telefon	
Osoba oprávněná jednat za účastníka	
Jméno a příjmení	
e-mail	

V Hradci Králové, dne 7.03.2024



Podklad k dodatku

Více náklady

		2.patro		
	2.30	kuchyňka nábytková sestava + vestavná mikro. trouba.,vest. lednice + dřez nerezový	kpl.	1
G 2 80 01	2.16	skříň s dveřmi policová lamino	800x400x1152	2
		3.patro		
G 2 80 02		skříň s dveřmi s nikou lamino	800x400x1152	1
	3.09	věšáková stěna		1
DK J 1400	3.09	pracovní stůl deska stolu lamino tl. 25 mm podnož kov	1400x800x755	1
	3.19	skříňka policová úzká		1
	3.19	stolek pod tiskárnu		1
	3.21	police kuchyně-rozšíření		1
	3.04	stolová sestava:		
DK P 1600		pracovní stůl deska stolu lamino tl. 25 mm podnož kov	1600x800x755	1
DK K 60	3.14	kontajner 4x zásuka lamino + centrální zámek	400x600x600	1
SKZ 80 60				
prodl. hl.	3.14	skříň ke stolům s prodlouženou hloubkou půdy, lamino +zámek	800x800x755	1
SDK V3P	3.14	skříň s výsuvem na šanony lamino + zámek	400x800x1177	1
	3.14	kancelářské židle	580x620x970	1
	3.15, 3.17	otočení vnitřku skříně s výsuvem		2
		4.patro		
	4.03	stůl jídelní deska stolu lamino, nohy stolu drátěné kovové	900x900x738	1
G 3 80	4.20	skříň policová otevřená lamino	800x400x1920	8
G 2 40		skříň policová otevřená lamino	400x400x1152	1
G 1 40		skříň policová otevřená lamino	400x400x768	1

170 208,00

Méně náklady

		1.patro		
1.02		obklad výtah + tématiký motiv malba /výtvarnice/	2508x2280	1
		2.patro		
2.01		obklad výtah + tématiký motiv malba /výtvarnice/	2580x2280x540	1
		3.patro		
3.01		obklad výtah + tématiký motiv malba /výtvarnice/	2580x2280x540	1
G 3 80 03		skříň s dveřmi a středovou nikou lamino	800x400x1920	2
G 2 80 02	3.09	skříň s dveřmi s nikou lamino	800x400x1152	3
	3.14			
		4.patro		
4.01		obklad výtah + tématiký motiv malba /výtvarnice/	2540x2280	1

57 990,00