



**DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO – stavební práce
"Most ev.č. 193-018 Stříbro"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001127
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo dodatku č. 2 objednatele: 8510001115
číslo dodatku č. 2 zhotovitele:
číslo dodatku č. 1 objednatele: 8510001106
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: 8500008059
číslo smlouvy zhotovitele: MIROS23450138 // SOD00200790

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

„Společnost Most ev.č.193-018 Stříbro“

Správce: **MI Roads a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 27461 vedené u Městského soudu v Praze

sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha

zastoupená: Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady a Ing. Markem Steinerem, členem správní rady

IČO: 17331099 DIČ: CZ17331099

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

datová schránka: 4cviz5t

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED],

e-mail: [REDACTED]

dále též „Společník 1“ nebo „Správce“

a

Člen: **OHLA ŽS, a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 695 vedeném Krajským soudem v Brně
sídlo: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

zastoupená: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsdou představenstva a Jiřím
Procházkou, MBA, členem představenstva

IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

datová schránka: xbicgdt

dále též „Společník 2“

dále jen „zhotovitel“

2. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 21. 08. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „Most ev.č. 193-018 Stříbro“ (dále jen „SOD“). SOD je platná a účinná ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 12. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 01.02.2024.

3. Změna SOD

- 3.1. Změny se týkají víceprací při opravě objízdny trasy místní komunikace ve Stříbře v Třešňové ulici. Místní komunikace nebyla v tomto úseku po zimním období způsobilá pro provoz vozidel, a proto se muselo přistoupit k opravě výtluků a nerovností vozovky. Další změnou je navýšení nákladů spojených s dopravním značením a se zařízením staveniště způsobené prodloužením doby výstavby do 18.08.2024. Změny jsou podrobně popsány ve změnovém listu. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla a které nebylo možné ani při jednání s náležitou péčí předvídat, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku.
 - 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnovým listem) vč. rozpočtu zpracovaného ke stavebním objektům: DIO – Objízdna trasa – komunikační propojení na II/230 a Vedlejší rozpočtové náklady – SÚSPK. Změnový list vč. rozpočtu tvoří přílohu tohoto dodatku.
 - 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 884 678,30 Kč bez DPH
 - 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD, po změně provedené dle čl. 3.4.2. dodatku č. 1
 - bez DPH: 33 722 900,74 Kč
- se tímto dodatkem zvyšuje o částku 884 678,30 Kč bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 34 607 579,04 Kč

3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

4. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše

uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.

- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

6. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list č. 2 včetně rozpočtu**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky


MI Roads a.s., Společník 1 - Správce
Ing. Zdeněk Ludvík
předseda správní rady
podepsáno elektronicky

MI Roads a.s., Společník 1 – Správce
Ing. Marek Steiner
člen správní rady
podepsáno elektronicky

OHLA ŽS, a.s. – Společník 2
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
podepsáno elektronicky

OHLA ŽS, a.s. – Společník 2
Jiří Procházka, MBA
člen představenstva
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovila:  dne 13.03.2024



Změnový list č. 2

Předmět díla:	Most ev.č. 193-018 Stříbro			
Objekt:	DIO - Objízdná trasa - Komunikační napojení na II/230, VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - SÚS PK			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň IČO: 72053119			
Zhotovitel:	"Společnost Most ev.č. 193-018 Stříbro" - MI Roads a.s., Koželužská 2450/4, 180 00, Praha 8 IČO: 17331099; OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno IČO: 46342796			
TDS:	AVELS s.r.o., Ke Kukačce 796/17, Lobzy,312 00 Plzeň 4 IČO: 28000706			
Projektant:	Ing. Daniela Škubalová, U Bachmače 29, 326 00 Plzeň IČO: 13890450			
Popis změny:				
1. Oprava objízdné trasy v ulici Třešňová - oprava výtluků místní komunikace.				
2. Navýšení nákladů spojených s dopravním značením a zařízením staveniště způsobeným prodloužením výstavby o 5,5 měsíce.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel.		
	Jedná se o změnu:	§ 222 odst. 6 zák. 134/2016		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápisy z KD, fotodokumentace, zápisy do SD.		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.3 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	884 678,30 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	185 782,44 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	1 070 460,74 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	32 029 937,17 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	33 722 900,74 Kč		
	Cena díla po dodatku č.3 bez DPH	34 607 579,04 Kč		
	Cena díla po dodatku č.3 vč. DPH	41 875 170,64 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	884 678,30 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	884 678,30 Kč		
Třemin	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: [redacted]		[redacted]	
	TDS: [redacted]		[redacted]	
	Projektant: [redacted]		[redacted]	
	[redacted] Ing. Josef Popule		[redacted]	
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.2			

Rozpočet ke změnovému listu č. 2

Název díla:

Most ev.č. 193-018 Stříbro

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt DIO - Objízdná trasa - Komunikační napojení na II/230										
37	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	862,676	1 167,936	305,260	22,79	19 660,39	26 617,26	6 956,88
73	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,578	39,736	38,158	1 073,69	1 694,28	42 663,61	40 969,33
74	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,578	39,736	38,158	905,74	1 429,26	35 990,03	34 560,77
116	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	0,000	305,260	305,260	183,00	0,00	55 862,58	55 862,58
117	572241112	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	m2	0,000	305,260	305,260	879,00	0,00	268 323,54	268 323,54
118	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,000	38,158	38,158	160,00	0,00	6 105,20	6 105,20
Rozdíl oproti SoD objekt DIO Objízdná trasa -Komunikační napojení na II/230 celkem Kč:									412 778,30	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - SÚS PK										
8	030001000	Zařízení staveniště - zřízení ,odstranění , zabezpečení , oplocení, náklady na stav.buňky , mobil.WC , ohrazení výkopů , energie pro ZS	ks	1,000	2,100	1,100	209 000,00	209 000,00	438 900,00	229 900,00
12	072103011	Zajištění DIO - dopravní značení	ks	1,000	2,100	1,100	220 000,00	220 000,00	462 000,00	242 000,00
Rozdíl oproti SoD objekt VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - SÚS PK celkem Kč:									471 900,00	
Celkový rozdíl oproti SoD změnový list č. 2 celkem Kč:									884 678,30	