

Příloha č. 2

Harmonogram prací:

Termín	Popis
Duben 2024	Objednání materiálu. Pokládka kabeláže. Příprava projektové dokumentace.
Květen 2024	Výroba rozváděče ED1 pro dálkový přenos dat z objektu KČS Postoupyky.
Červen 2024	Instalace rozváděče ED1 na místě. Oživení a zprovoznění dálkového přenosu dat na centrální dispečink. Doplnění vizualizace objektu KČS Postoupyky na centrálním dispečinku.