

## DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 830-2023-544201

a zhotovitele 2325/2023 ze dne 17.7.2023

na stavbu

„Vedlejší polní cesta C4 v k.ú. Kladruby nad Labem“

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**

**Adresa:** Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

**Pobočka Pardubice**

**Adresa:** Boženy Němcové 23, 530 02 Pardubice

Zastoupený: Ing. Ondřejem Bartošem, vedoucím Pobočky Pardubice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Bartoš

v technických záležitostech oprávněn jednat: Olga Čepková, Pobočka Pardubice

Tel.: +420 725 832 311  
E-mail: [o.cepkova@spucr.cz](mailto:o.cepkova@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 není plátce DPH  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:**

**Jméno:**

**P O P R spol. s r.o.**

**Sídlo:**

Stavební 1148, Slezské Předměstí, 500 03  
Hradec Králové

zastoupený:

Ing. Vladimírem Pražákem, jednatelem spol.

tel./fax:

+420 495 543 210

e-mail:

popr@popr.cz

ID DS:

**v4tr3ia**

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXX

tel./fax:

XXXXX

e-mail:

XXXXX

bankovní spojení:

Komerční banka Hradec Králové

Číslo účtu:

894044-511/0100

IČO: 46509283  
DIČ: CZ46509283 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Hradci Králové**, oddíl C, vložka **2285**

(dále jen „**zhotovitel**“)

## **II. PŘEDMĚT DODATKU**

V souladu se zněním článku XVIII Smlouvy o dílo a po vzájemné dohodě přistupují smluvní strany k sepsání dodatku č. 2, jehož předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „Společná zařízení v k.ú. Kladruby nad Labem“

Předmětem dodatku ke smlouvě jsou méněpráce související s osazením dopravního značení. V PD je navrženo dopravní značení směrovými sloupky Z1 g (směrový sloupek červený kulatý) a svistou dopravní značkou P 4 (Dej přednost v jízdě). Na základě vyjádření Městského úřadu Přelouč, odboru stavebního, který obdržel souhlasné stanovisko Policie České republiky (dopravního inspektorátu v Pardubicích), stačí umístit pouze 2 x dopravní značku Z11g u napojení vedlejší polní cesty C4 na silnici III. třídy č. 32710.

Dále, vzhledem k už oddělenému pozemku, nebude potřeba vyhotovit geometrický plán.

### **Méněpráce:**

<b>Bez DPH činí</b>	<b>22 333,71 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>4 690,08 Kč</b>
<b>Celková cena vč. DPH</b>	<b>27 023,79 Kč</b>

V článku III Cena díla se mění bod 4 takto:

<b>Celková cena za provedení díla:</b>	
<b>původní cena bez číni</b>	<b>3 230 000,00 Kč</b>
<b>méněpráce dle přiloženého soupisu</b>	<b>- 22 333,71 Kč</b>
<b>dodatek č.1 – vícepráce</b>	<b>+ 21 225,00 Kč</b>
<b>cena díla vč. víceprací + méněprací</b>	<b>3 228 891,29 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>678 067,17 Kč</b>
<b>Celková cena za provedení díla vč. DPH činí</b>	<b>3 906 958,46 Kč</b>

Oceněné soupisy méněprací jsou přílohou tohoto dodatku.

Všechny nové položky jsou naceněny tzv. odvozenou cenou dle smlouvy o dílo Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku bodu 7.

## **III ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) v registru smluv vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Za objednatele:

V Pardubicích dne 15.4.2024

elektronicky podepsáno

.....  
Ing. Ondřej Bartoš  
vedoucí Pobočky Pardubice

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 10.4.2024

elektronicky podepsáno

.....  
Ing. Vladimír Pražák  
jednatel

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Společná zařízení v k.ú. Kladruby nad Labem

Objekt:

Z2325-20 - Méněpráce

Místo:

Datum: 26.5.2023

Zadavatel:

SPÚ

Projektant:

Zhotovitel:

P O P R spol. s r.o.

Zpracovatel:

Vrzáň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**22 333,71**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 333,71
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 325,72
1	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000	208,58	208,58
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly				
2	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	1,000	777,00	777,00
	PP		značky upravující přednost P1, P4 700mm				
3	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1,000	271,64	271,64
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu				
4	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	509,00	509,00
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m				
5	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	1,000	468,00	468,00
	PP		patka pro sloupek Al D 60mm				
6	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	1,000	18,00	18,00
	PP		víčko plastové na sloupek D 60mm				
7	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	1,000	73,50	73,50
	PP		svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm				
D	998		Přesun hmot				7,99
9	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,128	58,85	7,53
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
10	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,128	3,63	0,46
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				20 000,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				20 000,00
8	K	012303000.R	Geodetické práce po výstavbě - geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahu, potvrzený katastrálním úřadem.	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		Geodetické práce po výstavbě - geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahu, potvrzený katastrálním úřadem.				