

Dodatek č. 1 Ke Smlouvě o dílo č. 4024

uzavřený podle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. SAKO Brno, a.s.

se sídlem Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno

Zastoupený: Ing. Karel Jelínek, generální ředitel,

zastoupený ve věcech smluvních: XXX, XXX,

zastoupený ve věcech technických: XXX, XXX

zastoupený ve věcech technického dozoru: XXX, XXX,
[XXX](#), tel.: XXX

IČ: 60713470

DIČ: CZ60713470

Bankovní spojení: KB Brno, číslo účtu: 79033621/0100 (SWIFT code: KOMBCZPPXXX)

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1371
(dále jen *objednatel*)

a

1.2. Weld Trade Technology Production, s.r.o.

se sídlem Wenzigova 1858/13, 120 00 Praha

Zastoupený: Jakub Šebek, jednatel společnosti

zastoupený ve věcech smluvních a technických: XXX,

e-mail: [XXX](#), tel.: XXX

IČ: 19515898

DIČ: CZ19515898

Bankovní spojení: XXX, číslo účtu: XXX

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 387742
(dále jen *zhotovitel*)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

2.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 26. 02. 2024 smlouvu o dílo č. 4024 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem bylo zajištění **opravy spalinovodů K2 a K3 v místě kompenzátoru za spalinovým** v areálu zhotovitele na adrese Jedovnická 2, 628 00 Brno.

3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění z důvodu překážek na straně objednatele a na novém znění odstavce č. 4.2 Smlouvy:

4.2. Dílo bude provedeno v těchto termínech:

- Během jarní odstávky 2024 (7.4. až 21.4.2024) – provedení přesného zaměření
- Do podzimní odstávky 2024 – výroba a dodání kazet určených na výměnu

- c) Během podzimní odstávky 2024 – demontáž stávajících částí spalinovodu a montáž nových kazet spalinovodů linky K2 a K3. Přesný termín předání staveniště bude dodavateli specifikován 14 dnů předem v návaznosti na harmonogram podzimní odstávky. Délka montážních a demontážních prací ode dne zahájení montážních a demontážních prací činí 4 kalendářní dny na jednu linku.
- d) Podzimní odstávka 2024 je plánována na přelom 9. a 10. měsíce 2024. Termín podzimní odstávky bude upřesněn.

3.2. V ostatním zůstává Smlouva beze změny.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Plnění předmětu dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 4.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Smlouvu lze uzavřít i v elektronickém originálu podepsaného smluvními stranami zaručeným elektronickým podpisem.

V Brně dne:

V Ratíškovcích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Karel Jelínek
generální ředitel
SAKO Brno, a.s.

.....
Jakub Šebek
jednatel