

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby:

Ve Struhách, rek. komunikace, P6, č. akce 500040/1

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

SO 101/1

Číslo ZBV:

1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 - Komunikace – obruby a dodělky

Strany smlouvy o dílo č. **3/22/6000/082** na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.10.2022

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Zhotovitel: INPROS PRAHA a.s., Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření AD
- (e) Kopie SD

Paré č. 1 Příjemce

TSK a.s.

Veletržní 1623/24

170 00 Praha 7

IČ 03447286

DIČ CZ03447286

Paré č. 2 Příjemce

INPROS PRAHA a.s.

Ke Krči 735/25

147 00 Praha 4

IČ 47114444

DIČ CZ47114444

Iniciátor změny: Investor

Popis a zdůvodnění Změny:

Komunikace – obruby a dodělky – popis změny:

Na základě požadavku investora byly provedeny sadové obruby, linky z kamenných kostek, úprava v pracovních spar ve větším rozsahu.

Zdůvodnění:

Z důvodu špatného technického stavu betonových obrub (po realizaci IS) bylo nutné je vyměnit za nové. Linky z kamenných kostek byly osazeny na rozhraní ploch, olemování vjezdů, jako sadové obrubníky.

Změna je zařazená do Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změnou nemá vliv na dobu realizace, nedochází tedy k prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
		257 950,34	257 950,34

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

jméno

datum

Investiční ředitel TSK

jméno

datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

Náměstek GŘ, sekce investiční TSK

jméno

Ing. Josef Richtř

datum

Ing. Josef Richtř
podpis
Digitálně podepsal Ing. Josef Richtř
Datum: 2023.11.29 14:53:10 +0100

Zhotovitel

INPROS PRAHA a.s.

jméno

datum

Číslo paré: 1, 2





