

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby:

Ve Struhách, rek. komunikace, P6, č. akce 500040/1

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

SO 101/2

Číslo ZBV:

2

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 - Komunikace – UV hornickým způsobem 2

Strany smlouvy o dílo č. **3/22/6000/082** na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.10.2022

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Zhotovitel: INPROS PRAHA a.s., Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření AD
- (e) Kopie SD

Paré č. 1 Příjemce

TSK a.s.

Veletržní 1623/24

170 00 Praha 7

IČ 03447286

DIČ CZ03447286

Paré č. 2 Příjemce

INPROS PRAHA a.s.

Ke Krči 735/25

147 00 Praha 4

IČ 47114444

DIČ CZ47114444

Iniciátor změny: Investor

Popis a zdůvodnění Změny:

Komunikace – UV hornickým způsobem 2 – popis změny:

Na základě požadavků předpisů byla část přípojek UV realizována hornickým způsobem.

Zdůvodnění:

Z důvodu hloubky kanalizačního řadu bylo nutné přípojky uličních vpustí realizovat hornickým způsobem.

Změna je zařazená do Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změnou nemá vliv na dobu realizace, nedochází tedy k prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
		2 028 428,00	2 028 428,00

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

jméno

datum

Investiční ředitel TSK

jméno

datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

Náměstek GŘ, sekce investiční TSK

jméno

Ing. Josef Richtř

datum

Ing.
podpis Josef Richtř
Digitálně podepsal Ing. Josef Richtř
Datum: 2023.11.29 14:53:51 +01'00'

Zhotovitel


INPROS PRAHA a.s.


jméno

datum

Číslo paré: 1, 2







The following text is extremely faint and illegible, appearing to be a list or index of items. It contains several lines of text, possibly including names, dates, and descriptions, but the characters are too light to be accurately transcribed. The text is organized in a structured manner, possibly as a table or a list with columns.