



**Národní
plán
obnovy**



**Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU**

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: 2024/0116

číslo smlouvy Zhotovitele: GEOSAN GROUP a.s. AV.23037.1.160/001/INV
UNISTAV CONSTRUCTION a.s. 12080_U. 5115_01_2024
IMOS Brno, a.s. 23153 - 002
SYNER, s.r.o. H 453/24/57 001

I. Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

Zastoupeno: doc. MUDr. Petrem Němcem, CSc., MBA, ředitelem
Sídlo: Pekařská 53, 602 00 Brno
IČO: 00209775
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 40002-88634621/0710
E-mail pro zasílání faktur: [REDACTED]
Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

II. „Společnost Nová budova CKTCH - GEOSAN+UNISTAV+IMOS+SYNER“

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s.
Zastoupena: Luděk Kostkou, předsedou představenstva
Ivanem Havlem, členem představenstva
Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
IČO: 281 69 522
DIČ: CZ28169522
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 12459
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.;
ČSOB a.s.;
PPF banka a.s.
Číslo účtu: 6446732/0800;
117830833/0300;
2040770009/6000
E-mail: [REDACTED]
Zástupce zhotovitele: [REDACTED]

Společník 1: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**
Zastoupena: Ing. Tomášem Kubíčkem MBA, předsedou představenstva
Sídlo: Příkop 838/6, Zábřdovice, 602 00 Brno
IČO: 039 02 447
DIČ: CZ03902447
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 7272
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 64645641/0100
E-mail: [REDACTED]

Společník 2: **IMOS Brno, a.s.**
Zastoupena: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
Sídlo: Olomoucká 704/174 Černovice, 627 00 Brno
IČO: 253 22 257
DIČ: CZ25322257
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 2211
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 63706641/0100
E-mail: [REDACTED]

Společník 3: **SYNER, s.r.o.**
Zastoupena: JUDr. Robertem Špottem, MBA, jednatelem
Ing. Lubošem Váňou, jednatelem
Sídlo: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec
IČO: 482 92 516
DIČ: CZ48292516
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem, oddíl C, vložka 5153.
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 53001461/0100
E-mail: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely tuto Smlouvu o dílo v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1. V této Smlouvě o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) mají slova a výrazy definovaná v obecných podmínkách dle odst. 3 písm. (d) Smlouvy o dílo (dále jen „**Obecné podmínky**“) ve znění Zvláštních podmínek dle odst. 3 písm. (e) Smlouvy o dílo (dále jen „**Zvláštní podmínky**“) význam uvedený v Obecných podmínkách ve znění Zvláštních podmínek.
2. Objednatel má zájem na tom, aby veřejná zakázka na stavební práce „**Nová budova CKTCH**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) byla provedena Zhotovitelem řádně a včas. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení, které bylo realizováno Objednatelem

v pozici zadavatele Veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

3. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že následující dokumenty společně tvoří obsah Smlouvy na plnění výše uvedeného Díla (dále jen „**Smlouva**“).
- (a) Smlouva o dílo,
 - (b) Dopis o přijetí nabídky,
 - (c) Dopis nabídky včetně Přílohy k nabídce,
 - (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatel - Zvláštní podmínky (Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, 1. vydání, 2023), včetně přílohy:
 - i. BIM Protokol ,
 - (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatel (FIDIC RED BOOK FIRST EDITION 1999) - Obecné podmínky,
 - (f) Technická specifikace,
 - (g) Formuláře a veškeré ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy.
4. Přijatá smluvní částka (ve smyslu zadávací dokumentace Celková nabídková cena) za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody Stran a činí:

Přijatá smluvní částka (Celková nabídková cena) v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka (Celková nabídková cena) včetně DPH 21 % v Kč
1 999 373 385,16 Kč	419 868 410,88 Kč	2 419 241 796,04 Kč

5. Strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.
6. Strany sjednávají nad rámec práv a povinností stanovených ostatními dokumenty tvořícími obsah Smlouvy následující práva a povinnosti:
- Souběžné provádění Díla a stavby pavilonu GPK**
- a. Zhotovitel bere na vědomí, že spolu s Dílem bude v blízkosti Staveniště a v přímé návaznosti na Dílo realizována taktéž stavba nového pavilonu GPK Fakultní nemocnice Brno (dále jen „**Pavilon GPK**“). Souběžné provádění Díla a stavby pavilonu GPK bude probíhat dle projektové dokumentace, která popisuje detaily koordinace prací.
 - b. Za účelem umožnění realizace stavby Pavilonu GPK je Zhotovitel povinen umožnit zhotoviteli Pavilonu GPK, jeho zaměstnancům, jeho poddodavatelům a jakýmkoliv jiným jím pověřeným osobám (dále jen „**zhotovitel Pavilonu GPK**“) vstup na Staveniště

a taktéž přístup přes Staveniště na staveniště Pavilonu GPK. Zhotovitel Pavilonu GPK je oprávněným personálem ve smyslu Pod-článku 4.22 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. Zhotovitel neodpovídá za dodržování bezpečnostních, právních a jiných předpisů Zhotovitelem Pavilonu GPK při jeho pohybu či pobytu na Staveništi či při výkonu jeho činností. Tím však není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit bezpečnost Staveniště v rozsahu stanoveném Smlouvou.

- c. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba Pavilonu GPK může být realizována za využití kotvení do nosných konstrukcí staveb, které jsou předmětem Díla. Za tímto účelem musí Zhotovitel umožnit zhotoviteli Pavilonu GPK provést kotvení (včetně přípravných prací) příslušných částí stavby Pavilonu GPK do nosných konstrukcí staveb, které jsou předmětem Díla, a poskytnout mu potřebnou součinnost, která bude pro provedení takového kotvení (včetně přípravných prací) z jeho strany nezbytná. K poskytnutí součinnosti a k umožnění provedení kotvení (včetně přípravných prací) do nosných konstrukcí staveb, které jsou předmětem Díla je Zhotovitel povinen pouze v případě, kdy jej zhotovitel stavby Pavilonu GPK o možnost provedení kotvení a o nezbytnou součinnost řádně požádal nejméně 30 dní před zahájením kotvení či přípravných prací, pokud jich je třeba. Řádná žádost bude obsahovat minimálně specifikaci rozsahu kotvení a přípravných prací, rozsah nezbytného přístupu na Staveniště včetně specifikace částí Staveniště, kde nebude možné v průběhu kotvení možné vykonávat jiné stavební práce na Díle, harmonogram a celkovou dobu trvání kotvicích prací a požadovaný rozsah součinnosti Zhotovitele. Pokud je žádost dle tohoto odstavce učiněna řádně a včas, může Zhotovitel odmítnout umožnění provedení kotvení (včetně přípravných prací) do nosných konstrukcí staveb, které jsou předmětem Díla, či poskytnutí součinnosti pouze v případě, kdy provedení kotvení objektivně nepřipouští stupeň rozestavěnosti Díla. Pokud stupeň rozestavěnosti Díla bude objektivně připouštět provedení alespoň části ze zhotovitelem Pavilonu GPK v žádosti uvedeného rozsahu kotvení, není Zhotovitel oprávněn v této části žádost odmítnout. Detailní specifikace této návaznosti je stanovena v projektové dokumentaci.
- d. Zhotovitel je dále je povinen se zhotovitelem Pavilonu GPK vzájemně koordinovat postupy prací na Díle a na stavbě Pavilonu GPK tak, aby byla zajištěna řádná realizace Díla v souladu s Harmonogramem a s Postupnými závaznými milníky a taktéž aby byla zajištěna řádná realizace stavby Pavilonu GPK v souladu s harmonogramem či závaznými milníky dle této Smlouvy o dílo pro jeho realizaci. Za tím účelem je Zhotovitel povinen poskytnout zhotoviteli Pavilonu GPK potřebnou součinnost. Součástí této povinnosti součinnosti je rovněž povinnost Zhotovitele účastnit se na pokyn Objednatele nebo i bez takového pokynu veškerých jednání, která souvisejí s koordinací prací se zhotovitelem Pavilonu GPK.
- e. Objednatel zajistí, že bude i Zhotoviteli poskytnuta potřebná součinnost ze strany zhotovitele stavby Pavilonu GPK a že bude tento zhotovitel povinen koordinovat stavbu Pavilonu GPK se Zhotovitelem tak, aby byla zajištěna řádná realizace Díla v souladu s Harmonogramem a s Postupnými závaznými milníky a taktéž aby byla zajištěna řádná realizace stavby Pavilonu GPK v souladu s harmonogramem či závaznými milníky pro jeho realizaci.

Technologická výstroj a přímí dodavatelé

- f. V rámci průběhu realizace Díla bude prováděna technologická výstroj díla či jiné činnosti samostatnými dodavateli Objednatele, jejich zaměstnanci, poddodavateli a jakýmkoliv jiným jimi pověřenými osobami. (dále jen „**Přímý dodavatel**“). Detailní specifikace této návaznosti je stanovena v projektové dokumentaci.
- g. Zhotovitel v souladu s požadavky Objednatele a Správce stavby zajistí, aby práce, dodávky či služby Přímých dodavatelů mohly být řádně a včas provedeny, a to i v průběhu provádění Díla.
- h. Za předpokladu, že stupeň rozestavěnosti Díla bude umožňovat provedení technologické výstroje díla či jeho části nebo jiných činností prováděných Přímými dodavateli, je Zhotovitel povinen umožnit každému Přímému dodavateli vstup na Staveniště či na jeho části, které připouští provedení technologické výstroje či jiných činností prováděných Přímými dodavateli. Zhotovitel umožní Přímému dodavateli za případnou úplatu přístup k elektrické energii, vodě a dalším médiím, jakož i službám na Místě plnění, jako by to byli poddodavatelé Zhotovitele s tím, že případná úplata za takové služby bude podléhat předchozímu písemnému souhlasu Objednatele.
- i. Přímí dodavatelé jsou oprávněným personálem ve smyslu Pod-článku 4.22 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. Zhotovitel neodpovídá za dodržování bezpečnostních, právních a jiných předpisů Přímým dodavatelem při jeho pohybu či pobytu na Staveništi či při výkonu jeho činností. Tím však není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit bezpečnost Staveniště v rozsahu stanoveném Smlouvou.
- j. Pokud může Přímý dodavatel provádět svou činnost na určité části Staveniště, která bude oddělena od zbytku Staveniště, a pokud nebude pro plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy nutné, aby v průběhu provádění prací, dodávek či služeb tímto Přímým dodavatelem měl do této části Staveniště přístup Zhotovitel či některý jeho poddodavatel, předá Zhotovitel předtím, než Přímý dodavatel zahájí své práce, dodávky či služby, takovou část Staveniště na základě písemného předávacího protokolu Přímému dodavateli.
- k. Zhotovitel je povinen umožnit Přímému dodavateli provést technologickou výstroj nebo jiné činnosti v rozsahu, v jakém to stupeň rozestavěnosti Díla připouští za dodržení projektové dokumentace a po splnění podmínek stanovených v milníku 10 - Dokončení stavební připravenosti pro instalaci Přímých dodávek Objednatele. Zhotovitel je dále povinen poskytnout Přímému dodavateli potřebnou součinnost, která bude pro provedení technologické výstroje či jiné činnosti Přímého dodavatele (včetně přípravných prací) z jeho strany nezbytná. K poskytnutí součinnosti a k umožnění provedení technologické výstroje či jiných činností Přímého dodavatele (včetně přípravných prací) je Zhotovitel povinen pouze v případě, kdy jej Přímý dodavatel o možnost provedení technologické výstroje a o nezbytnou součinnost řádně požádal nejméně 30 dní před zahájením realizace technologické výstroje, jiných činností či přípravných prací, pokud jich je třeba. Řádná žádost bude obsahovat minimálně specifikaci rozsahu provádění technologické výstroje, jiných prací či přípravných prací, rozsah nezbytného přístupu na Staveniště včetně specifikace částí Staveniště, kde nebude možné vykonávat jiné stavební práce na Díle, harmonogram a celkovou dobu trvání technologického vystrojování nebo jiných činností Přímého dodavatele a požadovaný rozsah součinnosti Zhotovitele. Pokud je žádost dle tohoto odstavce učiněna řádně a včas, může Zhotovitel odmítnout umožnění provedení technologické

výstroje, jiných činností Příímého dodavatele, přípravných prací či poskytnutí součinnosti pouze v případě, kdy provedení technologické výstroje, jiných činností nebo přípravných prací objektivně nepřipouští stupeň rozestavenosti Díla, ve kterém se Dílo v souladu s Harmonogramem a s Postupnými závaznými milníky nachází. Pokud stupeň rozestavenosti Díla bude objektivně připouštět provedení alespoň části ze zhotovitelem technologické výstroje v žádosti uvedeného rozsahu provedení technologické výstroje, není Zhotovitel oprávněn v této části žádost odmítnout.

- l. Zhotovitel je dále je povinen s Příímým dodavatelem vzájemně koordinovat postupy prací na Díle a na provedení technologické výstroje nebo při provádění jiných činností tak, aby byla zajištěna řádná realizace Díla v souladu s Harmonogramem a s Postupnými závaznými milníky a taktéž aby byla zajištěna řádná realizace technologické výstroje v souladu s harmonogramem či závaznými milníky pro jeho realizaci. Za tím účelem je Zhotovitel povinen poskytnout Příímému dodavateli potřebnou součinnost.
- m. Objednatel zajistí, že v případě potřeby bude i Zhotoviteli poskytnuta potřebná součinnost ze strany Příímého dodavatele a že bude tento Příímý dodavatel povinen koordinovat provedení technologické výstroje, jiných činností či přípravných prací se Zhotovitelem tak, aby byla zajištěna řádná realizace Díla v souladu s Harmonogramem a s Postupnými závaznými milníky a taktéž aby byla zajištěna řádná realizace technologické výstroje, jiných činností či přípravných prací v souladu s harmonogramem či závaznými milníky pro jeho realizaci.
- n. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo tak, aby bylo ve sjednané lhůtě dosaženo takového stavu Díla a Staveniště, případně konkrétních místností určených pro instalaci či montáž zejména přístrojového a interiérového vybavení a dalších přímých dodávek pro Objednatele, který umožňuje zahájit jejich instalaci či montáž či případně dokončení přípravy pro připojení na rozvody a koncové prvky technického vybavení dle konkrétních požadavků Příímého dodavatele (dále jen „**Příipravenosti pro přímé dodávky**“).
- o. Nezbytnou podmínkou pro dosažení Příipravenosti pro přímé dodávky je rovněž umožnění Příímým dodavatelům používat příjezdové cesty v rámci Staveniště, přístupové cesty k místnostem určeným pro instalaci či montáž přístrojového a interiérového vybavení a dalších přímých dodávek Objednatele.
- p. Poté, co Příímý dodavatel dokončí své práce, dodávky či služby, Zhotovitel, Správce stavby a případně samotný Objednatel zkontrolují výsledek jeho činnosti ve vztahu k prováděnému dílu. Předáním a převzetím prací, dodávek či služeb mezi Objednatelem a Příímým dodavatelem se na věci a jejich jiné výsledky nahlíží jako na součást Díla. Nebezpečí škody na věcech a jiných výsledcích prací, dodávek či služeb Příímých dodavatelů tak předáním a převzetím prací, dodávek či služeb mezi Objednatelem a Příímým dodavatelem přechází na Zhotovitele. Pokud byla určitá část Staveniště předtím předána Příímému dodavateli, převezme Zhotovitel formou písemného předávacího protokolu takovou část Staveniště zpět.
- q. Objednatel po uzavření smlouvy mezi Objednatelem a Příímým dodavatelem oznámí Zhotoviteli identifikaci Příímého dodavatele s tím, že v takovém oznámení uvede specifikaci a rozsah předpokládaných činností Příímého dodavatele. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení takového oznámení zahájit přípravné práce za účelem zajištění časové a stavební koordinace těchto činností Příímého dodavatele s ostatními

činnostmi na Staveništi. V průběhu prací, dodávek či služeb Přímého dodavatele je Zhotovitel povinen takovou koordinaci, zejména ve vazbě na Harmonogram a postupné závazné milníky, zajistit. Koordinační činnost podle tohoto odstavce nebude považována za změnu Díla či podmínek jeho provádění. Náklady na koordinační činnost podle tohoto odstavce ponese Zhotovitel.

Odpovědnost za vady

- r. Odpovědnost za vady dle článku 11 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek se nevztahuje na vady jejichž vznik prokazatelně způsobil zhotovitel Pavilonu GPK nebo Přímý dodavatel, a zároveň:
 - i. které vznikly v příčinné souvislosti s prováděním technologického vyzbrojení, jiných činností přímého dodavatele včetně přípravných prací či v příčinné souvislosti s prováděním kotvení Pavilonu GPK do nosných konstrukcí staveb, které jsou předmětem Díla; nebo
 - ii. které vznikly v příčinné souvislosti s jinými činnostmi, za jejichž provedení je zodpovědný zhotovitel Pavilonu GPK nebo Přímý dodavatel.
- s. Zhotovitel však odpovídá za vady dle předchozího odstavce v takovém rozsahu, v jakém se na vzniku vady či jejím zvětšení nebo zhoršení podílelo jednání či opomenutí Zhotovitele či absence jeho součinnosti a koordinace se zhotovitelem Pavilonu GPK či zhotovitelem technologické výstroje, ke které byl dle předchozích odstavců Zhotovitel povinen. Objednatel je oprávněn určit rozsah, v jakém se při zohlednění všech dostupných informací Zhotovitel s největší pravděpodobností podílel na vzniku, zvětšení či zhoršení vady. V návaznosti na určení rozsahu odpovědnosti Zhotovitele dle předchozí věty je Objednatel oprávněn určit taktéž jemu odpovídající rozsah práv a povinností Zhotovitele dle článku 11 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek, které se uplatní na jím částečně způsobenou, zhoršenou či zvětšenou vadu. Mimo jiné je tak Objednatel oprávněn určit, v jakém rozsahu je Zhotovitel povinen odstranit vzniklou vadu na vlastní náklady.
- t. Má se za to, že vadu způsobil Zhotovitel nejméně v procentní míře, ve které se jeho (zaměstnanci, poddodavatelé apod.) vyskytovali v části Staveniště, kde vada vznikla nebo kde vznikla příčina způsobující vznik této vady, a to v době, kdy s největší pravděpodobností došlo ke skutečnosti zapříčiňující vznik vady. Skutečnost, že vznik vady daný subjekt nezpůsobil ani z části, nebo že ke vzniku vady přispěl z menší části, než pro kterou svědčí domněnka dle předchozí věty, prokazuje subjekt, který tvrdí, že vznik vady nezpůsobil nebo že jej způsobil z menší části. Objednatel je dle předchozího odstavce oprávněn určit rozsah, ve kterém se Zhotovitel podílel na vzniku, zvětšení či zhoršení vady, přičemž tento podíl může Objednatel určit i jako vyšší či nižší, než pro který svědčí domněnka dle první věty. V případě, kdy Objednatel určí dle předchozího odstavce rozsah, ve kterém se na vzniku, zvětšení či zhoršení vady podílel Zhotovitel, přičemž zhotovitel tvrdí, že jeho podíl na vzniku, zvětšení či zhoršení vady je nižší, musí Zhotovitel prokázat, že tomu tak je a v jaké míře se na vzniku, zvětšení či zhoršení vady skutečně podílel.

Mezinárodní sankce

- u. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika

nebo Objednatel vázáni. Za tím účelem Zhotovitel zejména prohlašuje, že on ani žádný z jeho poddodavatelů:

- i. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - ii. není právnickou osobou, subjektem či orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v bodě a) výše a
 - iii. není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v bodě a) nebo b) této Rámcové smlouvy.
- v. Pokud by došlo k porušení závazku Zhotovitele dle předchozího odstavce, hrozilo porušení závazku Zhotovitele dle předchozího odstavce nebo se kterékoliv z prohlášení Zhotovitele dle předchozího odstavce stalo nepravdivým, ukázalo jako nepravdivé, nebo vznikly jakékoliv pochybnosti o jeho pravdivosti, zavazuje se Zhotovitel Objednatele o takové situaci nejpozději následující pracovní den písemně informovat.

Střet zájmů

- w. Zhotovitel a jeho další případní poddodavatelé uvedení v Příloze k nabídce, kterými Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, nejsou obchodními společnostmi, ve kterých veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Národní plán obnovy

- x. Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo a jeho provádění musejí splňovat podmínky Národního plánu obnovy. Zhotovitel je tak povinen plně respektovat Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, vč. zásady „do no significant harm“ (DNSH), a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, a to ve všech fázích plnění této Smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen respektovat zejména následující pravidla:
- i. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
 - ii. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení Díla, zároveň však alespoň do konce roku 2033, uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Díla včetně účetních dokladů, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší. Zhotovitel je dále povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení Díla, zároveň však alespoň do konce roku 2033 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací Díla Objednateli a zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavatelem Zhotovitele zaváže touto povinností i případné partnery a poddodavatele díla. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění Díla v elektronické podobě. Pokud by došlo k situaci, že by Zhotovitel zanikl

bez právního nástupce, je povinen veškerou tuto dokumentaci před svým zánikem předat Objednateli.


- iii. Zhotovitel je povinen zajistit, aby každý účetní a daňový doklad uplatněný v rámci provádění Díla obsahoval název projektu „Vybudování centra kardiiovaskulární a transplantační medicíny CKTCH Brno“.
- iv. Pokud bude Zhotovitel vykonávat činnosti v souvislosti se zajištěním povinné publicity, je třeba, aby tyto byly v souladu s kapitolou 10. Obecných pravidel pro žadatele a příjemce.

7. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Strany obdrží její elektronický originál.

Strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, resp. Smlouvu, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

V Brně dne viz elektronický podpis


Za Objednatele:




doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA
ředitel
Centrum kardiiovaskulární a transplantační
chirurgie Brno

V Praze dne viz elektronický podpis


Za Zhotovitele:




Luděk Kostka,
předseda představenstva
GEOSAN GROUP a.s.




Ivan Havel
člen představenstva
GEOSAN GROUP a.s.




Ing. Tomáš Kubíček, MBA
předseda představenstva
UNISTAV CONSTRUCTION a.s.



Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva
IMOS Brno, a.s.



JUDr. Robert Špott, MBA
jednatel
SYNER, s.r.o.



Ing. Luboš Váňa
jednatel
SYNER, s.r.o.