

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 2“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Město Lanškroun

nám. J. M. Marků 12, Lanškroun

starostou města Mgr. Radimem Vetchým

Mgr. Radim Vetchý

Ing. Mgr. Marie Heinrichová

465 385 238

marie.heinrichova@lanskroun.eu

27tbq25

Komerční banka a.s.

19-2725611/0100

002 79 102

CZ699003828

a

Zhotovitelem

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034.

(dále jen jako „zhotovitel“)

AGERIS s.r.o.

Jeřábkova 5, 602 00 Brno

Ing. Ivo Podracký

Ing. Ivo Podracký

Ing. Ivo Podracký, Bc. Jakub Hloušek

ČSOB a.s.

382293143/0300

25576992/CZ25576992

Čl. I

Úvodní ustanovení

Smluvní strany spolu dne 20.09.2023 uzavřely smlouvu o dílo čj. MULA 23 363/2023 dále jen „Smlouva“) na zajištění projektové přípravy stavby „SRN Nad papírnou“ v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna a v k. ú. Lanškroun a dále dne 27.12.2023 dodatek č. 1 k této smlouvě čj. MULA 37148/2023.

Čl. II

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto sjednávají změnu termínu plnění části díla „Projektová příprava – suchá retenční nádrž - SRN Nad papírnou“. **Změna termínu plnění se týká vypracování dokumentace pro územní řízení (dále jen „DUR“)** dle čl. I bod 1.1 písm. b) Smlouvy včetně

projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi v průběhu a v závěru prací, projednání dokumentace s příslušnými dotčenými orgány, organizacemi, správci technické a dopravní infrastruktury, a dostupnými účastníky řízení za účelem vydání územního rozhodnutí, vypracování a podání žádosti na zahájení územního řízení, zajištění vyvěšení informace o záměru.

2. Dle článku III. bodu 3.1.1 písm. b) Smlouvy ve znění dodatku č. 1 měla být tato část Díla (DÚR) vypracována do 31.03.2024 Tímto dodatkem č. 2 tedy smluvní strany sjednávají nový termín předání DÚR, a to nejpozději do **30.5.2024**.

Čl. III.

Změna Smlouvy

Článek III. bod 3.1.1 písm.b) výše uvedené smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se tedy ruší a nahrazuje se novým zněním tak, jak následuje:

b) DUR do **30.05.2024**, dřívější plnění je možné.

Čl. IV.

Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají nezměněna.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, ve znění pozdějších předpisů vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR.

3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

3.4. Dodatek č. 2 se uzavírá v souladu se „Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Lanškroun“ schválenou radou města usnesením 199/RM/2023 dne 03.05.2023.

3.5. Smluvní strany si dodatek č. 2 pozorně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V..... dne.....

V..... dne.....

.....

Objednatel

.....

Zhotovitel

